UCHWALA NR X/51/2024
RADY GMINY KAWECZYN

z dnia 4 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Kaweczyn na lata 2024-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym (t.j.: Dz.U.2024r. poz. 1465), art. 14 ust. 1 z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 278), po

przeprowadzeniu konsultacji spotecznych, Rada Gminy Kaweczyn uchwala, co
nastepuje:

8§ 1. Przyjmuje sie Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata
2024-2030 w brzmieniu okreslonym w zataczniku do niniejszej uchwaty.

8§ 2. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy Kaweczyn.

8§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady
Gminy Kaweczyn

tukasz Mila
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1 WSTEP | ZALOZENIA GMINNEGO PROGRAMU

REWITALIZACII GMINY KAWECZYN

Z definicji rewitalizacji, ujetej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji'
wynika, ze obejmuje ona proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaréw zdegradowanych
poprzez dziatania catoSciowe (powigzane wzajemnie przedsiewziecia obejmujgce kwestie spoteczne,
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub srodowiskowe), integrujgce interwencje na
rzecz spotecznosci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i

prowadzone w sposéb zaplanowany oraz zintegrowany z udziatem gminnego programu rewitalizacji.

Gmina Kaweczyn przystgpita do opracowania programu, o ktéorym mowa w rozdz. 4 ustawy o

rewitalizacji, majac na celu kontynuowanie tego procesu, uruchomionego w 2017 r.

Pierwszy Program Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2017-2023, przyjety uchwatg nr
XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 30 pazdziernika 2017 roku, obejmowat swym
zasiegiem obszar zamieszkaty sotectw Chocim, Gtuchéw, Kaweczyn, Mtodzianéw i Tokary Pierwsze.
Liczba oséb zamieszkatych na terenie obszaru rewitalizacji wynosita 1607 oséb (29,93%) ogdlnej
liczby ludnosci Gminy Kaweczyn, a powierzchnia — 496,85 ha (4,92% powierzchni gminy Kaweczyn).
Jednak pomimo realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, niektére obszary nie doswiadczyty
przemian, a zdiagnozowane problemy nie ulegty widocznej poprawie. Dodatkowo niekorzystne
uwarunkowania zewnetrzne, zwigzane m.in. ze zmianami czynnikdw makroekonomicznych lub
epidemig COVID, wptynety na ograniczenie pozytywnych efektdw zachodzacych zmian. Stanowito to

punkt wyjécia dla zaprogramowania interwencji rewitalizacyjnej Gminy Kaweczyn na kolejne lata.

Poprzedni program rewitalizacji na lata 2017-2023 stracit waznos¢. Obecnie Gmina Kaweczyn
przystgpita do opracowania kolejnej edycji programu, o ktérym mowa w rozdz. 4 ustawy o
rewitalizacji, majac na celu kontynuowanie tego procesu po 2023 r. Kontynuowanie procesu
rewitalizacji od dnia 1 stycznia 2024 r. jest mozliwe jedynie w procedurze ustawy o rewitalizacji (art.
52 ust. 1). Z tego powodu Gmina Kaweczyn zainicjowata opracowanie gminnego programu

rewitalizacji w perspektywie do 2030 roku.

! t.j. Dz. U.z22021r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28
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W ramach pierwszego etapu procedury opracowania GPR wyznaczono, zgodnie z kryteriami art. 9
ustawy o rewitalizacji, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, ktéry zajmuje 14,8% powierzchni

gminy (1 495,74 ha) oraz jest zamieszkiwany przez 16,58% ogdlnej populacji gminy (884 osoby)?.

Dla tego terenu przygotowano Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2024-2030
(GPR Gminy Kaweczyn), zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji, tgczagc wiedze ekspercka o
procesie z wiedzg mieszkancéw Gminy Kaweczyn o obszarze rewitalizacji. Model partycypacyjny w
tworzeniu programu polegat na zabezpieczeniu informacji o potrzebach rewitalizacyjnych
mieszkancOw obszaru rewitalizacji i ujeciu ich w formie propozycji przedsiewzie¢ w GPR. Do
programu zgtoszono zaréwno przedsiewziecia stanowigce kontynuacje dotychczasowych dziatan, jak i
nowe projekty dotyczgce zagospodarowania terendw przestrzeni publicznych, majace zwiekszy¢

efektywnosc i synergie procesu rewitalizacji.

GPR spetnia wymogi uspotecznienia wynikajgce z rozdz. 2 ustawy o rewitalizacji — procedury
konsultacyjne prowadzono na kazdym etapie prac, zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 6 ww.

ustawy.

GPR wpisuje sie rowniez w wymogi sformutowane wzgledem strategii terytorialnych, o ktérych mowa
w art. 29 ust. 1 rozporzadzenia ogdlnego dla polityki spdjnosci na lata 2021- 20272 oraz art. 36 ust. 8
ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze srodkéw europejskich

w perspektywie finansowej 2021-2027* (tzw. ustawa wdrozeniowa).

Spetnienie przez GPR wymogdéw uwarunkowan polityki spojnosci UE umozliwia ubieganie sie o
dofinasowanie na realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych ze srodkéw europejskich w perspektywie
finansowej 2021-2027. Zapisy GPR uwzgledniajg takze wymogi wynikajace z Zasad realizacji
instrumentow terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, ktore
formutujg specyficzne cechy programéw rewitalizacji, konieczne do wypracowania w nowych

dokumentach.

Struktura GPR zawiera w sobie zaréwno elementy obligatoryjne wynikajace z art. 15 ust. 1 ustawy o

rewitalizacji, jak i zagadnienia wymagane od strategii IIT, o ktérych mowa w art. 36 ust. 8 ustawy

2 Zgodnie z Uchwatg nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kaweczyn.

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiajace
wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus, Funduszu Spdjnosci, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego
Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na
potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Instrumentu
Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzgdzania Granicami i Polityki Wizowe;j

4 Dz.U. 2022 poz. 1079
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wdrozeniowej. Ponizej dokonano zestawienia kluczowych elementéw dokumentu GPR, udowadniajgc

spetnienie wymogodw i ustawy o rewitalizacji, i przewidzianych dla strategii IIT.

Tabela 1. Elementy struktury GPR na lata 2024-2030 na tle wymogéw ustawy wdrozeniowej dla strategii lIT

Wymogi dla strategii IIT
wynikajace z art. 36 ust. 8 ustawy
wdrozeniowej

Odpowiadajace elementy GPR na
lata 2024-2030 wynikajace z art.
15 ust. 1 ustawy o rewitalizacji

Cechy GPR wynikajace

z Zasad realizacji instrumentow
terytorialnych w Polsce

w perspektywie finansowej UE
na lata 2021-2027

Synteza diagnozy obszaru realizacji
IIT wraz z analizg problemoéw,
potrzeb i potencjatéw
rozwojowych, w tym wzajemnych
powigzan gospodarczych,
spotecznych i sSrodowiskowych

Rodz. 2 Obszar rewitalizacji i jego
diagnoza

Rozdz. 2.1 Wyznaczenie obszaru
rewitalizacji — synteza , Diagnozy
stuzgcej wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Kaweczyn”

Rozdz. 2.2 Szczegétowa diagnoza
obszaru rewitalizacji

Rozdz. 2.3 Synteza diagnozy
pogtebionej obszaru rewitalizacji

- kompleksowos¢
- podejscie zintegrowane
- koncentracja

Cele, jakie majg by¢
zrealizowane w ramach IIT, ze
wskazaniem wykorzystanego
podejscia zintegrowanego,
oczekiwanych wskaznikéw
rezultatu i produktu
powigzanych z realizacja
wtasciwego programu

Rozdz. 3. Integralnos¢ systemu
wizji, celéw i kierunkéw dziatan

Rozdz. 3.2. Integracja wizji, celéw,
kierunkéw dziatan i przedsiewziec¢

Rozdz. 4. Przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Rozdz. 9. System monitorowania i
oceny GPR

- kompleksowosc¢

- podejscie zintegrowane

- koncentracja

- zasady komplementarnosci
przedsiewziec¢ rewitalizacyjnych

Lista projektdw realizujgcych
cele wraz z informacja na
temat sposobu ich wskazania
oraz powigzania z innymi
projektami

Rozdz. 4. Przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Rozdz. 4.1. Planowane
podstawowe przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Rozdz. 4.2. Charakterystyka
pozostatych dopuszczalnych
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych

Rozdz. 6. Mechanizmy stuzace
integrowaniu dziatan oraz
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych

- kompleksowos¢

- podejscie zintegrowane

- koncentracja

- zasady komplementarnosci
przedsiewziec rewitalizacyjnych

Opis procesu zaangazowania
partneréw spoteczno-
gospodarczych oraz witasciwych
podmiotéw reprezentujacych
spoteczenstwo obywatelskie,
podmiotdéw dziatajgcych na rzecz
ochrony srodowiska oraz
podmiotéw odpowiedzialnych za
promowanie witgczenia
spotecznego, praw podstawowych,
praw oséb niepetnosprawnych,
rownosci ptci i niedyskryminacji w
pracach nad przygotowaniem i
wdrazaniem strategii IIT

Rozdz. 8. Realizacja zasady
partycypacji spotecznej i
partnerstwa

Rozdz. 9. Zarzadzanie Gminnym
Programem Rewitalizacji

Rozdz. 10. System monitorowania i
oceny GPR

Rozdz. 13. Komitet Rewitalizacji

- podejscie zintegrowane

Zrédto: Opracowanie wtasne
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2 OBSZAR REWITALIZACII 1 JEGO DIAGNOZA

2.1 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji — synteza ,Diagnozy

stuzgcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczono w wyniku badania ujetego w dokumencie
,Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Kaweczyn”, a nastepnie potwierdzonego
Uchwatg nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kaweczyn.

I 2.1.1 Metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Z uwagi na specyfike analizy wielokryterialnej, przeprowadzanej celem wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, za wyjsciowy przyjeto podziat na 23 jednostki przestrzenne

(sotectwa).

Rysunek 1. Podziat Gminy Kaweczyn na jednostki analityczne

Kowale

Pariskie
Kolonia e
Drziewigtka

' Pariskie
Miodzianow ﬂ

Dzierzbotki

o

Bedziechéw
S Tokary
Pierwsze

Zrédto: Program Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2017-2023

C
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Kazdej jednostce analitycznej nadano umowny numer, ktéry zaprezentowano w ponizszej tabeli,

zawierajgcej réwniez informacje o liczbie mieszkancow i powierzchni jednostek analitycznych.

Tabela 2. Powierzchnia i liczba mieszkancéw jednostek analitycznych Gminy Kaweczyn

Strefa Obszar gminy Mieszkancy Powierzchnia
1 Bedziechow 308 515
2 Chocim 198 691
3 Ciemien 277 391
4 Dzierzbotki 144 352
5 Dziewigtka 191 197
6 Gtuchdéw 426 909
7 Kaweczyn 551 414
8 Kowale Paniskie 204 279
9 Kowale Panskie-Kolonia 487 342
10 Lesnictwo 186 685
11 Marcinéw 135 225
12 Marcjanow 174 447
13 Marianéw 180 442
14 Marianéw-Kolonia 165 207
15 Milejow 268 722
16 Mtodzianow 120 553
17 Nowy Swiat 84 251
18 Siedliska 79 115
19 Skarzyn 162 234
20 Stanistawa 56 162
21 Tokary Pierwsze 321 639
22 Wojciechow 243 443
23 Zdzary 373 890

Razem: 5332 10 105

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy w Kaweczynie

Badanie objeto analize wszystkich zagadnien kryzysowych wymienionych w ustawie o rewitalizacji

(art. 9 ust. 1) — w sumie wykorzystano tacznie 30 mierzalnych i weryfikowalnych wskaznikéw, z czego

16 odniosto sie do sfery spotecznej, 4 do sfery gospodarczej, 4 — sfery srodowiskowej, 3 — sfery

przestrzenno-funkcjonalnej i 3 do sfery techniczne;j.

Lista wskaznikdw wykorzystanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

znajduje sie w ponizszej tabeli.
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Tabela 3. Lista wskaznikow stuzacych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

SFERA SPOtECZNA
W1 | |iczba 0s6b bezrobotnych ogétem w przeliczeniu na 100 mieszkancéw

W2 | Liczba 0s6b dtugotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkacow

W3 | |iczba 0s6b korzystajgcych z pomocy spotecznej ogdtem w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W4 | Liczba osdb korzystajacych z pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci w przeliczeniu na 100
mieszkancow

W5 | Liczba osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej z powodu dtugotrwatej lub ciezkiej choroby w
przeliczeniu na 100 mieszkancéw

W6 | Liczba oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100
mieszkancow

W7 | Liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej z powodu bezrobocia w przeliczeniu na 100
mieszkancéw

W8 | |iczba przestepstw kryminalnych ogétem w przeliczeniu na 100 mieszkarcow

W9 | |iczba przestepstw kryminalnych przeciw zyciu i zdrowiu w przeliczeniu na 100 mieszkancéw

W10 | Liczba przestepstw kryminalnych przeciw mieniu w przeliczeniu na 100 mieszkarcow

W11 | Liczba wykroczen ogétem w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W12 | Liczba mieszkaricow w wieku przedprodukeyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkafncow

W13 | Liczba mieszkaricéw w wieku produkecyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W14 | |iczba mieszkaricow w wieku poprodukeyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W15 | |iczba oddanych gtoséw w wyborach prezydenckich w 2019 r. w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W16 | Liczba oddanych gtoséw w wyborach do parlamentu europejskiego w 2019 r. w przeliczeniu na 100
mieszkancow
SFERA GOSPODARCZA

W17 | Liczba oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza w przeliczeniu na 100 mieszkancéw

W18 | |iczba 0séb fizycznych, ktére zamknety dziatalnoéé gospodarcza w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W19 | |iczba podmiotéw gospodarczych wpisanych do REGON w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W20 | |iczba podmiotéw gospodarczych wyrejestrowanych z REGON w przeliczeniu na 100 mieszkancéw

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

W21 | Liczba ogélnodostepnych obiektéw sportowych (bez szkolnych) w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W22 | |iczba ogélnodostepnych placéw zabaw (bez szkolnych) w przeliczeniu na 100 mieszkafcow

W23 | Liczba wypadkéw i kolizji ogétem w przeliczeniu na 100 mieszkancow

SFERA TECHNICZNA

W24 | Liczba obiektéw zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkéw na jednostke delimitacyjng na
100 mieszkancéw

W25 | Liczba wydanych pozwoleri na budowe w przeliczeniu na 100 mieszkaricow

W26 | Liczba przytgczy szybkiej sieci Swiattowodowej w przeliczeniu na 100 mieszkancow

SFERA SRODOWISKOWA

W27 | powierzchnia ogélnodostepnych terenéw zieleni (w m2) w przeliczeniu na 100 mieszkaricéw
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W28 | Liczba nieruchomodci segregujacych odpady w przeliczeniu na 100 mieszkaricéw

W29 | |iczba przydomowych oczyszczalni w przeliczeniu na 100 mieszkancow

W30 | |iczba nieruchomosci z zainstalowanym piecem na wegiel w przeliczeniu na 100 mieszkancéw

Zrédto: Opracowanie wtasne

Dla uzyskania skali poréwnawczej wiekszo$¢ czynnikdw analizowano w przeliczeniu na wskazniki
odnoszace sie do 100 mieszkancéw, pordwnujac je nastepnie z przecietng wartoscig danego

wskaznika na poziomie gminy. W ocenie czynnikéw zastosowano nastepujgce miary:

e powyzej Sredniej w gminie;
e na poziomie sredniej w gminie;

e ponizej Sredniej w gminie.

I 2.1.2 Wskazanie obszaru zdegradowanego

W ponizszych tabelach zaprezentowano uzyskane wartosci wskaznikdw stuzgcych wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego we wszystkich jednostkach analitycznych, a w ostatnim wierszu réwniez

$redni wynik dla gminy.
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Tabela 4. Wyniki analizy wskaznikowej w sferze spotecznej, stuzacej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego

Numer w1 w2 w3 w4 W5 w6 W7 ws w9 W10 wi1 w12 w13 w14 W15 W16
1 1,95 1,30 3,90 0,65 0,00 0,00 1,62 0,65 0,32 0,32 0,97 | 26,30 | 56,17 17,53 | 46,10 | 25,32
2 2,02 0,00 10,61 6,06 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24,24 | 56,57 19,19 | 43,43 5,56
3 2,89 1,44 4,69 1,08 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 | 20,58 | 60,29 19,13 | 52,35 | 40,43
4 1,39 1,39 4,17 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14,58 | 64,58 20,83 | 54,17 | 42,36
5 0,52 0,52 2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19,37 | 58,64 23,56 | 42,41 | 30,89
6 1,64 0,70 6,10 0,47 1,41 0,00 0,70 0,23 0,23 0,00 0,94 | 21,83 | 60,09 18,08 | 51,41 | 26,53
7 0,73 0,00 0,73 0,54 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 6,72 | 19,24 | 62,98 17,79 | 54,08 | 33,76
8 1,47 0,49 4,90 2,45 0,00 0,00 0,00 1,47 0,49 0,98 0,00 | 22,06 | 62,25 15,69 | 45,59 | 37,25
9 0,62 0,21 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10,47 | 18,07 | 64,27 17,66 | 54,41 | 42,92
10 0,54 0,00 5,91 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19,35 | 59,68 18,28 | 41,94 | 25,81
11 1,48 0,74 3,70 2,96 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17,04 | 60,74 22,22 | 52,59 | 35,56
12 0,57 0,57 9,77 0,00 0,00 0,00 1,15 0,57 0,00 0,57 0,57 | 22,99 | 51,72 25,29 | 42,53 | 28,74
13 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 | 25,00 | 57,78 17,22 | 52,78 | 27,22
14 0,00 0,00 1,82 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 23,03 | 57,58 19,39 | 55,15 | 36,97
15 0,75 0,75 2,24 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,37 0,00 0,00 | 20,52 | 58,21 21,27 | 53,73 | 32,46
16 3,33 2,50 8,33 0,83 4,17 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30,83 | 56,67 14,17 | 35,00 9,17
17 4,76 2,38 5,95 3,57 2,38 0,00 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 | 16,67 | 66,67 16,67 | 42,86 | 32,14
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20,25 | 65,82 13,92 | 45,57 | 26,58
19 1,23 0,62 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 | 15,43 | 66,67 17,90 | 49,38 | 35,19
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 | 25,00 | 58,93 16,07 | 64,29 | 35,71
21 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 | 20,25 | 54,83 24,92 | 56,07 | 14,33
22 0,82 0,00 2,88 1,23 1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19,75 | 59,67 20,58 | 44,86 | 34,57
23 1,61 0,54 8,58 0,54 2,68 0,00 0,00 0,27 0,00 0,27 0,00 | 16,09 | 65,42 18,50 | 46,38 | 18,77
Srednia 1,20 0,54 3,73 0,79 1,09 0,09 0,41 0,19 0,09 0,09 2,19 | 20,48 @ 60,39 19,13 | 49,74 | 29,71
dla
gminy
Zrédto: Opracowanie wiasne
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Tabela 5. Wyniki analizy wskainikowej w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, przestrzennej i Srodowiskowej stuigcej wyznaczeniu obszaru

zdegradowanego

Numer w17 w18 w19 W20 w21 W22 w23 w24 W25 W26 w27 W28 W29 W30
1 3,25 0,00 4,87 0,00 0,32 0,00 0,00 2,92 0,65 25,97 811,36 21,43 5,52 20,45
2 2,53 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,01 23,23 0,00 22,22 2,02 17,68
3 3,97 0,00 4,69 0,00 0,36 0,00 0,72 0,36 0,00 26,71 0,00 23,47 1,08 19,86
4 2,78 0,00 2,78 0,00 0,69 0,00 0,00 3,47 0,69 31,25 0,00 25,69 6,25 23,61
5 2,62 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 27,75 0,00 25,13 0,52 25,13
6 3,99 0,47 7,75 0,47 0,23 0,23 0,47 1,41 0,94 29,34 727,70 25,82 5,16 22,77
7 5,26 0,36 8,35 0,00 0,18 0,18 0,73 0,91 0,91 33,21 | 2 030,85 28,31 0,36 24,68
8 3,92 0,00 10,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1,96 27,94 0,00 25,98 2,94 23,04
9 7,39 0,21 8,83 0,21 0,21 0,00 0,62 0,00 1,23 31,21 0,00 27,72 0,41 25,05
10 3,76 0,54 4,84 1,08 0,00 0,00 0,00 1,08 1,61 34,95 0,00 24,19 2,69 23,66
11 4,44 0,74 4,44 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 1,48 28,15 0,00 22,22 3,70 19,26
12 5,75 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 1,15 1,72 0,00 33,33 0,00 25,86 5,75 23,56
13 5,00 0,00 8,89 0,56 0,00 0,00 0,00 2,22 0,56 28,89 0,00 23,89 3,33 21,11
14 4,24 0,00 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 29,09 0,00 26,06 1,21 23,03
15 2,99 0,00 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 0,37 39,93 | 4477,61 26,87 5,22 22,76
16 2,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 15,00 0,83 11,67
17 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 26,19 0,00 23,81 3,57 19,05
18 2,53 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 21,52 0,00 22,78 3,80 18,99
19 6,17 0,00 10,49 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,62 32,10 740,74 25,31 1,85 22,84
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,79 178,57 21,43 5,36 17,86
21 4,98 0,31 7,17 0,31 0,00 0,00 0,62 2,80 0,93 34,58 | 3638,32 15,89 6,85 23,99
22 2,06 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 25,93 0,00 23,05 3,70 20,58
23 5,09 0,27 6,43 0,27 0,27 0,27 0,27 1,34 0,80 29,22 0,00 24,40 5,36 21,18
Srednia 4,26 0,17 6,32 0,17 0,15 0,06 0,32 1,33 0,75 30,21 783,35 24,36 3,23 22,19
dla

gminy

Zrédto: Opracowanie wiasne
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W ponizszej tabeli znajduje sie syntetyczne zestawienie liczby wskaznikdw obrazujgcych zjawiska kryzysowe, stuzgce wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.

Wystgpienie zjawiska kryzysowego miato miejsce wtedy, gdy sytuacja w danej jednostce analitycznej byta bardziej niekorzystna niz srednia dla catej gminy.

Tabela 6. Syntetyczne zestawienie liczby wskaznikéw obrazujacych zjawiska kryzysowe, stuzacych wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.

Obszar Liczba Liczba Liczba negatywnych | Liczba negatywnych | Liczba negatywnych | Liczba negatywnych
negatywnych negatywnych zjawisk  funkcjonalno- | zjawisk technicznych | zjawisk zjawisk kryzysowych
zjawisk zjawisk przestrzennych srodowiskowych ogétem
spotecznych gospodarczych

1 (Bedziechéw) 10 2 1 3 2 18

2 (Chocim) 7 2 2 2 2 15

3 (Ciemien) 7 2 2 2 2 15

4 (Dzierzbotki) 6 2 1 2 3 14

5 (Dziewigtka) 4 2 2 2 2 12

6 (Gtuchow) 9 3 1 2 3 18

7 (Kaweczyn) 2 1 1 0 1 5

8 (Kowale Panskie) 6 1 2 2 2 13

9 (Kowale Panskie- 2 2 2 0 2 8

Kolonia)

10 (LeSnictwo) 5 4 2 0 3 14

11 (Marcinéw) 5 3 1 1 3 13

12 (Marcjanéw) 8 0 3 2 3 16

13 (Mariandéw) 4 1 2 3 3 13

14 (Marianéw-Kolonia) 3 2 2 2 2 11

15 (Milejow) 5 2 2 2 2 13

16 (Mfodzianéw) 8 2 2 1 2 15

17 (Nowy Swiat) 8 2 2 2 3 17

18 (Siedliska) 2 2 2 1 3 10

19 (Skarzyn) 3 0 3 1 2 9

20 (Stanistawa) 2 2 2 2 3 11

21 (Tokary Pierwsze) 4 2 3 1 3 13

22 (Wojciechéw) 6 2 2 2 3 15

23 (2dzary) 7 2 0 2 2 13
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Na podstawie danych zawartych w powyzszej tabeli dotyczacej skali zjawisk kryzysowych stwierdzono, iz najwiecej zjawisk kryzysowych wystepuje na
terenie obszaréw o numerach: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 17 oraz 22. W celu zoptymalizowania wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie jako obszary
zdegradowane zastosowano metody statystyczne oparte na wyznaczeniu mediany® zbioru warto$ci liczbowych wystepujacych w poszczegdlnych obszarach
jako negatywne zjawiska kryzysowe ogdétem. W celu zobrazowania catosciowej sytuacji gminy Kaweczynb dokonano zestawienia wszystkich czynnikéw
analizowanych w gminie, co przedstawia powyzsza tabela.

Dane®rosnaco: 5,8,9, 10, 11, 11, 12,13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18.

Liczba danych: n =23

Mediana = 13

Jako obszar zdegradowany wyznaczono zatem obszary o liczbie zjawisk kryzysowych powyzej mediany (13) tj. obszary o numerach: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16,

17 oraz 22.

I 2.1.3 Wskazanie obszaru rewitalizacji

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizowanego dokonano pogtebionej analizy problemoéw spotecznych, gospodarczych, funkcjonalno—przestrzennych,
technicznych oraz srodowiskowych wystepujgcych na obszarze zdegradowanym. W ponizszych tabelach zaprezentowano uzyskane wartosci wskaznikéw
stuzgcych wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w jednostkach analitycznych tworzacych obszar zdegradowany, a w ostatnim wierszu rowniez sredni wynik dla

catego obszaru zdegradowanego.

5 W statystyce jest to wartoé¢ cechy w szeregu uporzadkowanym, powyzej i ponizej ktérej znajduje sie jednakowa liczba obserwacji. Wyznaczenie mediany z jakiego$ zbioru liczb, polega na
wypisaniu tych liczb w kolejnosci niemalejacej, a nastepnie wybraniu liczby srodkowej (w przypadku gdy wystepuje nieparzysta liczba liczb w zbiorze). Jezeli wystepuje parzysta liczba liczb w
zbiorze, to mediana jest rowna sredniej arytmetycznej dwdch srodkowych liczb.

6 Wartosci liczbowe wystepujace w poszczegdlnych obszarach jako negatywne zjawiska kryzysowe ogotem.
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Tabela 7. Wyniki analizy wskaznikowej w sferze spotecznej, stuzgcej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji

Numer wi w2 w3 w4 W5 we w7 w8 w9 W10 W11 w12 w13 wi4 W15 W16
1 1,95 1,30 3,90 0,65 0,00 0,00 1,62 0,65 0,32 0,32 0,97 | 26,30 | 56,17 17,53 46,10 25,32
2 2,02 0,00 10,61 6,06 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24,24 | 56,57 19,19 43,43 5,56
3 2,89 1,44 4,69 1,08 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 | 20,58 | 60,29 19,13 52,35 40,43
4 1,39 1,39 4,17 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14,58 | 64,58 20,83 54,17 42,36
6 1,64 0,70 6,10 0,47 1,41 0,00 0,70 0,23 0,23 0,00 0,94 | 21,83 | 60,09 18,08 51,41 26,53
10 0,54 0,00 5,91 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19,35 | 59,68 18,28 41,94 25,81
12 0,57 0,57 9,77 0,00 0,00 0,00 1,15 0,57 0,00 0,57 0,57 | 22,99 | 51,72 25,29 42,53 28,74
16 3,33 2,50 8,33 0,83 4,17 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30,83 | 56,67 14,17 35,00 9,17
17 4,76 2,38 5,95 3,57 2,38 0,00 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 | 16,67 | 66,67 16,67 42,86 32,14
22 0,82 0,00 2,88 1,23 1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19,75 | 59,67 20,58 44,86 34,57
Srednia 1,81 0,88 5,93 1,25 1,76 0,19 0,97 0,23 0,14 0,09 0,51 | 21,99 58,84 19,03 | 46,71 | 27,55
dla 0z

Zrédto: Opracowanie wtasne

Tabela 8. Wyniki analizy wskaznikowej w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, przestrzennej i Srodowiskowej stuzacej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji

Numer w17 W18 W19 W20 w21 w22 w23 w24 W25 W26 W27 w28 W29 W30
1 3,25 0,00 4,87 0,00 0,32 0,00 0,00 2,92 0,65 25,97 811,36 21,43 5,52 20,45
2 2,53 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,01 23,23 0,00 22,22 2,02 17,68
3 3,97 0,00 4,69 0,00 0,36 0,00 0,72 0,36 0,00 26,71 0,00 23,47 1,08 19,86
4 2,78 0,00 2,78 0,00 0,69 0,00 0,00 3,47 0,69 31,25 0,00 25,69 6,25 23,61
6 3,99 0,47 7,75 0,47 0,23 0,23 0,47 1,41 0,94 29,34 727,70 25,82 5,16 22,77
10 3,76 0,54 4,84 1,08 0,00 0,00 0,00 1,08 1,61 34,95 0,00 24,19 2,69 23,66
12 5,75 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 1,15 1,72 0,00 33,33 0,00 25,86 5,75 23,56
16 2,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 15,00 0,83 11,67
17 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 26,19 0,00 23,81 3,57 19,05
22 2,06 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 25,93 0,00 23,05 3,70 20,58
Srednia 3,33 0,14 5,05 0,19 0,19 0,05 0,28 1,48 0,56 28,56 259,21 24,43 3,84 20,79
dla 0z

Zrédto: Opracowanie wiasne
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Majac na uwadze zatozenie, iz zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacja mozna objg¢ obszar co najwyzej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany

maksymalnie przez 30% ludnosci, wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na ktédrym wystepuje najwyzsza koncentracja problemdéw spotecznych,

gospodarczych, techniczno-strukturalnych i sSrodowiskowych, z uwzglednieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy. Analiza wskaznikowa wykazata,

ze obszarem o najwyzszej liczbie negatywnych zjawisk kryzysowych ogdétem sg jednostki analityczne o numerach 1, 2, 12, 16 17.

Tabela 9. Syntetyczne zestawienie liczby wskaznikéw obrazujacych zjawiska kryzysowe, stuzacych wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.

Obszar Liczba negatywnych | Liczba negatywnych | Liczba negatywnych | Liczba negatywnych | Liczba negatywnych | Liczba negatywnych

zjawisk spotecznych zjawisk zjawisk funkcjonalno- | zjawisk technicznych | zjawisk zjawisk kryzysowych

gospodarczych przestrzennych srodowiskowych ogotem

1 (Bedziechéw) 10 2 1 2 2 17
2 (Chocim) 7 2 2 2 2 15
3 (Ciemien) 6 1 2 2 1 12
4 (Dzierzbotki) 4 2 1 1 3 11
6 (Gtuchéw) 6 2 1 0 2 11
10 (Lesnictwo) 2 3 2 0 2 9
12 (Marcjanéw) 7 0 3 2 3 15
16 (Mtodzianow) 7 2 2 1 2 14
17 (Nowy Swiat) 8 2 2 2 1 15
22 (Wojciechdow) 3 2 2 2 2 11

Tabela 10. Jednostki analityczne zaliczone do obszaru rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Obszar Liczba mieszkancow Powierzchnia (ha)
1 (Bedziechow) 308 515
2 (Chocim) 198 691
12 (Marcjandw) 174 447
16 (Mtodziandw) 120 553
17 (Nowy Swiat) 84 251
Razem obszar rewitalizacji 884 2457
Gmina Kaweczyn 5332 10 105
% przypadajacy na obszar rewitalizacji 16,58% 14,8%
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Potozenie obszaru rewitalizacji zostato zaprezentowane na ponizszych rysunkach.

Rysunek 2. Obszar rewitalizacji w Gminie Kaweczyn
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Zrédto: Zatacznik do Uchwaty Nr LXVII1/450/2023 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 30 sierpnia 2023 r.
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W obowigzujgcym obszarze rewitalizacji czesciowo zawiera sie wczesniejszy obszar rewitalizacji,
wyznaczony na potrzeby Programu Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2017-2023, przyjety
Uchwatg nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 30 paZzdziernika 2017 roku. Daje to
mozliwos¢ z jednej strony kontynuacji prowadzonych dziatan, z drugiej zas przygotowania interwencji

dostosowanej do nowych potrzeb.

Przedstawiona w tym rozdziale diagnoza szczegétowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji zostata
opracowana z wykorzystaniem danych ilosciowych, przy aktywnym udziale lokalnych interesariuszy.
Whioski ptyngce z diagnozy zostaty natomiast uzupetnione opiniami pracownikéw merytorycznych

urzedu gminy.

IZ.Z Szczegotowa diagnoza obszaru rewitalizacji

I 2.2.1 Sfera spoteczna

W ramach analizy sfery spotecznej zbadano szereg rdinorodnych probleméw. Na obszarze
rewitalizacji Gminy Kaweczyn zbadano negatywne zjawiska z zakresu zaawansowania procesu
starzenia sie ludnosci, bezrobocia, braku samowystarczalnosci ekonomicznej ludnosci, przestepczosci

i zaangazowania w zycie spoteczne.

Sytuacja demograficzna

Pierwszym ze zbadanych negatywnych zjawisk byto zaawansowanie procesu starzenia sie ludnosci. W
Gminie Kaweczyn mozna zaobserwowaé negatywne procesy w omawianym aspekcie. W latach 2016-
2021 liczba mieszkancéw gminy zmniejszyta sie o 36 oséb (z 5368 w 2016 roku do 5 332 w 2021
roku), z czego 47,2% (17 oséb) byto mieszkaricami obszaru rewitalizacji. W latach 2016-2021 ubyto 13

mieszkarnicdw Marcjanowa i 4 mieszkaricéw Nowego Swiatu. Szczegdty znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Tabela 11. Liczba mieszkarncow — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Obszar 2016 2021 Réznica
Obszar rewitalizacji 865 884 19
1 (Bedziechéw) 295 308 13
2 (Chocim) 197 198 1
12 (Marcjanow) 187 174 -13
16 (Mtodziandw) 98 120 22
17 (Nowy Swiat) 88 84 -4
Gmina Kaweczyn 5368 5332 -36

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn
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W 2021 roku wskaznik liczby oséb w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 oséb na obszarze
rewitalizacji wynosit srednio 56,45, co oznacza nizszg warto$¢ od Sredniej dla catej gminy (60,39).
Wartosci nizsze od sredniej dla gminy notujg miejscowosci: Bedziechéw, Chocim, Marcjanéw i

Mtodzianow.

Tabela 12. Liczba oséb w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 oséb w 2021 roku — obszar rewitalizacji

Gminy Kaweczyn

Obszar Liczba oséb w wieku | Liczba oséb w wieku produkcyjnym w

produkcyjnym przeliczeniu na 100 os6b
Obszar rewitalizacji 499 56,45
1 (Bedziechdw) 173 56,17
2 (Chocim) 112 56,57
12 (Marcjanéw) 90 51,72
16 (Mtodzianéw) 68 56,67
17 (Nowy Swiat) 56 66,67
Gmina Kaweczyn 3220 60,39

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Gminy w Kaweczynie wg stanu na 31.12.2021

Natomiast w odniesieniu do wskaznika liczby oséb w wieku poprodukcyjnym na 100 oséb wartosci

wyzsze od Sredniej dla gminy (19,13) odnotowano w miejscowosciach Chocim (19,19) i Marcjanéw

(25,29). Szczegdty znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Tabela 13. Liczba oséb w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu

rewitalizacji Gminy Kaweczyn

na 100 osob w 2021 roku — obszar

Obszar Liczba osob w wieku | Liczba oséb w wieku poprodukcyjnym

poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 os6b
Obszar rewitalizacji 167 18,89
1 (Bedziechdw) 54 17,53
2 (Chocim) 38 19,19
12 (Marcjanéw) 44 25,29
16 (Mtodziandw) 17 14,17
17 (Nowy Swiat) 14 16,67
Gmina Kaweczyn 1020 19,13

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy w Kaweczynie wg stanu na 31.12.2021

Na obszarze rewitalizacji wystepuje wyzszy udziat oséb w wieku poprodukcyjnym (19,3%) do ogdtu

ludnosci niz wynosi Srednia dla gminy (19,0%). Szczegdlnie wysoki udziat wystepuje w miejscowosci

Marcjandéw (23,5%).
Tabela 14. Udziat ludnosci w wieku poprodukcyjnym — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn
Obszar Liczba ludnosci Liczba os6b w Procentowy udziat oséb w wieku
wieku poprodukcyjnym
poprodukcyjnym
Obszar rewitalizacji 865 167 19,3
1 (Bedziechéw) 295 54 18,3
2 (Chocim) 197 38 19,3
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12 (Marcjandw) 187 44 23,5
16 (Mtodziandw) 98 17 17,3
17 (Nowy Swiat) 88 14 15,9
Gmina Kaweczyn 5368 1020 19,0

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy w Kaweczynie wg stanu na 31.12.2021

Stopniowe starzenie sie spofeczenstwa jest niekorzystnym procesem demograficznym, ktéry
generuje problemy réznego rodzaju (zmniejszanie zasobu sity roboczej, ostabienie lokalnego kapitatu
ludzkiego czy pogarszanie struktury rynku pracy). Starzenie sie spoteczenstwa ma réwniez skutki
finansowe dla systemu finanséw publicznych w postaci wzrostu kosztéw opieki zdrowotnej i opieki
nad ludzmi starszymi. W spoteczenistwie, w ktdorym zyje duzo senioréw konieczne jest zapewnienie
podstawowych potrzeb zwigzanych zaréwno z eliminacjg barier infrastrukturalnych, jak i potrzeb
kulturalnych, edukacyjnych. Osoby te czesto bywajg samotne i zyjg w izolacji od mieszkarnicow. Czesto

tez nie wiedza, Zze moga aktywnie spedzaé czas wolny, angazujgc sie w zycie lokalnej spotecznosci.

Wyzwaniem w kontekscie przeciwdziatania negatywnym zjawiskom demograficznym jest zachecenie
mieszkancow do zamieszkania, czy pozostania na obszarze rewitalizacji. Wyzwaniem jest takze
aktywizacja senioréw, a takze dostosowanie istniejgcej infrastruktury do potrzeb osdb starszych i

0s6b z niepetnosprawnosciami.

Rynek pracy

Kolejnym negatywnym zjawiskiem zbadanym na obszarze rewitalizacji byt problem bezrobocia. W
tym celu przeanalizowano wskaznik: Udziat (%) liczby oséb bezrobotnych w liczbie ludnosci w wieku

produkcyjnym na danym obszarze. Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace opisywanych zjawisk.

Wartos¢ przedstawionego wskaznika dla obszaru rewitalizacji wynosi 11,4%. Liczba o0sdb
bezrobotnych zamieszkujgcych wyznaczony obszar to 19, z czego najwiecej pochodzi z Bedziechowa
(6 0sdéb). Udziat osdb bezrobotnych w liczbie ludnosci w wieku produkcyjnym jest znacznie wyzszy na
obszarze rewitalizacji (11,4%) niz srednia wartos¢ dla Gminy Kaweczyn, ktéra wynosi 6,3%.
Najbardziej niekorzystane wartosci wskaznikéw notowane s3 w Nowym Swiecie (28,6%) i

Mtodzianowie (23,5%).
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Tabela 15. Bezrobocie — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowosc Liczba Liczba Liczba Liczba oséb Udziat (%) Udziat (%)

ludnosci ludnosci w osob | bezrobotnych 0s6b 0s6b

wieku | bezrob na 100 | bezrobotnych bezrobotnych

produkcyjnym | otnych | mieszkancow w liczbie w liczbie

ludnosci ludnosci w

wieku

produkcyjnym

Obszar 865 167 19 2,15 2,2 11.4
rewitalizacji ’

1 (Bedziechdéw) 295 54 6 1,95 2,0 11,1

2 (Chocim) 197 38 4 2,02 2,0 10,5

12 (Marcjanéw) 187 44 1 0,57 0,5 2,3

16 (Mtodzianéw) 98 17 4 3,33 4,1 23,5

17 (Nowy Swiat) 88 14 4 4,76 4,5 28,6

Gmina Kaweczyn 5368 1020 64 1,2 1,2 6,3

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych PUP w Turku wg stanu na 31.12.2021

Szczegdlnie niekorzystana sytuacja zwigzana z obecnosci diugotrwatego bezrobocia, wystepuje w
Mtodzianowie, Nowym Swiecie i Bedziechowie, gdzie liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych w

przeliczeniu na 100 mieszkancow jest bardziej niekorzystna niz srednia dla gminy.

Tabela 16. Dtugotrwate bezrobocie — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowosc Liczba oséb Liczba oséb Liczba oséb Udziat (%) oséb
bezrobotnych dtugotrwale dtugotrwale dtugotrwale

bezrobotnych bezrobotnych bezrobotnych w

ogotem w liczbie osob

przeliczeniu na 100 bezrobotnych

mieszkancow ogotem

Obszar rewitalizacji 19 10 1,13 52,6
1 (Bedziechdw) 6 4 1,30 66,7
2 (Chocim) 4 0 0,00 0,0
12 (Marcjanéw) 1 1 0,57 100,0
16 (Mtodziandw) 4 3 2,50 75,0
17 (Nowy Swiat) 4 2 2,38 50,0
Gmina Kaweczyn 64 29 1,20 45,3

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych PUP w Turku wg stanu na 31.12.2021

Bezrobocie jest odczuwalnym zjawiskiem na obszarze rewitalizacji, a straty i skutki spoteczne, ktére
powoduje sg trudne do oszacowania. Pojawia sie na niepokojgcg skale degradacja nie tylko
bezrobotnych, ale takze ich rodzin. Strata pracy, przejscie na zasitek, z kolei jego utrata i potrzeba
korzystania z pomocy spotecznej prowadzi do ubdstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Bezrobocie burzy klimat zycia rodzinnego. Wptywa destrukcyjnie na petnienie przez rodzine jej
podstawowych funkcji, na realizacje okreslonych zamierzen, zadan i planéw zyciowych. Najbardziej

bolesnym aspektem bezrobocia jest zagrozenie bezpiecznej egzystencji wtasnej rodziny. Brak pracy
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ma nie tylko negatywny wptyw na ekonomiczng funkcje rodziny, ale tez na sfere psychiki. Powoduje
jej szybka degradacje, poteguje biede i rozszerza sfere ubdstwa. Trudna sytuacja finansowa
gospodarstw domowych dotknietych bezrobociem wymusza takze ograniczanie wydatkéw
zwigzanych z ksztatceniem dzieci. Bezrobocie naraza rodzine na szereg niedogodnosci, sublimacje
wielu waznych potrzeb, niewtasciwe ksztattowanie osobowosci jej cztonkéw. Praca zawodowa
wyznacza bowiem postawy i zachowania dzieci, system stosowanych przez nie ocen, kontakty ze
srodowiskiem réwiesniczym, uznawane przez nie wartosci czy preferowane cele. D3zenia dzieci i
mtodziezy sg silnie zwigzane z pozycjg zawodowag rodzicéw, a otaczajgca rzeczywistosé postrzegana
jest przez pryzmat ich pracy zawodowej. Zmiany w statusie zawodowym choéby jednego z rodzicow
nie pozostajg wiec bez wptywu na dokonywang przez mtodych ludzi ocene rzeczywistosci oraz ich
wtasnej pozycji. Bezrobocie jest czesto w rodzinie czynnikiem konfliktogennym i nasilajgcym
patologie spoteczne takie jak naduzywanie alkoholu, zdobywanie srodkdéw pienieznych nielegalnymi
sposobami, przemoc w rodzinie. Gtebokos¢ zmian w rodzinie spowodowanych bezrobociem zalezy w
duzej mierze od struktury rodziny, jej fazy rozwoju, statusu spotecznego, stanu zagospodarowania
materialnego, kondycji zdrowotnej cztonkéw rodziny oraz s$rodowiska lokalnego. Bezrobocie
rodzicow dla dzieci i mtodziezy koriczacej pewien etap edukacji niejednokrotnie oznacza zmiane i
ograniczenie planéw dalszego ksztatcenia, obnizanie ich aspiracji edukacyjnych, zahamowanie
rozwijania ich uzdolnien w drodze dalszej nauki czy zaje¢ dodatkowych. Z powodu trudnej sytuacji
materialnej rodziny, dzieci popadajg w sytuacje konfliktowe w szkole z wychowawcami i
nauczycielami. Odbija sie to wszystko bardzo silnie na postawach dzieci i mifodziezy, na ich

zachowaniu oraz wartosciowaniu zjawisk i oséb.

Pomoc spoteczna

Analizujac sfere spoteczng zbadano takze zalezno$¢ mieszkancdw od pomocy spotecznej do ktdrej

prowadzi brak samowystarczalnosci ekonomicznej mieszkancéw.

Pomoc spoteczna ma na celu wspieranie oséb i rodzin w przezwyciezaniu trudnych sytuacji
zyciowych, z ktérymi nie sg w stanie sobie poradzi¢, wykorzystujgc wtasne mozliwosci i uprawnienia.
Pomoc spoteczna wspiera osoby i rodziny w wysitkach zmierzajgcych do zaspokojenia niezbednych
potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadajgcych godnosci cztowieka. Zadaniem pomocy
spotecznej jest takze zapobieganie trudnym sytuacjom zyciowym przez podejmowanie dziatan
zmierzajgcych do zyciowego usamodzielnienia oséb i rodzin oraz ich integracji ze srodowiskiem.
Jednym z analizowanych wskaznikéw bytfa liczba oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej. Udziat

mieszkancow korzystajacych z pomocy spotecznej jest znacznie wyzszy na obszarze rewitalizacji
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(7,5%) niz srednia wartos¢ dla gminy (3,7%). Najbardziej niekorzystne wartosci odnotowaty

miejscowosci Chocim (10,7%), Mtodziandw (10,2%) i Marcjandw (9,1%).

Tabela 17. Procentowy udziat oséb korzystajagcych z pomocy spotecznej do ogétu mieszkaricow — obszar

rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowosc Liczba Liczba oséb | Procentowy udziat oséb korzystajgcych
ludnosci | korzystajacych z pomocy z pomocy spotecznej do ogétu

spotecznej ogétem mieszkancow

Obszar rewitalizacji 865 65 7,5
1 (Bedziechdw) 295 12 4,1
2 (Chocim) 197 21 10,7
12 (Marcjanéw) 187 17 9,1
16 (Mtodziandw) 98 10 10,2
17 (Nowy Swiat) 88 5 5,7
Gmina Kaweczyn 5368 199 3,7

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GOPS Kaweczyn

Obszar rewitalizacji cechuje sie réwniez znacznie wyziszym procentowym udziatem o0séb
korzystajacych z pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci (2,1%) od sredniej dla gminy
(0,8%). Najwyzszy udziat oséb z niepetnosprawnosciami wystepuje w Chocimiu (6,1%). Osobami z
niepetnosprawnosciami sg osoby, ktérych stan fizyczny, psychiczny lub umystowy trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza badz uniemozliwia wypetnianie rél spotecznych, a w szczegdlnosci
ogranicza zdolnosci do wykonywania pracy zawodowej. Pojawienie sie grupy osob z dysfunkcjami
zdrowotnymi powodujacymi w konsekwencji niepetny udziat w zyciu spotecznym dato przyczyne do
zastanowienia sie nad zagadnieniem niepetnosprawnosci. W kazdym spoteczenstwie istnieje pewien
procent osob, ktére z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chordb, wypadkow czy tez
nieprawidtowych warunkéw zycia nie majg petnej sprawnosci fizycznej lub psychicznej. We
wspotczesnym Swiecie niepetnosprawnosé cztowieka uwazana jest za szczegdlnie istotny problem
spoteczny. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiaréw i powszechnosci wystepowania
niepetnosprawnosci w populacji, a takze z konsekwencji, jakie wywotuje w sensie indywidualnym i
spotecznym. Niepetnosprawnos¢ uderza najbardziej w finansowg i emocjonalng strone rodziny.
Rodzina w takiej sytuacji wymaga zwtaszcza nieinstytucjonalnych form pomocy, maksymalnie
zindywidualizowanych i dostosowanych do jej potrzeb. Obserwacje pracownikow Osrodka pozwalajg
stwierdzi¢, ze sytuacja tej grupy osob jest bardzo trudna. Duzym problemem s3 takze problemy
architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby z niepetnosprawnosciami jak i w budynkach
uzytecznosci publicznej. Bariery te nie tylko utrudniajg, ale niekiedy wrecz uniemozliwiajg
uczestnictwo w normalnym zyciu. Nie bez znaczenia jest rowniez problematyka edukacji oséb z
niepetnosprawnosciami od chwili urodzenia do ukonczenia nauki w ramach posiadanych

predyspozycji i mozliwosci.
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Tabela 18. Procentowy udziat oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci do

ogo6tu mieszkancéw — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba Liczba oséb korzystajacych z Procentowy udziat oséb
ludnosci | pomocy spotecznej z powodu | korzystajacych z pomocy spotecznej

niepetnosprawnosci z powodu niepetnosprawnosci

Obszar rewitalizacji 865 18 2,1
1 (Bedziechdéw) 295 2 0,7
2 (Chocim) 197 12 6,1
12 (Marcjanow) 187 0 0,0
16 (Mtodziandw) 98 1 1,0
17 (Nowy Swiat) 88 3 3,4
Gmina Kaweczyn 5368 42 0,8

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GOPS Kaweczyn

Na obszarze rewitalizacji mozna zaobserwowac znacznie wyzszy udziat oséb korzystajgcych z pomocy
spotecznej z powodu ditugotrwatej lub ciezkiej choroby do ogdétu mieszkancow (1,8%) niz wynosi
Srednia dla gminy (1,1%). Najmniej korzystana sytuacja w omawianym obszarze wystepuje w
Mtodzianowie (5,1%), Chocimiu (4,6%) i Nowym Swiecie (2,3%). Jako osobe dtugotrwato lub ciezko
chorg nalezy uznaé osobe, ktéra ze wzgledu na stan zdrowia psychicznego lub fizycznego w czasie
okreslonym lub na state bez pomocy oséb trzecich nie potrafigcg samodzielnie funkcjonowaé w
spoteczenstwie lub wypetni¢ czynnosci codziennego zycia. Problemy osdéb chorych dotyczg m.in.
ptynnego dostepu do specjalistycznych ustug medycznych, wysokich kosztéw leczenia, podjecia
statego zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach hospitalizacji. Zgodnie z ustawg o pomocy
spoftecznej osobom zwalczajagcym trudnosci niesione przez dtugotrwatg lub ciezkg chorobe
przystuguje im pomoc miedzy innymi w formie: zasitku okresowego, ustug opiekunczych lub
specjalistycznych ustug opiekunczych, positku, pobytu w mieszkaniu chronionym lub w mieszkaniu w

domu pomocy spoteczne;j.

Tabela 19. Procentowy udziat oséb korzystajacych z pomocy spotecznej z powodu dtugotrwatej lub ciezkiej

choroby do ogé6tu mieszkancéw — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowosc Liczba Liczba oséb korzystajacych z | Procentowy udziat oséb korzystajacych
ludnosci pomocy spotecznej z powodu z pomocy spotecznej z powodu

dtugotrwatej lub ciezkiej dtugotrwatej lub ciezkiej choroby

choroby

Obszar rewitalizacji 865 16 1,8
1 (Bedziechéw) 295 0 0,0
2 (Chocim) 197 9 4,6
12 (Marcjanow) 187 0 0,0
16 (Mtodziandw) 98 5 51
17 (Nowy Swiat) 88 2 2,3
Gmina Kaweczyn 5368 58 1,1

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GOPS Kaweczyn
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W 2021 roku w catej gminie Kaweczyn liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej z powodu
bezrobocia wynosita 22 osoby, z czego 50,0% stanowili mieszkaricy obszaru rewitalizacji. Procentowy
udziat oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej na obszarze rewitalizacji wynosi 1,3% i jest wyzszy od
Sredniej dla gminy (0,4%). Najbardziej niekorzystne wartosci wskaznika notujg Mtodzianéw (4,1%) i

Chocim (1,7%).

Tabela 20. Procentowy udziat osob korzystajacych z pomocy spotecznej z powodu bezrobocia do ogétu

mieszkancow — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba Liczba oséb korzystajacych z Procentowy udziat oséb
ludnosci | pomocy spotecznej z powodu | korzystajacych z pomocy spoteczne;j

bezrobocia z powodu bezrobocia

Obszar rewitalizacji 865 11 1,3
1 (Bedziechdw) 295 5 1,7
2 (Chocim) 197 0 0,0
12 (Marcjanéw) 187 2 1,1
16 (Mtodzianéw) 98 4 4,1
17 (Nowy Swiat) 88 0 0,0
Gmina Kaweczyn 5368 22 0,4

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GOPS Kaweczyn

Wymienione wyzej wskazniki $wiadczg o trudnej sytuacji ekonomicznej poszczegdlnych rodzin i jej
cztonkdw. tgcznie 199 osbdb z obszaru rewitalizacji korzysta z pomocy zewnetrznej swiadczonej przez
GOPS. Podtoze probleméw spotecznych jest réznorodne. Wyzwaniem w ramach rewitalizacji bedzie
przeciwdziatanie negatywnym zjawiskom w postaci zaleznosci od pomocy spotecznej. W tym celu
kluczowe jest przeciwdziatanie bezrobociu. Wazna jest takze aktywizacja i integracja spoteczna
lokalnej spotecznosci co sprzyja efektywnosci prowadzonych dziatan na rzecz aktywizacji zawodowej i

konsoliduje spoteczernstwo obszaru rewitalizacji.

Przestepczosé

Podczas analizy sfery spotecznej przeanalizowano liczbe przestepstw kryminalnych. W 2021 roku na
terenie Gminy Kaweczyn zanotowano 10 przestepstw kryminalnych, z czego az 40% na obszarze
rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje sie znaczenie wyzszym wskaznikiem liczby
przestepstw kryminalnych na 100 mieszkancow (0,45) niz wynosi Srednia dla gminy (0,19). Przyczyn
niskiego poziomu bezpieczenstwa mieszkancéw mozna upatrywac w braku posterunku policji w

Gminie.
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Tabela 21. Liczba przestepstw kryminalnych na 100 mieszkaricow — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowosc Liczba Liczba przestepstw | Liczba przestepstw kryminalnych na

ludnosci kryminalnych ogétem 100 oséb
Obszar rewitalizacji 865 4 0,45
1 (Bedziechdéw) 295 2 0,65
2 (Chocim) 197 0 0,00
12 (Marcjanow) 187 1 0,57
16 (Mtodziandw) 98 0 0,00
17 (Nowy Swiat) 88 1 1,19
Gmina Kaweczyn 5368 10 0,19

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Komisariatu Policji w Dobrej

Aktywno$¢ spoteczna

Aktywnos¢ spoteczna rozumiana jest zazwyczaj jako wolontariat, wspieranie lokalnych inicjatyw czy
korelacja kilku organizacji pozarzadowych, dziatajgcych na terenie gminy, pracujgcych w imie jednego
konkretnego “dobra” wspdlnego. Nierozerwalnie z aktywnoscig spoteczng faczy sie rdéwniez
aktywnos¢ obywatelska. Przejawia sie ona miedzy innymi w dbaniu o tad i porzadek, reagowaniu na
tamanie powszechnie przyjetych zasad, uczestniczeniu w partycypacji spotecznej (np. braniu udziatu
w stowarzyszeniach, czy organizacjach spotecznych), aktywnym udziale w wyborach i kontroli wtadzy,

a takze w samym sprawowaniu wtadzy.

Analiza wskaznikéw takich jak ,Liczba oddanych gtoséw w wyborach prezydenckich w 2019 roku w
przeliczeniu na 100 mieszkancow” oraz ,Liczba oddanych gtoséw w wyborach do parlamentu
europejskiego w przeliczeniu na 100 mieszkancow” wykazata, ze udziat w wyborach oséb
uprawnionych do gtosowania na obszarze rewitalizacji jest na dos¢ niskim poziomie. Szczegétowe

dane zostaty zaprezentowane w ponizszej tabeli.

Tabela 22. Aktywnosc spoteczna — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba oddanych Liczba oddanych | Liczba oddanych Liczba oddanych

gtosow w wyborach | gtosow w wyborach gtosow w gtosow w wyborach

prezydenckich w prezydenckich w wyborach do do parlamentu

2019r. 2019r. w parlamentu | europejskiego w 2019

przeliczeniu na 100 | europejskiego w r. w przeliczeniu na

mieszkancow 2019r. 100 mieszkarncow

Obszar 380 42,99 177 20,02
rewitalizacji

1 (Bedziechéw) 142 46,10 78 25,32

2 (Chocim) 86 43,43 11 5,56

12 (Marcjanow) 74 42,53 50 28,74

16 (Mtodziandw) 42 35,00 11 9,17

17 (Nowy Swiat) 36 42,86 27 32,14

Gmina Kaweczyn 2 652 49,74 1584 29,71

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

28

Id: 6215D6A6-C2F5-40E6-B4CC-B13C0OF52A7C4. Podpisany Strona 28



I 2.2.2 Sfera gospodarcza

W ramach analizy sfery gospodarczej zbadano problemy z zakresu klimatu aktywnosci gospodarczej.
W tym celu wykorzystano dwa wskazniki: Liczba oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w 2021 roku w przeliczeniu na 100 mieszkancéw oraz Liczba podmiotéw gospodarczych

wpisanych do rejestru REGON w 2021 roku w przeliczeniu na 100 mieszkancéw.

W 2021 roku w Gminie Kaweczyn dziatalnos$¢ gospodarczych prowadzito 227, z czego jedynie 12,3%
stanowili mieszkancy obszaru rewitalizacji. Wedtug danych Urzedu Gminy Kaweczyn zadna osoba
fizyczna nie prowadzita dziatalnosci w miejscowosci Nowy Swiat. Jest to miejscowoéé o najmniejszej
liczbie mieszkancow, przez co prezentuje niski potencjat rozwoju w sferze gospodarczej. Obszar
rewitalizacji charakteryzuje sie wyraznie nizszym wskaznikiem liczby oséb prowadzacych dziatalnos¢

gospodarczg na 100 mieszkancéw (3,17) od Sredniej dla Gminy (4,26).

Tabela 23. Liczba oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w 2021 roku w przeliczeniu na 100

mieszkancow — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba ludnosci Liczba oséb fizycznych Liczba oséb fizycznych
prowadzacych dziatalnosé prowadzacych dziatalnos¢

gospodarczg | gospodarcza na 100 mieszkancow

Obszar rewitalizacji 865 28 3,17
1 (Bedziechdéw) 295 10 3,25
2 (Chocim) 197 5 2,53
12 (Marcjanow) 187 10 5,75
16 (Mtodziandw) 98 3 2,50
17 (Nowy Swiat) 88 0 0,00
Gmina Kaweczyn 5368 227 4,26

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

W 2021 roku w Gminie Kaweczyn do rejestru REGON wpisanych byto 337 podmiotéw gospodarczych,
z czego jedynie 11,6% na obszarze rewitalizacji. Wedtu danych Urzedu Statystycznego w Poznaniu, w
miejscowosci Nowy Swiat odnotowano tylko 1 podmiot gospodarczy wpisany do REGON. Obszar
rewitalizacji charakteryzuje sie wyraznie nizszym wskaznikiem liczby podmiotéw gospodarczych

wpisanych do REGON w 2021 roku na 100 mieszkancow (4,41) od Sredniej dla Gminy (6,32).
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Tabela 24. Liczba podmiotéw gospodarczych wpisanych do REGON w 2021 roku w przeliczeniu na 100

mieszkancow — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba ludnosci | Liczba podmiotow Liczba podmiotow
gospodarczych gospodarczych wpisanych do

wpisanych do | REGON w 2021 w przeliczeniu na

REGON w 2021 100 mieszkancow

Obszar rewitalizacji 865 39 441
1 (Bedziechdéw) 295 15 4,87
2 (Chocim) 197 5 2,53
12 (Marcjanow) 187 12 6,90
16 (Mtodziandw) 98 6 5,00
17 (Nowy Swiat) 88 1 1,19
Gmina Kaweczyn 5368 337 6,32

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Statystycznego w Poznaniu

W kontekscie wystepujacych probleméw sfery gospodarczej konieczne bedzie pobudzenie lokalnej

przedsiebiorczosci poprzez odpowiednio ukierunkowane programy pomocowe dla potencjalnych

przedsiebiorcéw. Wyzwaniem jest takze przeprowadzenie dziatan dla oséb bezrobotnych.

I 2.2.3 Sfera srodowiskowa

W ramach analizy sfery srodowiskowej zbadano takie elementy, jak: powierzchnia terendw zielonych,

nieruchomosci segregujgce odpady, liczba przydomowych oczyszczalni i liczba nieruchomosci z

zainstalowanym piecem na wegiel.

W Gminie Kaweczyn powierzchnia ogdlnodostepnych terenéw zieleni wynosi 41 768,00 m2, z czego

tylko 5,98% z nich znajduje sie na obszarze rewitalizacji. OgéInodostepne tereny zieleni znajduja sie

tylko w Bedziechowie, nie posiadajg ich Chocim, Marcjanéw, Mtodzianéw i Nowy Swiat.

Tabela 25. Powierzchnia ogélnodostepnych terenéw zieleni (w m2) — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba ludnosci Powierzchnia | Powierzchnia ogélnodostepnych
ogblnodostepnych terendw zieleni (w m2) na 100

terendw zieleni mieszkancow

(w m2)

Obszar rewitalizacji 865 2 499,00 811,36
1 (Bedziechdw) 295 2 499,00 0,00
2 (Chocim) 197 0,00 0,00
12 (Marcjanow) 187 0,00 0,00
16 (Mtodzianéw) 98 0,00 0,00
17 (Nowy Swiat) 88 0,00 0,00
Gmina Kaweczyn 5368 41 768,00 24,36

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

W Gminie Kaweczyn liczba nieruchomosci segregujacych odpady wynosi 1299, z czego tylko 14,8%

(193 nieruchomosci) z obszaru rewitalizacji. Swiadczy to o niskim poziomie $wiadomosci ekologicznej
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mieszkancOdw obszaru rewitalizacji. Wskaznik liczby nieruchomosci segregujgcych odpady w
przeliczeniu na 100 mieszkancéw wynosi 21,83 na obszarze rewitalizacji i jest nizszy od sredniej dla

gminy, ktéra wynosi 24,36.

Tabela 26. llo$¢ nieruchomosci segregujgcych odpady — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba ludnosci | llosé nieruchomosci llos¢ nieruchomosci
segregujacych segregujacych odpady na 100

odpady mieszkancow

Obszar rewitalizacji 865 193 21,83
1 (Bedziechdw) 295 66 21,43
2 (Chocim) 197 44 22,22
12 (Marcjanéw) 187 45 25,86
16 (Mtodzianéw) 98 18 15,00
17 (Nowy Swiat) 88 20 23,81
Gmina Kaweczyn 5368 1299 24,36

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

W Gminie Kaweczyn w 2021 roku odnotowano 172 przydomowe oczyszczalnie, z czego az 20,3% na
obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje sie wyzszym wskaznikiem liczby
przydomowych oczyszczalni na 100 mieszkancow (3,96) w poréwnaniu ze $rednig dla gminy (3,23).

Najmniej korzystna sytuacja wystepuje w Marcjanowie (5,75) i Bedziechowie (5,52).

Tabela 27. llos¢ przydomowych oczyszczalni — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba ludnosci llosé llo$¢ przydomowych
przydomowych oczyszczalni na 100

oczyszczalni mieszkancow

Obszar rewitalizacji 865 35 3,96
1 (Bedziechdw) 295 17 5,52
2 (Chocim) 197 4 2,02
12 (Marcjanéw) 187 10 5,75
16 (Mtodzianéw) 98 1 0,83
17 (Nowy Swiat) 88 3 3,57
Gmina Kaweczyn 5368 172 3,23

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

Na obszarze rewitalizacji istnieje relatywnie wysoki liczba nieruchomosci z zainstalowanym piecem na
wegiel, wynoszaca 169. Srednio w gminie Kaweczyn na 100 mieszkacéw przypada 22,19
nieruchomosci z piecem na wegiel. Mniej korzystna sytuacja od $redniej dla gminy wystepuje w

miejscowosci Marcjanéw (23,56).
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Tabela 28. Liczba nieruchomosci z zainstalowanym piecem na wegiel — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowosc Liczba ludnosci Liczba Liczba nieruchomosci z
nieruchomosci z zainstalowanym piecem na
zainstalowanym wegiel na 100 mieszkancow

piecem na wegiel

Obszar rewitalizacji 865 169 19,12

1 (Bedziechdw) 295 63 20,45

2 (Chocim) 197 35 17,68

12 (Marcjanéw) 187 41 23,56

16 (Mtodziandw) 98 14 11,67

17 (Nowy Swiat) 88 16 19,05

Gmina Kaweczyn 5368 1183 22,19

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

I 2.2.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna

W celu zobrazowania wystepowania zjawisk problemowych w sferze funkcjonalno-przestrzennej
dokonano analizy danych zwigzanych z liczbg ogdlnodostepnych obiektéw sportowych (bez
szkolnych), liczbg ogdlnodostepnych placdw zabaw (bez szkolnych) oraz liczbg wypadkow i kolizji

drogowych w 2021 roku w przeliczeniu na 100 mieszkancow.

Obszar rewitalizacji jest ubogi pod wzgledem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Na obszarze
rewitalizacji nie odnotowano zadnego ogdlnodostepnego placu zabaw (bez szkolnych) i tylko 1 obiekt
sportowy (bez szkolonych) w miejscowosci Bedziechdéw. Szczegdtowe informacje znajduja sie w

ponizszej tabeli.

Tabela 29. Wskazniki sfery przestrzenno-funkcjonalnej— obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowosc Liczba ogoélnodostepnych obiektow Liczba ogolnodostepnych
sportowych (bez szkolnych) placow zabaw (bez

szkolnych)

Obszar rewitalizacji 1 0
1 (Bedziechdw) 1 0
2 (Chocim) 0 0
12 (Marcjanéw) 0 0
16 (Mtodziandw) 0 0
17 (Nowy Swiat) 0 0
Gmina Kaweczyn 8 3

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

W 2021 roku na terenie Gminy Kaweczyn doszto do 17 wypadkéw i kolizji, z czego 2 (11,8%) na

obszarze rewitalizacji, w miejscowosci Marcjanow.
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Tabela 30. Liczba wypadkoéw i kolizji w 2021 roku— obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba wypadkoéw i kolizji w 2021 roku

Obszar rewitalizacji

1 (Bedziechdéw)

2 (Chocim)

12 (Marcjanow)

16 (Mtodziandw)

O|lOIN|IO|O|N

17 (Nowy Swiat)

Gmina Kaweczyn 17

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Komisariatu Policji w Dobrej

W celu zobrazowania wystepowania zjawisk problemowych w sferze technicznej dokonano analizy
danych zwigzanych z liczbg obiektéw zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkow w
przeliczeniu na 100 mieszkancdw, liczbg wydanych pozwolen na budowe w 2021 roku w przeliczeniu
na 100 mieszkancow oraz liczbg przytgczy szybkiej sieci swiattowodowej w przeliczeniu na 100

mieszkancow.

Na terenie Gminy Kaweczyn znajduje sie 71 obiektéw zabytkéw, z czego az 22,5% (16 obiektéw) na
obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji cechuje sie wyzszym wskaZznikiem liczby zabytkéw na 100
mieszkancow (1,81) od Sredniej dla gminy. Wysoka liczba posiadanych obiektéw zabytkowych moze
by¢ interpretowana jako negatywne zjawisko z uwagi na brak srodkéw na ochrone zabytkéw oraz ich
pogarszajacy sie stan. W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami w Kaweczynie na lata 2019-2022
jako stabe strony wskazano niewystarczajgcy stan zabezpieczenia obiektow zabytkowych, w tym
parkéw i postepujacy proces ich niszczenia oraz stosunkowo niewielka dbato$¢ o obiekty wpisane do
gminnej ewidencji zabytkdw, a niewystarczajgce Srodki finansowe w budzecie gminy na wsparcie
dziatan z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego ograniczajg potencjalne mozliwosci realizacji

konkretnych dziatan rewitalizacyjnych w tym obszarze.

Tabela 31. Liczba obiektow zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkéw - obszar rewitalizacji

Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba obiektéw zabytkowych Liczba obiektéw zabytkowych

wpisanych do Gminnej Ewidencji wpisanych do Gminnej Ewidencji

Zabytkow Zabytkow na 100 mieszkancow

Obszar rewitalizacji 16 1,81

1 (Bedziechéw) 9 2,92

2 (Chocim) 3 1,52

12 (Marcjanow) 3 1,72

16 (Mtodziandw) 0 0,00

17 (Nowy Swiat) 1 1,19

Gmina Kaweczyn 71 1,33
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn
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W Gminie Kaweczyn w 2021 roku wydano 40 pozwolen na budowe, z czego tylko 10% (4 pozwolenia)
na obszarze rewitalizacji. Nizszy wskaznik liczby wydanych pozwolern na budowe w przeliczeniu na
100 mieszkancow na obszarze rewitalizacji (0,45) od sredniej dla gminy (0,75) Swiadczy o niskim

tempie rozwoju OR.

Tabela 32. Liczba wydanych pozwolen na budowe — obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba wydanych pozwolen na Liczba wydanych pozwolen na

budowe budowe na 100 mieszkancow
Obszar rewitalizacji 4 0,45
1 (Bedziechdw) 2 0,65
2 (Chocim) 2 1,01
12 (Marcjanéw) 0 0,00
16 (Mtodzianéw) 0 0,00
17 (Nowy Swiat) 0 0,00
Gmina Kaweczyn 40 0,75

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

W Gminie Kaweczyn w 2021 roku liczba przytaczy szybkiej sieci swiattowodowej wynosita 1611 , z
czego tylko 15,2% (245) zlokalizowanych byto na obszarze rewitalizacji. Wskaznik liczby przytaczy na
100 mieszkancdéw na obszarze rewitalizacji jest nizszy (27,71) od s$redniej dla gminy (30,21), co

Swiadczy o niskim rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji.

Tabela 33. Liczba przytaczy szybkiej sieci Swiattowodowej w 2021- obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Miejscowos¢ Liczba przytaczy szybkiej sieci Liczba przytaczy szybkiej sieci
Swiattowodowej w 2021 Swiattowodowej w 2021 na 100

mieszkancow

Obszar rewitalizacji 245 27,71
1 (Bedziechdéw) 80 25,97
2 (Chocim) 46 23,23
12 (Marcjanow) 58 33,33
16 (Mtodziandw) 39 32,50
17 (Nowy Swiat) 22 26,19
Gmina Kaweczyn 1611 30,21

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy Kaweczyn

I 2.2.5 Obszar rewitalizacji Gminy Kaweczyn — opinia mieszkancéow

W ramach prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do 2030 roku
zbierano opinie od mieszkancéw nt. dostrzeganych przez nich probleméw i ich przyczyn. Celem tych
dziatan byto mozliwie doktadne wytyczenie kierunku rewitalizacji, ktéry jest odzwierciedleniem

potrzeb mieszkancow i mozliwe trafnie przeciwdziata zbadanym problemom. W ramach
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prowadzonych badan ankietowych mieszkancy wskazywali na wystepowanie problemoéw spotecznych

na obszarze rewitalizacji.

Wskazywane przez mieszkancéw problemy obszaru rewitalizacji, ktore sg bardziej widoczne niz w

pozostatej czesci gminy, to kolejno:

e Alkoholizm — 100%;

e Bezrobocie — 100%;

e Przestepczos$c¢ — 67%;

e Hatas komunikacyjny — 67%;

e Osoby korzystajace ze Swiadczen pomocy spotecznej — 33%;
e Wandalizm —33%;

e  Bankructwa lokalnych firm — 33%;

o Woysokie zanieczyszczanie Srodowiska — 33%.

Wykres 1. Wskazywane przez mieszkancow problemy obszaru rewitalizacji, ktére sg bardziej widoczne niz w

pozostatej czesci gminy.

Wskazywane przez mieszkarncow problemy obszaru rewitalizacji, ktore sg
bardziej widoczne niz w pozostatej czesci gminy

Alkoholizm — 100,0%

Bezrobocie [N 100,0%
Przestepczosc __ 67,0%
Hatas komunikacyjny __ 67,0%
Osoby korzystajgce z pomocy spotecznej __ 33,0%
Wandalizm __ 33,0%
Bankructwa lokalnych firm __ 33,0%

Zanieczyszczenie srodowiska _ 33,0%

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie badania CAWI z mieszkaricami Gminy Kaweczyn, 2023.

35

Id: 6215D6A6-C2F5-40E6-B4CC-B13C0OF52A7C4. Podpisany Strona 35



Ponizej przedstawiono kluczowe problemy, zidentyfikowane w ramach prowadzonych badan z

interesariuszami obszaru rewitalizacji.

1) Niski poziom kapitatu spotecznego. Mieszkarncow obszaru rewitalizacji charakteryzuje niska
aktywnos¢ spoteczno-kulturalna. Cechuje ich bierno$é, brak zaufania wobec siebie, brak woli
dziatania dla wspdlnej sprawy, co przejawia sie rowniez w zdegradowanych, zaniedbanych
przestrzeniach sgsiedzkich. Mieszkancy sg czesto wobec siebie wrogo nastawieni, konfliktowi lub
roszczeniowi — nie angazujgc przy tym swoich zasobdw czy pracy wiasnej, wymagajac

zaangazowania od innych mieszkaricéw lub samorzadu jako wtasciciela poses;ji.

2) Brak oferty i przestrzeni do spedzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych, w tym
0so6b z niepetnosprawnosciami. Bardzo waznym elementem pozgdanym przez mieszkancow jest
przede  wszystkim  dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami. Zgtaszanym przez mieszkancéw problemem jest brak ogdlnodostepnych
i wygodnych miejsc umozliwiajgcych spedzanie czasu wolnego przez osoby z
niepetnosprawnosciami, seniordw oraz najmtodsze pokolenie. Brak takich miejsc oraz brak oferty
spedzania czasu wolnego wptywa na degradacje wiezi spotecznych i pogtebia problemy
wychowawcze. Problemy komunikacyjne dotyczace senioréw i 0séb z niepetnosprawnosciami,
brak wsparcia dla potrzebujgcych rodzin i mtodziezy szkolnej powoduje, ze negatywne zjawiska
na terenie srddmiescia ulegajg pogtebieniu. Szczegdlnie wazng kwestig zgtaszang przez
interesariuszy byt brak zorganizowanych form spedzania czasu wolnego oraz postepujgca
alienacja osdb starszych i o0sdb z niepetnosprawnosciami. Diagnoza probleméw w wielu

przypadkach pokrywata sie z analizami danych statystycznych.

3) Problemy rynku pracy na obszarze rewitalizacji. Zgtaszane problemy dotykajg kilku aspektow. Po
pierwsze, wystepujace procesy deopopulacyjne powodujg, ze brakuje oséb, ktére mogtyby
podjgé prace, co ma negatywny wptyw na rozwdj przedsiebiorczosci. Po drugie, wiele oséb
pozostajacych bez pracy, nie ma adekwatnych umiejetnosci i kompetencji, by podja¢ prace na
oferowanych stanowiskach. | po trzecie niska konkurencyjnosé lokalnego rynku pracy, pogtebia

problem migracji, zwtaszcza mtodych osdb, bez planéw powrotu.

4) Degradacja przestrzeni obszaru rewitalizacji, niski poziom estetyki, zty stan techniczny
obiektow mieszkalnych. Badani interesariusze wskazywali na postepujacg degradacje
przestrzeni, ogdlny zty stan techniczny obiektéw mieszkalnych i brak obiektow sportowych i
rekreacyjnych potozonych na tym obszarze. Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji brakuje
ogoélnodostepnych obiektéw sportowych. Nie umiejscowiono tez na tym obszarze zadnych

ogoélnodostepnych placow zabaw. Obszar rewitalizacji charakteryzuje sie znacznym stopniem
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degradacji przestrzeni, jej niskg jakoscig, nieuporzadkowaniem struktury przestrzennej, niska
estetykg wielu miejsc, zaréwno publicznych, ale przede wszystkim prywatnych posesji,
podwoérek, miejsc parkingowych, otoczenia obiektéw mieszkalnych oraz samych obiektéw
mieszkalnych. Problem pogtebia brak integracji miedzy mieszkanicami, brak poczucia
odpowiedzialnosci za estetyke i porzgdek w miejscu swojego zamieszkania, a takze wiele sytuacji

konfliktowych i brak woli wspdtpracy i porozumienia dla dobra wspdlnego.

I 2.2.6 Potencjat rozwoju obszaru rewitalizacji

Obszar rewitalizacji niewatpliwie posiada istotne atuty, ktére powinny zosta¢ wykorzystane w

tworzeniu czesci operacyjnej programu rewitalizacji.

Potencjatu rozwoju obszaru rewitalizacji nalezy upatrywac przede wszystkim w jego mieszkarcach,
ktérzy tworzg kapitat ludzki. Potencjat spoteczny na obszarze rewitalizacji jest reprezentowany przez
funkcjonujagce na nim i zrzeszajace przede wszystkim mieszkancéw obszaru rewitalizacji, jak i
pozostatych czesci gminy organizacje pozarzagdowe, kluby i kota zainteresowan. Najwazniejsze z nich

to:

e Ochotnicza Straz Pozarna w Bedziechowie;
e Koto Gospodyn Wiejskich w Bedziechowie;
e Koto Gospodyn Wiejskich w Mtodzianowie;
e Srodowiskowy Dom Samopomocy Spotecznej w Mtodzianowie;

e Kaweczynskie Towarzystwo Rozwoju;

Atutem obszaru rewitalizacji jest ponadto jego lokalizacja w poblizu drogi krajowej nr 83 na trasie

Turek — Sieradz, a takze droga wojewddzka nr 471 na trasie Kalisz — Rzymsko — £édz.

Warto réwniez wskaza¢ na atrakcyjny dla mieszkancow i turystéw obiekt w postaci stadniny koni:
,Skarbiec” w Mtodzianowie, gdzie hodowane sg konie huculskie (ta rasa, z powodu matej liczby
osobnikéw i zagrozenia wyginieciem zostata objeta ochrong prawng przez miedzynarodowg

organizacje do zachowania rezerw genetycznych zwierzat).

Potencjat mogg réwniez stanowi¢ zabytki zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, takie jak: Dawny

Zespot Folwarczny z dworem w Chocimiu, Park w Chocimiu, Wiatrak kozlak w Marcjanowie.

Tworzac program rewitalizacji warto réwniez wykorzysta¢ szanse pojawiajgce sie w otoczeniu.
Oprocz dostepnosci komunikacyjnej warto zwrdci¢ uwage na specyfike przestrzeni otaczajgcg obszar

rewitalizacji, bowiem znajduje sie w otoczeniu przestrzeni o wysokich walorach przyrodniczych i
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krajobrazowych. Przez teren gminy rozcigga sie malowniczy krajobraz doliny rzeki Teleszyny ( doptyw
Warty), ktéry zalicza sie do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego, gdzie mozna spotkaé rzadkie
gatunki ptakéw i roslin. Ponadto potencjatem obszaru rewitalizacji jest niewatpliwie obecnosc
obszaréw czystych ekologicznie. Umiejetne wykorzystanie omawianych aspektéw moze zwiekszy¢
atrakcyjnosé osiedlericzg obszaru rewitalizacji i przeciwdziata¢ migracji mtodych oséb poza obszar

rewitalizacji.

|2.3 Synteza diagnozy pogtebionej obszaru rewitalizacji

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zamieszkatg czes¢ sotectw Bedziechéw, Chocim,
Marcjanéw, Mtodzianéw i Nowy Swiat. Zgodnie z wymogami ustawy wyznaczony obszar rewitalizacji
(obszar zamieszkaty sotectw) stanowi nie wiecej niz 20% powierzchni gminy oraz jest zamieszkaty
przez nie wiecej niz 30% liczby mieszkanncow gminy, tj. odpowiednio jest to 14,8% powierzchni
Gminy, zamieszkiwane przez 16,58% ludnosci. Wybdr tego obszar ma na celu dotarcie z projektami
rewitalizacyjnymi do jak najwiekszej liczby mieszkancéw i obszaru, ktéry najbardziej tego wymaga.
Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje sie kumulacjg problemoéw spotecznych. Udziat oséb
bezrobotnych w populacji mieszkaicéw obszaru rewitalizacji wynosi 2,2% i jest wyzszy niz srednia dla
gminy, wynoszgca 1,2%. Osoby diugotrwale pozostajgce bez pracy stanowig 52,6% o0séb

bezrobotnych na obszarze rewitalizacji (Srednia dla gminy wynosi 45,3%).

Bezrobocie, obok migracji jest uznawane przez mieszkancow, jako jedno z najwiekszych zagrozen
spotecznych. Na obszarze rewitalizacji powinno sie podejmowac dziatania, aby zaradzi¢ temu
zjawisku i wszelkie inicjatywy mogace przyczynic sie do powstawania nowych miejsc pracy wymagaja
poparcia. Bezrobotni, aby zdoby¢ prace powinni by¢ motywowani oraz mie¢ szanse podnosi¢ swoje

kwalifikacje poprzez np. system szkolen.

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji mieszka 32,7% mieszkancdw korzystajacych z pomocy
spotecznej z wszystkich mieszkaricdw objetych tg3 pomocg w Gminie. Najwiecej oséb korzysta z

pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci, dtugotrwatej lub ciezkiej choroby i bezrobocia.

Na obszarze rewitalizacji znajduje sie wiele miejsc/budynkéw nieprzystosowanych dla oséb starszych
i 0séb z niepetnosprawnosciami. Szczegdlnie sale wiejskie, a takze inne budynki uzytecznosci
publicznej w poszczegdlnych sotectwach. Sg to miejsca, z ktérych te osoby korzystajg w pierwszej
kolejnosci. Wymagajg one przystosowana dla osdb starszych i oséb z niepetnosprawnosciami. Jesli te
budynki zostang odpowiednio wyremontowane, mogg stuzy¢ jako miejsca spotkann dla oséb

bezrobotnych, starszych, dzieci i mtodziezy. Mogg sie tu odbywac wszelkiego rodzaju spotkania,
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warsztaty, czy tez imprezy integracyjne. W Miodzianowie znajduje sie Srodowiskowy Dom
Samopomocy — tu mogg takze odbywac sie wszelkiego rodzaju zajecia integracyjne (np. dla oséb z
niepetnosprawnosciami) i aktywizujgce, dajgce korzysé nie tylko mieszkaricom obszaru rewitalizacji.
Na obszarze rewitalizacji mieszka 499 oséb w wieku poprodukcyjnym (15,5% populacji gminy).
Mieszkancy wskazujg na potrzebe stworzenia dziatarn/programéw wspierajgcych osoby starsze, aby
nie zostaty wykluczone spotfecznie. Mozna organizowac dla nich wszelkiego rodzaju spotkania, czy
warsztaty np. komputerowe pozwalajace im odnaleZ¢ sie w Swiecie petnym technologii. Takie zajecia

mogtyby pomadc im w integracji z innymi mieszkancami obszaru rewitalizacji, np. z mtodzieza.

Na obszarze rewitalizacji popetniono 40% przestepstw, z ogétu przestepstw popetnionych w Gminie.
Zagospodarowanie przestrzeni, czy oswietlenie drég moze w istotny sposéb wyeliminowac te

niekorzystne zjawiska (mozna od razu wymienié na energooszczedne).

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauwazalna jest niska integracja mieszkacéw oraz brak
miejsc, gdzie mogliby te integracje pogtebia¢ — szczegdlnie brakuje miejsc dla starszych i oséb z
niepetnosprawnosciami. Mieszkanncy wskazywali, ze generalnie brakuje miejsc, gdzie mozna by sie
spotka¢, porozmawiaé¢ i mito spedzi¢ czas. Gmina dysponuje na terenie obszaru rewitalizacji
miejscami, na ktdrych mozna rozbudowaé takie obiekty. W ramach przeprowadzonych dziatan
mieszkancy wskazujg, ze najbardziej potrzebujg placéw zabaw dla dzieci, sitowni zewnetrznych, wiat
rekreacyjnych, stanowisk do grillowania itp. Udostepnienie takich miejsc z pewnoscig zwiekszy

integracje spoteczna oraz poprawi bezpieczenstwo na obszarze rewitalizacji.

Problemem, ktory wystepuje rowniez w gminie, jest niskie zaangazowanie spoteczne mieszkancéw w
sprawy gminy. Niezbedna jest zatem aktywizacja i integracja lokalnej spotecznosci poprzez

stworzenie odpowiednich programéw i dziatan.

Ponadto na obszarze rewitalizacji wystgpity takze niekorzystne zjawiska w sferze gospodarczej,
Srodowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. Rynek pracy na obszarze rewitalizacji jest
rozdrobniony, to przede wszystkim handel, rolnictwo i budownictwo. Nie ma duzych zaktadow
przemystowych dajgcych zatrudnienie wielu pracownikom. Istniejgce firmy sg niewielkie,
kilkuosobowe, najczesciej rodzinne. Brak zaktadéw pracy o znacznym potencjale wytwérczym, brak
inicjatyw w zakresie tworzenia duzych zaktadéw pracy oraz niedostateczne wykorzystanie terendw
pod przemyst powodujg wystepowanie bezrobocia. Stosunkowo niska jest przedsiebiorczos¢
mieszkancow, przejawiajgca sie checig prowadzenia wtasnej dziatalnosci gospodarczej. Mieszkancy
wskazujg ponadto na brak miejsc, gdzie moglyby odbywac sie szkolenia aktywizujgce (Chocim).

Nalezy przygotowa¢ miejsca i programy doszkalajgce i aktywizujgce mieszkarncédw. Wzrost
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przedsiebiorczosci na obszarze rewitalizacji spowoduje spadek bezrobocia oraz liczby oséb

korzystajacych z pomocy spotecznej.

Cze$¢ drog gminnych w obszarze rewitalizacji jest w ztym stanie technicznym, brakuje chodnikdw,
miejsc parkingowych i S$ciezek rowerowych, ktére w znacznym stopniu poprawityby jakosé
komunikacji oraz bezpieczenstwo na tych obszarach. Konieczno$é poprawy stanu drég gminnych na
obszarze rewitalizacji jest jednym z najwazniejszych problemdéw wymagajacych rozwigzania, ktéry

jest postrzeganych przez lokalne spoteczerstwo jako wazny czynnik okreslajacy standard zycia.

Duzg przeszkoda dla mieszkaricow obszaru rewitalizacji s bariery architektoniczne, ktére utrudniajg
funkcjonowanie osobom z niepetnosprawnosciami. Innym problemem, na ktéry wskazywano, to
wysoka energochtonnosé budynkdéw uzytecznosci publicznej. W wielu obiektach wcigz sg stosowane
kotty na paliwo state (wegiel) o niskiej sprawnosci. Znaczaca cze$¢ obiektéw wymaga

termomodernizacji (m.in. w Mtodzianowie).

Whioski ptyngce z partycypacji spofecznej interesariuszy Programu rewitalizacji pokrywajg sie z
opracowang diagnozg stanu tym bardziej, ze sami mieszkancy uczestniczyli w jej opracowaniu. Jako
mocne strony rozwoju na terenach rewitalizowanych mieszkancy uznawali najczesciej stosunki
sgsiedzkie, poczucie bezpieczenstwa, czy tez dostep do sklepu z podstawowymi artykutami. Z kolei
stabe strony obszaru rewitalizacji to brak Sciezek rowerowych, stan chodnikéw oraz stan budynkéw

nalezgcych do gminy.

Majgc na uwadze powyzisze stwierdzono, iz zamieszkaty obszar sotectw Bedziechdéw, Marcjandw,
Mtodzianéw, Nowy Swiat posiada wszystkie cechy obszaru rewitalizacji i dlatego powinien stanowi¢
obszar rewitalizacji. Pogtebiona diagnoza wskazanego obszaru rewitalizacji potwierdza wyniki
diagnozy przygotowanej dla gminy. Warto zauwazy¢, ze rewitalizacja wskazanego obszaru bedzie

promieniowac na catg gmine i stuzy¢ mieszkaricom nie tylko obszaru rewitalizacji.

W celu podsumowania pogtebionej diagnozy obszaru rewitalizacji postuzono sie analizg SWOT, tj.
metodg umozliwiajgcg kompleksowa analize strategiczng sytuacji na danym obszarze,
z uwzglednieniem wszystkich istotnych aspektéw. Zastosowanie tej metody pozwolito zrozumiec
zidentyfikowane zaleznosci pomiedzy danymi iumozliwito dostrzezenie wynikajgcych z nich
konsekwencji’. Proces definiowania elementéw analizy SWOT, jak tez identyfikacji problemow
i potencjatéw na obszarze rewitalizacji przeprowadzita grupa ekspercka, wykorzystujgc w tym celu

rowniez m.in. opinie interesariuszy. Wyniki analiz przedstawiono w ponizszych tabelach.

7 Analiza SWOT - technika analityczna pozwalajgca na porzadkowaniu danych, dotyczgcych problemu w czterech
kategoriach czynnikdéw strategicznych: S (Strengths) — mocne strony, W (Weaknesses) — stabe strony, O (Opportunities) —
szanse, T (Threats) — zagrozenia.
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Tabela 34. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji

Mocne strony

Stabe strony

Dobre potfaczenie komunikacyjne (przez teren
Gminy przebiega droga krajowa nr 83 na trasie
Turek — Sieradz, a takze droga wojewddzka nr
471 na trasie Kalisz — Rzymsko — £édz);
Obecnos¢ obszaréw czystych ekologicznie;
malowniczy krajobraz (potozenie w dolinie rzeki
Teleszyny, doptywu Warty; Uniejowski Krajobraz
Chroniony, siedlisko bociana czarnego);
Dziatalno$¢ OSP Bedziechdéw;

Dziatalno$¢ Kota Gospodyn Wiejskich
Bedziechow;

Dziatalno$¢ Kota Gospodyn Wiejskich
Mtodziandéw;

Dziatalno$¢ Srodowiskowego Domu Samopomocy
Spotecznej w Miodzianowie;

Obecnosé¢ zabytkéw (Dawny Zespot Folwarczny z
dworem w Chocimiu, Park w Chocimiu, Wiatrak
kozlak w Marcjanowie);

Obecnos¢ przestrzeni na obszarze rewitalizacji,
ktorej mozna nadac funkcje spoteczno-
gospodarcze.

Znaczna koncentracja problemow spotecznych,
jak tez niskiej aktywnosci spotecznej, znaczne;j
skali niepetnosprawnosci, ktore wspétwystepujg
ze zjawiskiem starzejgcego sie spoteczenstwa i
depopulacji;

Znaczna degradacja przestrzenno-funkcjonalna
oraz techniczna, zwigzana m.in. ze ztym stanem
technicznym chodnikéw, drég, brak
uporzadkowanych terendw zieleni;
Niedostatecznie rozwinieta oferta spoteczna dla
mieszkancdw obszaru, na ktdre sktadaja sie: brak
miejsc wsparcia spotecznego, brak miejsc, na
ktorym mogg by¢ realizowane przedsiewziecia
integrujgce mieszkancow;

Niski poziom bezpieczenstwa pieszych i
rowerzystéw w ruchu drogowym;

Brak infrastruktury sportowo-rekreacyjne;j;

Zty stan techniczny zabytkéw na obszarze
rewitalizacji;

Brak posterunku policji w gminie;

Niski poziom rozwoju przedsiebiorczosci.

Szanse

Zagrozenia

Wykorzystanie potencjatu przestrzeni obszaru
rewitalizacji do aktywizacji spoteczno-
gospodarczej tej czesci gminy;

Zaangazowanie do wspotpracy na rzecz
rewitalizacji podmiotéw prywatnych oraz
mieszkancdéw co przyczyniad sie bedzie rozwoju
obszaru rewitalizacji;

Inwestycje w infrastrukture spoteczng, rozwdj
oferty w zakresie edukacji, kultury oraz rozrywki,
takze poza obszarem rewitalizacji, ktéra
pozytywnie wptywac bedzie na zmniejszenie skali
negatywnych zjawisk spotecznych;

Rosnace zainteresowanie réznymi formami
rekreacji i spedzania wolnego czasu.

Pogtebienie procesu starzenia sie spoteczeristwa
na obszarze rewitalizacji;

Migracja edukacyjna i zarobkowa mtodych ludzi
poza teren gminy, bez planéw powrotu;

Wysoka inflacja, podwyzszone podatki, wyzsze
ceny skutkujgce spadkiem jakosci zycia
mieszkancéw obszaru rewitalizacji;

Dtuga procedura opracowania miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego,
wptywajgca na niebezpieczenstwo dalszego
rozwoju chaosu przestrzennego spowodowanego
wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy;
Negatywne konsekwencje dla rozwoju
gospodarczego w wyniku przedtuzajacej sie
wojny w Ukrainie.

Zrédto: Opracowanie wtasne

Tabela 35. Pogtebiona diagnoza problemdéw i potencjatéw obszaru rewitalizacji

Numer . . . , Opis potencjatu umozliwiajacego rozwigzanie
tyfik h |
problemu D B ORI I 2 zidentyfikowanych problemoéw
P1 Niski poziom aktywnosci spoteczne;j Oferta i Poten'qai kac!rov&y placowek
edukacyjnych i organizacji pozarzagdowych
P2 Brak integracji spotecznej Oferta i potencjat kadrowy GOPS Kaweczyn
B P - -
rak zréznicowanej oferty s.pedzanla Zapotrzebowanie mieszkarnicow na aktywne i
P3 czasu wolnego dla wszystkich grup , .
. L twdrcze zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkancéw
Potencjat mozliwej do zagospodarowania
P4 Niska liczba oséb pracujgcych przestrzeni publicznej na cele spoteczne (opieka
nad seniorami, opieka nad dzie¢mi)
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Niski poziom umiejetnosci i Oferta i dziatalnos¢ placéwek edukacyjnych na

P5 o (. . -
kompetencji mieszkancow terenie gminy
Brak infrastruktury odpowiadajacej . e :
. ! axtury powlacajace) Potencjat mozliwej do zagospodarowania
P6 zdiagnozowanym potrzebom . . .
. . e przestrzeni publicznej na cele spoteczne
mieszkancéw obszaru rewitalizacji
. N . .. Determinacja lokalnego samorzadu w poprawie
Wysoki udziat kol h Zzrédet . . . . -
P7 yS0Ki udziat hieekologicznych zrode stanu srodowiska, jak tez w podnoszeniu

ciepta s L . - .
Swiadomosci ekologicznej mieszkancéw

Brak wystarczajgcych srodkow na
P8 wymiane nieefektywnych Zzrddet ciepta i
termomodernizacje budynkow

Zainteresowanie mieszkaricOw wymiang zrodet
ciepfa i termomodernizacjg budynkéw

Wysoki poziom akceptacji spotecznej dla dziatan
zmierzajacych do zmiany uktadu
komunikacyjnego oraz dla podejmowania
inwestycji zwigzanych z poprawg bezpieczenstwa
komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji

Zagrozenie bezpieczenstwa

P9 o
uczestnikow ruchu

Zrédto: Opracowanie wtasne

Jak wynika z powyzszego zestawienia, na obszarze rewitalizacji liczba identyfikowanych ,stabych” i
,mocnych” stron, jak i zdefiniowanych ,szans” i ,zagrozen” jest relatywnie zrownowazona. Oznacza
to, iz mimo obecnych deficytow, istnieje szereg mozliwosci wykorzystania pojawiajgcych sie szans,
a takze neutralizacji zdefiniowanych zagrozen, przynajmniej w zakresie, ktdry zalezny jest od Gminy
Kaweczyn. Program zaktada dazenie do przezwyciezenia zjawisk kryzysowych przy wykorzystaniu
dostepnych potencjatéw. Bazujgc na diagnozie obszaru rewitalizacji zidentyfikowano konkretne

potrzeby rewitalizacyjne, ktdre zostaty ujete w ponizszej tabeli.

Tabela 36. Zdefiniowane potrzeby obszaru rewitalizacji w Gminie Kaweczyn

Sfera Potrzeby
Wazrost poziomu integracji spotecznej i zapobieganie wykluczeniu spotecznemu
Potrzeba ta powigzana jest z nizej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi:
- P1. Niski poziom aktywnosci spotecznej;
- P2. Brak integracji spoteczne;j.
Zdefiniowano m.in. szczegdtowe potrzeby:
© - Aktywizacja i integracja osob starszych;
g - Wyrdwnanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym;
-] - Realizacja projektéw lokalnych na rzecz mieszkancow obszaru rewitalizacji..
& Zapotrzebowanie na wiekszg réznorodnos¢ i dostepnosc oferty spedzania czasu wolnego
Potrzeba ta powigzana jest z nizej wymienionym problemem rewitalizacyjnym:
- P3. Brak zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego dla wszystkich grup mieszkancow;
Zdefiniowano m.in. szczegdtowe potrzeby:
- Wzbogacenie bazy do dziatalnosci kulturalnej;
- Stworzenie warunkéw do uprawiania sportu.
Zwiekszenie poziomu przedsiebiorczosci wéréd mieszkarncow obszaru rewitalizacji
o Potrzeba ta powigzana jest z nizej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi:
g - P4. Niska liczba osdéb pracujacych;
3 - P5. Niski poziom umiejetnosci i kompetencji mieszkancow;
g; Zdefiniowano m.in. szczegdtowe potrzeby:
(G} - Organizacja i realizacja zaje¢ pozalekcyjnych aktywizujgcych i rozwijajgcych potencjat i
przedsiebiorczos$¢ uczniow zamieszkujgcych obszar rewitalizacji.
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Poprawa bezpieczenstwa mieszkancow na obszarze rewitalizacji

Potrzeba ta powigzana jest z nizej wymienionym problemem rewitalizacyjnym:

- P8. Zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Zdefiniowano m.in. szczegétowe potrzeby:

- Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu;

- Modernizacja infrastruktury drogowe;j;

- Zwiekszenie bezpieczenstwa poprzez reorganizacje ruchu drogowego.

Poprawa jakosci infrastruktury na obszarze rewitalizacji

Potrzeba ta powigzana jest z nizej wymienionym problemem rewitalizacyjnym:

- P6. Brak infrastruktury odpowiadajgcej zdiagnozowanym potrzebom mieszkanicéw obszaru

Przestrzenno-
funkcjonalna

e rewitalizacji.
g Zdefiniowano m.in. szczegétowe potrzeby:
< - Budowa infrastruktury szerokopasmowej;
2 - Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osdb starszych;
- Budowa hali sportowej;
- Budowa Gminnego Osrodka Kultury;
- Budowa przedszkola.
Poprawa stanu $rodowiska poprzez zwiekszenie Swiadomosci ekologicznej mieszkaricow obszaru
rewitalizacji oraz zwiekszenie efektywnosci energetycznej
Potrzeba ta powigzana jest z nizej wymienionym problemem rewitalizacyjnym:
© - P7. Wysoki udziat nieekologicznych Zzrédet ciepta;
E - P8. Brak wystarczajgcych srodkéw na wymiane nieefektywnych zrddet ciepta i termomodernizacje
> budynkdw.
% Zdefiniowano m.in. szczeg6towe potrzeby:
.§ - Dziatania edukacyjne oraz informacyjne wsréd mieszkancow z zakresu poszanowania srodowiska
%)

naturalnego, sposobdéw na oszczedzanie energii oraz zagrozen wynikajacych z zanieczyszczenia
srodowiska;

- Dofinansowanie do budowy instalacji OZE, wymiany nieekologicznych piecy, termomodernizacji
budynkow mieszkalnych.

Zrédto: Opracowanie wtasne
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3 INTEGRALNOSC SYSTEMU WIZJI, CELOW |

KIERUNKOW DZIALAN

|3.1 Uspdjniona wizja obszaru rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Podstawag wizji odnoszacej sie do stanu obszaru rewitalizacji w Gminie Kaweczyn — po
przeprowadzeniu na niej interwencji rewitalizacyjnej — jest analiza probleméw i potrzeb danego
terenu wykonana na etapie diagnozy szczegétowej tego terenu. Obecny obszar rewitalizacji obejmuje
czesciowo (Chocim, Mtfodziandw) teren uznany za zdegradowany takie podczas badan
diagnostycznych przeprowadzonych w trakcie prac nad wczeéniejszym programem rewitalizacji na

lata 2017-2023.

Zaplanowany w ramach niniejszego programu proces rewitalizacji dotyczy czeSciowo tego samego
obszaru rewitalizacji, stad nalezy go postrzegac rowniez jako kontynuacje wczesniejszych interwencji.
Od poczatku procesu rewitalizacji w Gminie Kaweczyn celem dziatan jest przede wszystkim
przeciwdziatanie negatywnym zjawiskom spotecznym dotyczagcym mieszkancow narazonych na
marginalizacje i wykluczenie spoteczne — przez ich wieloaspektowgq aktywizacje, podnoszenie kapitatu
spofecznego, zwiekszanie aktywnosci gospodarczej. Dziatania w sferze spotecznej wymagaty
stworzenia lub zmodernizowania odpowiedniej infrastruktury, co czesciowo zostato dokonane w
ramach GPR 2017-2023. Na obecnym etapie wazna jest kontynuacja dziatan miekkich,

sprofilowanych do zidentyfikowanych grup odbiorcéw i ich potrzeb.

Ponizej zaprezentowano uspdjniong, o zintegrowanym i catosciowym charakterze, wizje dla
wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Wizja prezentuje stan po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji

— po roku 2030, czyli zakonczeniu perspektywy obowigzywania GPR.

Dzieki kompleksowej i zintegrowanej interwencji rewitalizacyjnej nastgpi zréownowazony rozwdj
obszaru rewitalizacji w Gminie Kaweczyn, ktory stanie sie atrakcyjnym miejscem do mieszkania,
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, spedzania wolnego czasu. Zakrojone na duiq skale
dziatania dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb sprawiq, ze zmniejszy sie skala
negatywnych zjawisk spofecznych, jak i dysproporcja miedzy obszarem rewitalizacji a pozostatq

czescig Gminy Kaweczyn.

Dopasowanie oferty dziatan pomocowych do zdiagnozowanych potrzeb o0séb narazonych na
marginalizacje i wykluczenie spoteczne, doprowadzi do ograniczenia problemdw spotecznych obszaru

rewitalizacji oraz aktywizacji spotecznej i zawodowej jej mieszkaricow. Z kolei dziatania o charakterze
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ogdlnoaktywizacyjnym, skierowane do rdznych grup wiekowych, w tym dzieci, mfodzieZzy i osdb
starszych, podniosq kapitat spoteczny, poziom zaufania spotecznego i wpfyng na wzrost

zaangazowania lokalnej spotecznosci w sprawy lokalne.

Mieszkaricy obszaru rewitalizacji, u ktorych wzrosnie poziom kompetencji i umiejetnosci na skutek
uczestnictwa w oferowanych dziataniach, bedqg zaktadac i z powodzeniem prowadzi¢ dziatalnos¢

gospodarczq, przyczyniajqgc sie do rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci.

Szeroko rozumiana interwencja przestrzenno-funkcjonalna, obejmujgca prace modernizacyjne i
zwiekszajgce bezpieczeristwo uzytkownikow ruchu, poprawi atrakcyjnos¢ osiedlericzq obszaru

rewitalizacji. Obszar rewitalizacji bedzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym.

|3.2 Integracja wizji, celow, kierunkdw dziatan i przedsiewziec

Z tak sformutowane] wizji ptyng trzy dopetniajagce sie cele, ktére odnoszg sie zaréwno do
zidentyfikowanych probleméw obszaru rewitalizacji, jak i uwzgledniajg potrzeby jego mieszkaricow.
Uszczegdtowieniem przyjetych celdéw sg wyprowadzone z nich kierunki dziatan. Siatka celéw procesu

rewitalizacji i kierunkow dziatan na wyznaczonym obszarze zostata zaprezentowana ponizej.
Cel 1. Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancow i ich aktywizacja

KD.1.1 Aktywizacja mieszkarncOdw obszaru rewitalizacji

KD.1.2 Integracja spoteczna mieszkancéw obszaru rewitalizacji

KD.1.3 Rozwdj zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci

KD.2.1 Wsparcie oséb pozostajgcych bez pracy ze wzgledu na koniecznos¢ opieki nad osobami

zaleznymi

KD.2.2 Ksztattowanie postaw przedsiebiorczych wsréd mieszkancow

KD.2.3 Rozwdj u mieszkancéw umiejetnosci i kompetencji pozgdanych na rynku pracy
Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji

KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury

KD.3.2. Przystosowanie istniejgcej infrastruktury do potrzeb mieszkaricéw
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KD.3.3 Poprawa bezpieczeristwa uzytkownikéw ruchu

KD.3.4. Dziatania na rzecz poprawy jakosci Srodowiska

Identyfikacje wyzwan strategicznych GPR Gminy Kaweczyn cechuje podejscie zintegrowane:

e przyjete cele i kierunki dziatan zostaty uspdjnione z wnioskami ptyngcymi z diagnozy
szczegbtowej obszaru rewitalizacji; w ramach diagnozy obszaru rewitalizacji przeanalizowano
— w oparciu o dane zastane oraz opinie mieszkancéw i informacje pozyskane od pracownikéw
merytorycznych gminy — problemy wystepujgce na tym terenie, a takze obecne tu potencjaty
rozwojowe i na ich podstawie sformutowano potrzeby rewitalizacyjne, zapewniajac
integracje dziatan rozwojowych, skoncentrowanych na wyprowadzaniu obszaru rewitalizacji
ze stanu kryzysowego przy wzmacnianiu jego mocnych stron umozliwiajgcych jego szybszy
rozwoj;

e zastosowana komplementarnos$é problemowa umozliwita sledzenie wzajemnych powigzan
miedzy negatywnymi zjawiskami obszaru rewitalizacji, analizowanymi w podziale na sfery:
spoteczng, gospodarczg, Srodowiskowa, przestrzenno-funkcjonalng i techniczng, co pozwolito
na zdefiniowanie dopetniajacych sie celdw, ktdre oddziatujg na zidentyfikowane negatywne
zjawiska;

e rodzaje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych zostaty zintegrowane w ramach GPR; do procesu
tworzenia interwencji zostali zaproszeni interesariusze procesu rewitalizacji i partnerzy;
interwencja rewitalizacyjna objeta réine sektory gospodarki i rozmaite polityki publiczne,
umozliwiajgc stworzenie interwencji zaproponowanej przez rozmaitych interesariuszy

procesu rewitalizacji z wykorzystaniem réznorodnych zrédet finansowania projektow.

Ponizej w syntetyczny sposdb przedstawiono powigzania miedzy elementami wizji, odpowiadajgcej
na zidentyfikowane problemy obszaru, a celami rewitalizacyjnymi oraz podporzadkowanymi im
kierunkami dziatan i podstawowymi przedsiewzieciami rewitalizacyjnymi, ktére w ramach programu

zintegrowanego stanowig gtéwng o$ interwencji.
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Tabela 37. Powigzania miedzy problemami obszaru rewitalizacji, a elementami wizji, celami, kierunkami i
podstawowymi przedsiewzieciami rewitalizacyjnymi

Elementy wizji:
Dopasowanie oferty dziatarn pomocowych do zdiagnozowanych potrzeb oséb narazonych na marginalizacje i
wykluczenie spoteczne, doprowadzi do ograniczenia probleméw spotecznych obszaru rewitalizacji oraz
aktywizacji spotecznej i zawodowej jej mieszkaricow. Z kolei dziatania o charakterze ogdlnoaktywizacyjnym,
skierowane do réznych grup wiekowych, w tym dzieci, mfodziezy i osob starszych, podniosq kapitat spoteczny,
poziom zaufania spotecznego i wptyng na wzrost zaangazowania lokalnej spotecznosci w sprawy lokalne.

Cel 1. Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancow i ich aktywizacja

Gtowne problemy Kierunki dziatan Przedsiewziecia

e Niski poziom aktywnosci KD.1.1 Aktywizacja mieszkancow e Budowa Dziennego Domu
spotecznej obszaru rewitalizacji Pobytu dla osdb starszych

e Brakintegracji spotecznej w Tokarach

e  Brak zréznicowanej oferty
spedzania czasu wolnego dla
wszystkich grup mieszkancow

KD.1.2 Integracja spoteczna
mieszkancdw obszaru rewitalizacji
KD.1.3 Rozwdj zréznicowanej
oferty spedzania czasu wolnego

e  Mikro Granty programu
wsparcia projektow
lokalnych, realizowanego

w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji

e Budowa Hali Sportowej
przy szkole podstawowej w
Tokarach Pierwszych

e Budowa Gminnego
Osrodka Kultury w
Kaweczynie

e  Przedszkole Réwnych
Szans - zmniejszenie réznic
w dostepie do edukacji
przedszkolnej na obszarze
wyznaczonym do
rewitalizacji w Gminie
Kaweczyn

e Nasza firma - zajecia
aktywizujace i rozwijajace
potencjat i
przedsiebiorczos$¢ uczniow
Szkoty Podstawowej w
Tokarach Pierwszych

Elementy wizji:

Mieszkaricy obszaru rewitalizacji, u ktérych wzrosnie poziom kompetencji i umiejetnosci na skutek uczestnictwa
w oferowanych dziataniach, bedq zaktadac i z powodzeniem prowadzi¢ dziatalnos¢ gospodarczq, przyczyniajqgc
sie do rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci.
Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci
Gtowne problemy Kierunki dziatan Przedsiewziecia
e Niska liczba oséb pracujacych KD.2.1 Wsparcie oséb .
e  Niski poziom umiejetnosci i pozostajacych bez pracy ze

kompetencji mieszkarcéw wzgledu na koniecznos¢ opieki nad
osobami zaleznymi .
KD.2.2 Ksztattowanie postaw
przedsiebiorczych wsréd
mieszkancéw .

Budowa Dziennego Domu
Pobytu dla osdb starszych
w Tokarach

Poprawa edukacji
przedszkolnej poprzez
budowe przedszkola
Przedszkole Réwnych

KD.2.3 Rozwdj u mieszkancéw
umiejetnosci i kompetencji
pozadanych na rynku pracy

Szans - zmniejszenie rdéznic
w dostepie do edukacji
przedszkolnej na obszarze
wyznaczonym do
rewitalizacji w Gminie
Kaweczyn

47

Id: 6215D6A6-C2F5-40E6-B4CC-B13C0OF52A7C4. Podpisany

Strona 47



Nasza firma - zajecia
aktywizujace i rozwijajgce
potencjat i
przedsiebiorczos¢ uczniow
Szkoty Podstawowej w
Tokarach Pierwszych

Elementy wizji:

Szeroko rozumiana interwencja przestrzenno-funkcjonalna, obejmujgca prace modernizacyjne i zwiekszajgce
bezpieczeristwo uzytkownikéw ruchu, poprawi atrakcyjnos¢ osiedlericzq obszaru rewitalizacji.
rewitalizacji bedzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym..

Obszar

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji

Gtowne problemy

Kierunki dziatan

Przedsiewziecia

e  Brak infrastruktury
odpowiadajacej zdiagnozowanym
potrzebom mieszkancow obszaru
rewitalizacji

e Wysoki udziat nieekologicznych
zrédet ciepta

e  Brak wystarczajgcych srodkéw na
wymiane nieefektywnych Zrédet
ciepta i termomodernizacje
budynkdéw

e Zagrozenie bezpieczeristwa
uczestnikoéw ruchu

KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury

KD.3.2. Przystosowanie istniejgcej
infrastruktury do potrzeb
mieszkancéw

KD.3.3 Poprawa bezpieczeristwa
uzytkownikéw ruchu

KD.3.4. Dziatania na rzecz poprawy
jakosci Srodowiska

e Budowa Dziennego
Domu Pobytu dla osdb
starszych w Tokarach

e Poprawa bezpieczenstwa
drogowego na terenie
Gminy Kaweczyn

e  Mikro Granty programu
wsparcia projektow
lokalnych, realizowanego
w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji

e Budowa infrastruktury
szerokopasmowej

e Budowa Hali Sportowej
przy szkole podstawowej
w Tokarach Pierwszych

e Budowa Gminnego
Osrodka Kultury w
Kaweczynie

e  Poprawa efektywnosci
energetycznej

e Poprawa edukacji
przedszkolnej poprzez
budowe przedszkola

e  Przedszkole Réwnych
Szans - zmniejszenie
roéznic w dostepie do
edukacji przedszkolnej na
obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji w Gminie
Kaweczyn

e Nasza firma - zajecia
aktywizujace i
rozwijajgce potencjat i
przedsiebiorczos¢
uczniéw Szkoty
Podstawowej w Tokarach
Pierwszych

Zrédto: Opracowanie wiasne
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Ujeta w ten sposéb wizja stanu obszaru rewitalizacji jest wyzwaniem do realizacji w ramach
opracowanego programu rewitalizacji do 2030 r. W przypadku nieosiggniecia wszystkich zatozen,

proces rewitalizacji bedzie kontynuowany na podstawie uaktualnionej wersji dokumentu.

Podsumowujgc, przyjete cele rewitalizacyjne i wynikajgce z nich kierunki dziatan, ktére stanowiag
odpowiedZ na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji problemy, majg charakter zintegrowany,
gwarantujgc catosciowg i kompleksowgq interwencje. Przedsiewziecia rewitalizacyjne beda wdrazane
na catym obszarze, przyczyniajac sie do osiggniecia zatozonych celdw i kierunkdw. Z dopetniajgcymi
sie celami zostaty powigzane podstawowe i uzupetniajgce przedsiewziecia rewitalizacyjne,
dodatkowo $wiadczac o spdjnym charakterze interwencji. Cele i przedsiewziecia rewitalizacyjne
zostaty ze sobg réwniez powigzane za pomocg odpowiednich wskaznikéw rezultatu i produktu (patrz
ROZDZIALY: 4 — PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE, 6 — MECHANIZMY StUZACE INTEGROWANIU
DZIALtAN ORAZ PRZEDSIEWZIEC REWITALIZACYJNYCH, 10 — SYSTEM MONITOROWANIA | OCENY
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACIJI GMINY KAWECZYN). Takie wytyczenie celéw GPR wpisuje sie
w wymog art. 36 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan
finansowych ze srodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrozeniowa),

pozwalajac uznac niniejszy program rewitalizacji za strategie IIT.
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4 PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE

|4.1 Planowane podstawowe przedsiewziecia rewitalizacyjne

Ponizszy rozdziat zawiera zestawienie podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, zgtoszonych
do GPR w sposdb oddolny, tj. samodzielnie przez poszczegdlne grupy interesariuszy, o ktérych mowa
w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, a takze art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o
zasadach realizacji zadan finansowanych ze $rodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-
2027 (ustawa wdrozeniowa). Opisy projektow zostaty opracowane tak, aby byly spéjne z wymogami

art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji:

,Zawierajgcymi w odniesieniu do kazdego przedsiewziecia: nazwe i wskazanie podmiotéw je
realizujgcych, zakres realizowanych zadan, lokalizacje, szacowang warto$é, prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celdw rewitalizacji, opis dziatarh zapewniajgcych
dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o

zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”,
a takze art. 36 ust. 8 pkt 3 ustawy wdrozeniowej:

,strategia IIT okresla w szczegdlnosci (...) liste projektdw realizujgcych cele, o ktérych mowa w pkt 2,

wraz z informacjg na temat sposobu ich wskazania oraz powigzania z innymi projektami”.

Dzieki takiemu podejsciu niniejszy GPR spetnia warunki uznania go za strategie IIT, o ktérej mowa w

art. 36 ust. 4 ustawy wdrozeniowej.

,strategii IIT mozna nie sporzadzaé, w przypadku gdy dla obszaru, o ktérym mowa w ust. 2,
opracowano i uchwalono w szczegélnosci (...) gminny program rewitalizacji, o ktérym mowa w art. 14
ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485), o ile zawierajg elementy, o

ktorych mowa w ust. 8” (art. 36 ust.)”.

Wzajemne powigzania projektéw zostaly przedstawione w ROZDZIALE 6. MECHANIZMY StUZACE
INTEGROWANIU DZIAtAN ORAZ PRZEDSIEWZIEC REWITALIZACYJNYCH, natomiast ponizej opisano

spos6b wskazania poszczegdlnych projektéw.

Otwarty nabdr na propozycje na przedsiewziecia rewitalizacyjne trwat od 29 wrzesnia do 30
pazdziernika 2023 r. Skierowany byt do interesariuszy procesu rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2
ustawy o rewitalizacji (tj. wspdlnot mieszkaniowych, przedsiebiorcéw, podmiotéw spotecznych,

liderow spotecznych, grup nieformalnych, aktywistéw lokalnych) oraz art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy
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wdrozeniowej (partneréw spoteczno-gospodarczych, podmiotéw reprezentujgcych spoteczerstwo
obywatelskie, podmiotdéw dziatajgcych na rzecz ochrony srodowiska, podmiotéw odpowiedzialnych
za promowanie wiaczenia spotecznego, praw podstawowych, praw oséb niepetnosprawnych,
rownosci ptci i niedyskryminacji). Celem przeprowadzonego naboru byto zaplanowanie interwencji
dla obszaru rewitalizacji Gminy Kaweczyn, sktadajacej sie z oddolnych inicjatyw interesariuszy

procesu rewitalizacji, ktére umieszczono w wykazie przedsiewzie¢ podstawowych.

Warunki naboru okreslaty, ze zgtaszane projekty i inicjatywy powinny byty odpowiadaé na problemy
spoteczne, gospodarcze, srodowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne zdiagnozowane na
obszarze rewitalizacji, w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Wymagano rdéwniez, by

projekty i zgtaszane inicjatywy stuzyty mieszkaricom obszaru rewitalizacji.

Zgtoszone przedsiewziecia zostaty zweryfikowane pod katem formalnym, tj. potozenia w granicach
obszaru rewitalizacji (lub uzasadnienia ich realizacji poza tym obszarem), powigzania projektéw z
celami GPR Gminy Kaweczyn, wykonalnosci na warunkach deklarowanych przez podmiot zgtaszajgcy

oraz skali wptywu na poprawe jakosci zycia mieszkancow.

W wyniku przeprowadzonego naboru, w zapisach GPR ujeto 8 przedsiewzie¢ podstawowych i 2
przedsiewziecia uzupetniajgce. Zapisy przedsiewzie¢ wynikajg ze ztozonych przez interesariuszy

deklaracji.

Wszystkie przedsiewziecia, ktdre zostaty ujete na liscie projektéw podstawowych, spetniajg warunek
poprawy dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 19 lipca

2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Opisy przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych zostaty opracowane w oparciu o aktualny, faktyczny stan ich
przygotowania. W przypadku projektéw, ktdre nie posiadaty szczegdétowej dokumentacji techniczno-
budowlanej w momencie naboru, ich opisy zostaty ujete w sposdb ogdlny, z zatozeniem
doprecyzowania na dalszym etapie wdrazania programu. Odpowiedzialnos¢ za deklaracje dotyczace
sposobu realizacji projektéw, zaktadanych celéw, szacowanej wartosci oraz planowanych do

wykorzystania zrodet finansowania przypisywana jest kazdorazowo podmiotom zgtaszajgcym.

W zakresie wartosci przedsiewzie¢ oraz form ich finansowania, zapisy nie definiujg ostatecznie
rodzaju i zrédta finansowania, poniewaz bedg one precyzowane kazdorazowo przez wnioskodawce
na poziomie dokumentacji technicznej oraz analiz finansowych, wykonywanych na potrzeby

aplikowania o zewnetrzne granty.

Szczegdtowe zestawienie podstawowych przedsiewzieé rewitalizacyjnych przedstawiono ponizej.
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1. Budowa Dziennego Domu Pobytu dla oséb starszych w Tokarach

Przedsiewziecie 1

Budowa Dziennego Domu Pobytu dla oséb starszych w Tokarach

Zdiagnozowane problemy,
na ktére odpowiada
projekt

P1. Niski poziom aktywnosci spotecznej

P2. Brak integracji spotecznej

P3. Brak zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego dla wszystkich
grup mieszkancéw

P4. Niska liczba osdb pracujacych

P6. Brak infrastruktury odpowiadajgcej zdiagnozowanym potrzebom
mieszkancéw obszaru rewitalizacji

Cele rewitalizacji i kierunki
dziatan realizowane przez
przedsiewziecie

Cel 1. Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancoéw i ich
aktywizacja

KD.1.1 Aktywizacja mieszkarncodw obszaru rewitalizacji

KD.1.2 Integracja spoteczna mieszkarncéw obszaru rewitalizacji
KD.1.3 Rozwdj zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci

KD.2.1 Wsparcie osdb pozostajgcych bez pracy ze wzgledu na
koniecznos¢ opieki nad osobami zaleznymi

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury

Zakres zadania

Modernizacja budynku po starej szkole w Tokarach Pierwszych na
Dzienny Dom Pobytu dla osdb starszych.

Aktywizacja mieszkancow terenéw rewitalizacyjnych i zdegradowanych
poprzez stworzenie 20 miejsca opieki dla seniordw. Zapewnienie
wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez
umozliwienie korzystania z oferty na rzecz spotecznej aktywizacji, na
aktywne spedzanie czasu wolnego, a takze zaangazowanie senioréw w
dziatania samopomocowe i na rzecz srodowiska lokalnego. Dom seniora
sprawowatby opieke nad seniorami w godzinach 8:00 -16:00.

Dzienny Dom zapewnia wsparcie w zakresie:

- ustug opiekunczych,

- terapii zajeciowej grupowej i indywidualnej,

- ustug rehabilitacyjnych,

- zapewnienia cieptego positku obiadowego,

- poradnictwa specjalistycznego,

- zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych
poprzez zajecia z psychologiem, fizjoterapeutg, pedagogiem, terapeuty
oraz opiekunem.

Opis dziatan
zapewniajgcych
dostepnosc osobom ze
szczegllnymi potrzebami

e Obiekt w petni zostanie dostosowany do potrzeb osob ze
szczegblnymi potrzebami w tym oséb z niepetnosprawnosciami

Oczekiwane rezultaty

e Budowa Dziennego Domu Pobytu dla oséb starszych w
Tokarach.
e Zapewnienie opieki 20 osobom starszym.

Wskazniki i zZrodto ich
pozyskania

e Liczba 0sdb objetych opieka Dziennego Domu Pobytu dla oséb
starszych (Urzad Gminy Kaweczyn)

e Liczba wybudowanych obiektow uzytecznosci publicznej (Urzad
Gminy Kaweczyn)
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Zgodnosc z dokumentami
planistycznymi

e Przedsiewziecie jest zgodne ze ,,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego" i jego realizacja
nie wymaga zmian w dokumencie;

e Lokalizacja nie jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*

*w przypadku lokalizacji
poza OR wymagane
uzasadnienie

Tokary Pierwsze dz. 114/2

Lokalizacja poza OR ze wzgledu na mozliwos¢ adaptowania budynku po
starej szkole, potozenie w sgsiedztwie osrodka zdrowia i innej
infrastruktury

Wartosc

5000 000,00 zt

Finansowanie

Fundusze zewnetrzne takie jak FEW 2021-2027, fundusze krajowe,
srodki wtasne Gminy Kaweczyn

Zrédto: Opracowanie wtasne.

2. Poprawa bezpieczenstwa drogowego na terenie Gminy Kaweczyn

Przedsiewziecie 2

Poprawa bezpieczenstwa drogowego na terenie Gminy Kaweczyn

Zdiagnozowane problemy,
na ktére odpowiada
projekt

P9. Zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu

Cele rewitalizacji i kierunki
dziatan realizowane przez
przedsiewziecie

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury

KD.3.3 Poprawa bezpieczeristwa uzytkownikéw ruchu

KD.3.4. Dziatania na rzecz poprawy jakosci srodowiska

Zakres zadania

Gtéwnym celem projektu jest poprawa bezpieczenistwa drogowego,
poprzez zwiekszenie Swiadomosci uzytkownikéw ruchu drogowego oraz
poprzez budowe/rozbudowe infrastruktury w sposob, ktdry poprawi
bezpieczenstwo osdb z niej korzystajgcych.

Zakres zadania obejmuje:

e Dziatania informacyjno-edukacyjne.

e Remonty i budowy drég gminnych.

e Budowe Sciezek rowerowych.

e Budowe chodnikéw, oswietlenia ulicznego.
e Przebudowe skrzyzowan.

Opis dziatan
zapewniajacych
dostepnosc osobom ze
szczeg6lnymi potrzebami

e Wybudowane, wyremontowane drogi zaprojektowane zostang
zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa oraz normami i
standardami dostepnosci.

Oczekiwane rezultaty

e Zwiekszenie bezpieczeristwa na drogach gminnych, mniejsza
ilos¢ wypadkow.
e Zbudowanych, wyremontowanych zostanie okoto 5 km drog.

Wskazniki i zrédto ich
pozyskania

e Powierzchnia obszarow objetych rewitalizacjg (Urzad Gminy
Kaweczyn)

o Dtugos¢ wybudowanych, wyremontowanych drég (Urzad
Gminy Kaweczyn)

e Liczba wypadkdéw drogowych na obszarze rewitalizacji
(Komenda Powiatowa Policji w Turku)
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Zgodnosc z dokumentami
planistycznymi

e Przedsiewziecie jest zgodne ze ,,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego" i jego realizacja
nie wymaga zmian w dokumencie;

e Lokalizacja nie jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*
*w przypadku lokalizacji
poza OR wymagane

Gmina Kaweczyn
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie przyczyni sie do poprawy
dostepnosci obszaru rewitalizacji oraz do poprawy bezpieczenstwa

uzasadnienie mieszkancow obszaru rewitalizacji, podrézujacych do szkoty, pracy,
miejsc Swiadczenie ustug publicznych itp.
Wartos¢ 20 000 000,00 zt

Finansowanie

Fundusze zewnetrzne takie jak FEW 2021-2027, srodki KPO, srodki z
funduszy krajowych, srodki z ministerstwa infrastruktury, sSrodki wtasne
Gminy Kaweczyn, srodki mieszkanncéw gminy Kaweczyn

Zrédto: Opracowanie wlasne.

3. Budowa infrastruktury szerokopasmowe;j

Przedsiewziecie 3

Budowa infrastruktury szerokopasmowej

Zdiagnozowane problemy,
na ktére odpowiada
projekt

P6. Brak infrastruktury odpowiadajgcej zdiagnozowanym potrzebom
mieszkancow obszaru rewitalizacji

Cele rewitalizacji i kierunki
dziatan realizowane przez
przedsiewziecie

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury

Zakres zadania

Budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego.

Opis dziatan
zapewniajacych
dostepnos¢ osobom ze
szczegllnymi potrzebami

o Nie dotyczy

Oczekiwane rezultaty

e Budowa Internetu szerokopasmowego na 30 % terenow
rewitalizacyjnych.

Wskazniki i Zrédto ich
pozyskania

e Powierzchnia obszaru rewitalizacji objeta z dostepem do
Internetu Szerokopasmowego (Urzad Gminy Kaweczyn)

Zgodnos$¢ z dokumentami
planistycznymi

e Przedsiewziecie jest zgodne ze ,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja
nie wymaga zmian w dokumencie

e Lokalizacja nie jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn;
Sotectwa z terenéw rewitalizacji oraz terenéw zdegradowanych

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*

Teren Gminy Kaweczyn, lokalizacje bez braku Internetu

*w przypadku lokalizacji szerokopasmowego.
poza OR wymagane
uzasadnienie
Wartos¢ 10 000 000,00 zt
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Finansowanie Fundusze zewnetrzne takie jak Polska Cyfrowa, srodki z funduszu
szerokopasmowego, srodki wtasne Gminy Kaweczyn

Zrédto: Opracowanie wiasne.

4. Budowa Hali Sportowej przy szkole podstawowej w Tokarach Pierwszych

Przedsiewziecie 4 Budowa Hali Sportowej przy szkole podstawowej w Tokarach
Pierwszych

Zdiagnozowane problemy, | P3. Brak zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego dla wszystkich

na ktére odpowiada grup mieszkancéw

projekt P6. Brak infrastruktury odpowiadajgcej zdiagnozowanym potrzebom

mieszkancéw obszaru rewitalizacji

Cele rewitalizacji i kierunki | Cel 1. Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancow i ich

dziatan realizowane przez aktywizacja

przedsiewziecie KD.1.3 Rozwdj zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji

KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury

Zakres zadania Dobudowanie Hali Sportowej do istniejgcego budynku Szkoty

Podstawowej im. Jana Pawta Il w Tokarach.

Projekt polegajgcy na budowie nowoczesnego kompleksu sportowego o

funkcjach: sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i ekspozycyjnej, ktory

przyczyni sie do przywrdcenia obszarowi zdegradowanemu funkcji

spoteczno-gospodarczych i udostepnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni

publicznej o szerokim zakresie wykorzystania.

Z punktu widzenia sytuacji projektu, najbardziej uzasadniona jest

dobudowa hali sportowej do istniejgcego budynku szkoty podstawowej,

dzieki czemu z hali, bez generowania dodatkowych kosztédw zwigzanych

z dojazdami, beda mogli korzysta¢ uczniowie szkoty podstawowe;j.

Ponadto uzytkownicy hali sportowej bedg mogli korzystaé z juz

istniejgcej infrastruktury przy szkole podstawowej, np. miejsc

parkingowych.

Podkredli¢ nalezy, ze w przypadku budowy hali sportowej zostang

wykorzystane rozwigzania przyjazne $rodowisku, minimalizujgce zuzycie

zasobow i energii ze zrédet nieodnawialnych.

Opis dziatan e Hala zostanie dostosowana do potrzeb oséb ze szczegdlnymi

zapewniajacych potrzebami oraz oséb z niepetnosprawnosciami.

dostepnos¢ osobom ze

szczegllnymi potrzebami

Oczekiwane rezultaty e Wybudowanie Hali Sportowej.

o Zwiekszenie sprawnosci fizycznej ucznidw szkoty, a takze
mieszkancow osciennych miejscowosci.

Wskazniki i zrodto ich e Liczba wybudowanych obiektéw uzytecznosci publicznej (Urzad

pozyskania Gminy Kaweczyn)

e Liczba mieszkaricOw obszaru rewitalizacji, ktérzy spedzajg czas
wolnych poza domem (badanie ankietowe)

o Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami (Urzad Gminy Kaweczyn)

Zgodnos¢ z dokumentami e Przedsiewziecie jest zgodne ze ,Studium uwarunkowan i

planistycznymi kierunkéw zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja
nie wymaga zmian w dokumencie

e Przedsiewziecie jest zgodne z Miejscowym Planem
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Zagospodarowania Przestrzennego i jego realizacja nie wymaga
zmian w dokumencie
Realizator Urzad Gminy Kaweczyn;
Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il w Tokarach
Okres realizacji 2024-2030
Lokalizacja* Tokary Pierwsze dz. 151
*w przypadku lokalizacji Lokalizacja poza OR ze wzgledu na mozliwos¢ dobudowania hali
poza OR wymagane sportowej do budynku szkoty.
uzasadnienie
Wartos¢ 6 000 000,00 zt
Finansowanie Fundusze zewnetrzne takie jak FEW 2021-2027, srodki z funduszu
krajowych, srodki wtasne Gminy Kaweczyn.

Zrédto: Opracowanie wiasne.

5. Budowa Gminnego Osrodka Kultury w Kaweczynie

Przedsiewziecie 5 Budowa Gminnego Osrodka Kultury w Kaweczynie

Zdiagnozowane problemy, | P3. Brak zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego dla wszystkich
na ktére odpowiada grup mieszkancéw

projekt P6. Brak infrastruktury odpowiadajgcej zdiagnozowanym potrzebom

mieszkancow obszaru rewitalizacji

Cele rewitalizacji i kierunki | Cel 1. Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancow i ich

dziatan realizowane przez aktywizacja

przedsiewziecie KD.1.1 Aktywizacja mieszkancow obszaru rewitalizacji

KD.1.3 Rozwdj zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji

KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury

Zakres zadania Celem przedsiewziecia jest aktywizacja mieszkancéw terenéw

rewitalizacyjnych i zdegradowanych poprzez wybudowanie miejsca do

integracji, pobudzenia aktywnosci kulturalnej i obywatelskiej.

Budowa nowego budynku, w postaci Gminnego Osrodka Kultury jest

uzasadniona ze wzgledu na fakt brak tego typu instytucji w gminie.

Powstanie GOK umozliwi prawidtowq realizacje zadan o charakterze

kulturalnym, przyczyni sie do rozwoju kultury na terenie gminy oraz

umozliwi sprawniejsze organizowanie wystaw, konkurséw, koncertéw,

imprez plenerowych, przeglagdédw oraz innych przedsiewzie¢,

prowadzenie zespotéw artystycznych, organizowanie warsztatéw i kot

zainteresowan, gromadzenie, przechowywanie i udostepnianie

przedmiotdw zwigzanych z historig gminy oraz popularyzowanie

waloréw historycznych i turystycznych gminy.

Prace budowlane zostang przeprowadzone z wykorzystaniem rozwigzan

przyjaznych srodowisku z zastosowaniem technologii minimalizujgcych

zuzycie zasobow i energii.

Opis dziatan e Dom kultury zostanie dostosowany do 0séb ze szczegdlnymi

zapewniajacych potrzebami, w tym osdb z niepetnosprawnosciami.

dostepnosc osobom ze

szczegllnymi potrzebami

Oczekiwane rezultaty e Budowa Gminnego Domu Kultury.

e Dzieki realizacji projektu poszerzy sie dostep do kultury na
terenie gminy Kaweczyn, stworzone zostang warunki
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sprzyjajacych rozwojowi wspotpracy, komunikacji, pobudzenie
aktywnosci obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie
warunkéw sprzyjajacych nowoczesnej edukacji kulturalne;j i
artystycznej. Mieszkancy terenéw rewitalizacyjnych bedg mogli
bra¢ udziat w dziataniach, projektach skierowanych
bezposrednio do nich.

Wskazniki i zZrodto ich
pozyskania

e Lliczba wybudowanych obiektéw uzytecznosci publicznej (Urzad
Gminy Kaweczyn)

e Liczba mieszkaricow obszaru rewitalizacji, ktorzy spedzajg czas
wolnych poza domem (badanie ankietowe)

e Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

e Liczba wspartych obiektéw infrastruktury (innych niz budynki
mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

Zgodno$¢ z dokumentami
planistycznymi

e Przedsiewziecie jest zgodne ze ,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja
nie wymaga zmian w dokumencie

e Przedsiewziecie jest zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i jego realizacja nie wymaga
zmian w dokumencie

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*
*w przypadku lokalizacji
poza OR wymagane

Kaweczyn dz. 163/4
Lokalizacja poza OR z ze wzgledu na potozenie w centrum gminy, z
inwestycji tej beda korzysta¢ wszyscy mieszkancy terendw

uzasadnienie rewitalizacyjnych. Z punktu widzenia sytuacji projektu, wybudowanie
GOK poza obszarem rewitalizacji jest jedyng mozliwoscia, ktéra pozwoli
na zyskanie dostepu do podstawowej instytucji kultury na terenie
gminy, mieszkarncom obszaru rewitalizacji.

Wartos¢ 7 000 000,00 zt

Finansowanie

Fundusze zewnetrzne takie jak FEW 2021-2027, srodki z funduszu
Program Dom Kultury+, srodki wtasne Gminy Kaweczyn.

Zrédto: Opracowanie wlasne.

6. Poprawa efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie 6

Poprawa efektywnos$ci energetycznej

Zdiagnozowane problemy,
na ktére odpowiada
projekt

P7. Wysoki udziat nieekologicznych Zrddet ciepta
P8. Brak wystarczajacych srodkéw na wymiane nieefektywnych zrédet
ciepta i termomodernizacje budynkéw

Cele rewitalizacji i kierunki
dziatan realizowane przez
przedsiewziecie

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
KD.3.4. Dziatania na rzecz poprawy jakosci srodowiska

Zakres zadania

Nr 6. Poprawa efektywnosci energetycznej

Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa przestrzeni publicznych, w
zakresie bezpieczenstwa zdrowotnego, poprzez poprawe jakosci
powietrza w gminie Kaweczyn, w tym na obszarze rewitalizacji.

Zakres zadania zaktada dofinansowanie do budowy instalacji
fotowoltaicznych, wymiany nieekologicznych piecy, termomodernizacji
budynkdw mieszkalnych. W trakcie realizacji projektu podjete zostang
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rowniez dziatania edukacyjno-informacyjne zwiekszajgcg swiadomosé
ekologiczna mieszkancow.

Opis dziatan
zapewniajacych
dostepnosc osobom ze
szczegllnymi potrzebami

e Nie dotyczy

Oczekiwane rezultaty

e Wymiana 10 nieekologicznych piecy;

e Termomodernizacja 5 budynkéw mieszkalnych;

e Zamontowanie 20 instalacji fotowoltaicznych;

e Zmniejszenie ubdstwa energetycznego mieszkancow gminy;

e Poprawa jakosci powietrza na terenie gminy;

e Gteboka termomodernizacja 1 budynku uzytecznosci
publiczne;j.

Wskazniki i zrodto ich
pozyskania

e Liczba wymienionych nieekologicznych zrédet ciepta (Urzad
Gminy Kaweczyn);

e Liczba budynkéw poddanych termomodernizacji (Urzagd Gminy
Kaweczyn)

e Liczba przedsiewzie¢ proekologicznych (Urzagd Gminy
Kaweczyn)

Zgodno$¢ z dokumentami
planistycznymi

e Przedsiewziecie jest zgodne ze ,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja
nie wymaga zmian w dokumencie

e Przedsiewziecie jest zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i jego realizacja nie wymaga
zmian w dokumencie

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*
*w przypadku lokalizacji
poza OR wymagane

Gmina Kaweczyn
Realizacja przedsiewziecia bedzie dotyczyta obszaru catej gminy, w tym
obszaru rewitalizacji, ze wzgledu na fakt, ze bez dziata prowadzacych

uzasadnienie do poprawy jakosSci powietrza na terenie catej gminy, nie poprawi sie
jakos¢ powietrza na obszarze rewitalizacji.
Wartos¢ 15 000 000,00 zt

Finansowanie

Fundusze zewnetrzne takie jak FEW 2021-2027, srodki KPO, $rodki z
funduszy krajowych, srodki z ministerstwa srodowiska, srodki wtasne
Gminy Kaweczyn, srodki mieszkancéw gminy Kaweczyn.

Zrédto: Opracowanie wlasne.

7. Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez budowe przedszkola

Przedsiewziecie 7

Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez budowe przedszkola

Zdiagnozowane problemy,
na ktére odpowiada
projekt

P4. Niska liczba osdb pracujacych
P6. Brak infrastruktury odpowiadajgcej zdiagnozowanym potrzebom
mieszkancoéw obszaru rewitalizacji

Cele rewitalizacji i kierunki
dziatan realizowane przez
przedsiewziecie

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci

KD.2.1 Wsparcie oséb pozostajgcych bez pracy ze wzgledu na
koniecznos¢ opieki nad osobami zaleznymi

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury
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Zakres zadania

Ze wzgledu na ograniczong dostepnosc do opieki przedszkolnej dla
mieszkancow obszaru rewitalizacji (na terenie gminy funkcjonuje tylko 1
przedszkole w Kowalach Panskich, w pétnocno-wschodniej czesci gminy,
podczas gdy obszar rewitalizacji obejmuje w wiekszosci potudniowo-
zachodnig czes¢ gminy), konieczne jest zwiekszenie dostepu do edukacji
przedszkolnej dla mieszkancéw obszaru rewitalizacji. W zwigzku w
powyzszym planuje sie realizacje przedsiewziecia obejmujgcego:

e Realizacje zajec¢ rozwijajgcych umiejetnosci i kompetencje dzieci
w wieku przedszkolnym,

e Budowe przedszkola,

e Wyposazenie przedszkola.

Prace budowlane zostang przeprowadzone z wykorzystaniem rozwigzan
przyjaznych srodowisku z zastosowaniem technologii minimalizujgcych
zuzycie zasobow i energii. Zakup niezbednego wyposazenia bedzie
elementem realizowanego przedsiewziecia, ktérego celem jest poprawa
dostepu do edukacji przedszkolnej dla mieszkaricow obszaru
rewitalizacji.

Opis dziatan
zapewniajgcych
dostepnosc osobom ze
szczegllnymi potrzebami

o Przedszkole bedzie dostepne dla 0séb z szczegdlnymi
potrzebami w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Oczekiwane rezultaty

e Zbudowanie nowego, nowoczesnie wyposazonego przedszkola
dla 80 dzieci z opieka do godzin popotudniowych.

Wskazniki i Zrédto ich
pozyskania

e Liczba wybudowanych obiektow uzytecznosci publicznej (Urzad
Gminy Kaweczyn)

e Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji objetych edukacja
przedszkolng (Urzad Gminy Kaweczyn)

e Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

Zgodnosc z dokumentami
planistycznymi

e Przedsiewziecie jest zgodne ze ,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja
nie wymaga zmian w dokumencie

e Przedsiewziecie jest zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i jego realizacja nie wymaga
zmian w dokumencie

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*
*w przypadku lokalizacji
poza OR wymagane

Kaweczyn ( dz. 134/4)
Przedsiewziecie zlokalizowane poza OR, ze wzgledu na swoje centralne
potozenie, oraz fakt iz z przedszkola bedg korzystac¢ wszyscy mieszkancy

uzasadnienie obszaru rewitalizacji oraz to, iz w Kaweczynie funkcjonuje ztobek gminny
i dzieci z ztobka mogtyby skorzystac z opieki w przedszkolu, lokalizacja
jest najbardziej uzasadniona.

Wartosé 5000 000,00 zt

Finansowanie

Fundusze zewnetrzne takie jak FEW 2021-2027, srodki KPO, $rodki z
funduszy krajowych, srodki z ministerstwa edukacji, Srodki wtasne
Gminy Kaweczyn, srodki mieszkancéw gminy Kaweczyn

Zrédto: Opracowanie wtasne.
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8. Nasza firma - zajecia aktywizujace i rozwijajgce potencjat i przedsiebiorczos¢ uczniow
Szkoty Podstawowej w Tokarach Pierwszych

Przedsiewziecie 8

Nasza firma - zajecia aktywizujace i rozwijajace potencjat i
przedsiebiorczos¢ ucznidw Szkoty Podstawowej w Tokarach
Pierwszych

Zdiagnozowane problemy,
na ktére odpowiada
projekt

P1. Niski poziom aktywnosci spotecznej
P5. Niski poziom umiejetnosci i kompetencji mieszkarncow

Cele rewitalizacji i kierunki
dziatan realizowane przez
przedsiewziecie

Cel 1. Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancow i ich
aktywizacja

KD.1.1 Aktywizacja mieszkancow obszaru rewitalizacji

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci

KD.2.2 Ksztattowanie postaw przedsiebiorczych wsréd mieszkarncow
KD.2.3 Rozwdj u mieszkanncéw umiejetnosci i kompetencji pozgdanych
na rynku pracy

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
KD.3.2. Przystosowanie istniejgcej infrastruktury do potrzeb
mieszkancow

Zakres zadania

Przedmiotem projektu jest organizacja i realizacja zaje¢ pozalekcyjnych
aktywizujgcych i rozwijajacych potencjat i przedsiebiorczosé uczniow dla
kl. 4-8.

Opis dziatan
zapewniajacych
dostepnosc osobom ze
szczegblnymi potrzebami

e W dziataniach beda mogty wzig¢ udziat uczniowie ze
szczegOlnymi potrzebami oraz osoby z niepetnosprawnos$ciami.

Oczekiwane rezultaty

e Profilaktyka negatywnych zjawisk i postaw spotecznych (brak
umiejetnosci wykorzystania czasu wolnego na rozwijanie
zainteresowan, pracy w grupie, okreslania i dgzenia do realizacji
celu, biernos¢);

e Ksztattowanie i rozwijanie kompetencji i umiejetnosci
przedsiebiorczosci, pracy w grupie, okreslania i dgzenia do
realizacji celu, poszukiwania i rozwijania zainteresowan;

e  Ukierunkowanie uczniéw ku wartosciom. Uczen, ktéry wezmie
udziat w projekcie bedzie: rozwijat swoje talenty, myslat
samodzielnie, twdrczo i krytycznie; umiat realizowac wtasne
plany i marzenia; miat Swiadomos¢ potrzeby nieustannego
rozwoju i ksztatcenia, byt Swiadomy, ze kazdemu kreatywnemu
dziataniu powinien towarzyszy¢ wysitek i bedzie gotow go
podejmowac; umiat wspdtpracowac w grupie, dziatat zgodnie z
obowigzujgcymi w niej zasadami, miat poczucie
wspotodpowiedzialnosci; potrafit budowad przyjazne relacje z
réwiesnikami.

Wskazniki i zrédto ich
pozyskania

e Liczba ucznidw uczestniczacych w zajeciach aktywizujacych
(Szkota Podstawowa w Tokarach Pierwszych)

Zgodnos$¢ z dokumentami
planistycznymi

e Nie dotyczy

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*
*w przypadku lokalizacji

Tokary Pierwsze dz. 151
Przedsiewziecie zlokalizowane poza OR ze wzgledu na obecnos¢ ucznidow
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poza OR wymagane z obszaru rewitalizacji

uzasadnienie
Wartos¢ 100 000,00 zt
Finansowanie Fundusze zewnetrzne takie jak FEW 2021-2027, srodki KPO, srodki z

funduszy krajowych, srodki z ministerstwa edukacji, srodki wtasne
Gminy Kaweczyn

Zrédto: Opracowanie wiasne.

4.2 Charakterystyka pozostatych dopuszczalnych przedsiewziec

rewitalizacyjnych

W ponizszej tabeli zaprezentowano charakterystyke pozostatych dopuszczalnych przedsiewzieé
rewitalizacyjnych, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o rewitalizacji. Projekty te
charakteryzujg sie mniejszym stopniem oddziatywania, jednak ich realizacja jest istotna ze wzgledu
na koniecznos¢ uzupetnienia interwencji rewitalizacyjnej, tworzonej przez przedsiewziecia
podstawowe. Do procesu rewitalizacji wtgczono zestaw dziatan realizowanych wobec obszaru
rewitalizacji Gminy Kaweczyn, oddziatujgcych bezposrednio na cele procesu rewitalizacji. Sg one
spojne z celami wynikajagcymi z GPR, a ich realizacja przyczyni sie do wiekszego zintegrowania
interwencji rewitalizacyjnej. Ponizej zaprezentowano zestawienie uzupetniajgcych przedsiewzieé

rewitalizacyjnych.

1. Mikro Granty programu wsparcia projektow lokalnych, realizowanego w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji

Przedsiewziecie Mikro Granty programu wsparcia projektéw lokalnych, realizowanego
uzupetniajace 1 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji

Zdiagnozowane problemy, | P1. Niski poziom aktywnosci spotecznej

na ktére odpowiada P2. Brak integracji spotecznej

projekt P3. Brak zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego dla wszystkich

grup mieszkancéw

P6. Brak infrastruktury odpowiadajgcej zdiagnozowanym potrzebom
mieszkancow obszaru rewitalizacji

Cele rewitalizacji i kierunki | Cel 1. Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancow i ich
dziatan realizowane przez aktywizacja

przedsiewziecie KD.1.1 Aktywizacja mieszkarnicow obszaru rewitalizacji

KD.1.2 Integracja spoteczna mieszkaricéw obszaru rewitalizacji
KD.1.3 Rozwdj zréznicowanej oferty spedzania czasu wolnego

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
KD.3.2. Przystosowanie istniejgcej infrastruktury do potrzeb
mieszkancow

Zakres zadania Realizacja corocznie projektow integrujgcych mieszkancow, zwiekszenie
aktywnosci mieszkancow, zmieniajgcych wyglad sotectw objetych
programem rewitalizacji.
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Opis dziatan
zapewniajacych
dostepnosc osobom ze
szczegdllnymi potrzebami

e Umozliwienie udziatu w wydarzeniach osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

Oczekiwane rezultaty

e Realizacja 1 projektu lokalnego na rok.
e Zaktywizowanie 880 mieszkancow terendw rewitalizacyjnych.

Wskazniki i zrodto ich
pozyskania

e Lliczba zrealizowanych projektéw lokalnych (Urzad Gminy
Kaweczyn)

e Liczba mieszkancow obszaru rewitalizacji biorgcych udziat w
wydarzeniach lokalnych (Urzad Gminy Kaweczyn)

Zgodnosc z dokumentami
planistycznymi

e Nie dotyczy

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn;
Sotectwa z terendw rewitalizacji oraz terendw zdegradowanych

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*

*w przypadku lokalizacji
poza OR wymagane
uzasadnienie

Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany Gminy Kaweczyn

Wartosc

50 000,00 zt

Finansowanie

Srodki wtasne Gminy Kaweczyn

Zrédto: Opracowanie wtasne.

2. Przedszkole Réwnych Szans - zmniejszenie roéznic w dostepie do edukacji przedszkolnej na
obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Kaweczyn

Przedsiewziecie
uzupetniajace 2

Przedszkole Réwnych Szans - zmniejszenie réznic w dostepie do
edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w
Gminie Kaweczyn

Zdiagnozowane problemy,
na ktére odpowiada
projekt

P1. Niski poziom aktywnosci spotecznej

P5. Niski poziom umiejetnosci i kompetencji mieszkarncow

P6. Brak infrastruktury odpowiadajgcej zdiagnozowanym potrzebom
mieszkancow obszaru rewitalizacji

Cele rewitalizacji i kierunki
dziatan realizowane przez
przedsiewziecie

Cel 1. Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancow i ich
aktywizacja

KD.1.1 Aktywizacja mieszkancow obszaru rewitalizacji

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci

KD.2.2 Ksztattowanie postaw przedsiebiorczych wsréd mieszkancow
KD.2.3 Rozwdj u mieszkancéw umiejetnosci i kompetencji pozgdanych
na rynku pracy

Cel 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
KD.3.2. Przystosowanie istniejgcej infrastruktury do potrzeb
mieszkancow

Zakres zadania

W projekcie zaplanowano szereg dziatarh wyréwnujacych szanse
edukacyjne dzieci, w tym zajecia specjalistyczne (logopedyczne,
psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijajgce
kompetencje kluczowe na rynku pracy i umiejetnosci (j. angielski,
kreatywnos¢, praca zespotowa).
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Opis dziatan
zapewniajacych
dostepnosc osobom ze
szczegdllnymi potrzebami

e Przedszkole bedzie dostepne dla 0sdb z szczegdlnymi
potrzebami w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Oczekiwane rezultaty

e Liczba 20 dzieci z obszaru rewitalizacji, u ktérych nastgpito
wyréwnanie szans w dostepie do edukacji przedszkolnej.

Wskazniki i zrédto ich
pozyskania

e Lliczba dzieci z obszaru rewitalizacji objetych edukacja
przedszkolng (Urzad Gminy Kaweczyn)

Zgodnos¢ z dokumentami
planistycznymi

e Nie dotyczy

Realizator

Urzad Gminy Kaweczyn

Okres realizacji

2024-2030

Lokalizacja*
*w przypadku lokalizacji
poza OR wymagane

Powstate przedszkole w Kaweczynie (dz. 134/4)
Przedsiewziecie zlokalizowane poza OR, ze wzgledu na swoje centralne
potozenie, oraz fakt iz z przedszkola bedg korzystac¢ wszyscy mieszkancy

uzasadnienie obszaru rewitalizacji oraz to, iz w Kaweczynie funkcjonuje ztobek gminny
i dzieci z ztobka mogtyby skorzysta¢ z opieki w przedszkolu, lokalizacja
jest najbardziej uzasadniona.

Wartos¢ 50 000,00 zt

Finansowanie Fundusze zewnetrzne takie jak FEW 2021-2027, sSrodki KPO, srodki z
funduszy krajowych, srodki z ministerstwa edukacji, Srodki wtasne

Gminy Kaweczyn, srodki mieszkaricéw gminy Kaweczyn

Zrédto: Opracowanie wlasne.

5 SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO

PROGRAMU REWITALIZACII

W GPR zatozono, ze podstawowym Zrédtem finansowania przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych beda:

e srodki pochodzace z budzetu Gminy Kaweczyn,
e Srodki strukturalne Unii Europejskiej, w szczegdlnosci Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

2021-2027 (FEW 2021-2027).

Fundusze UE funkcjonujg zgodnie z zasadg dodatkowosci, co oznacza, ze dofinansowanie w ramach
polityki spdjnosci UE moze stanowi¢ jedynie dodatek do innych srodkéw przeznaczonych na dane
przedsiewziecie. Na etapie opracowywania GPR, w szczegdlnosci na etapie naboru otwartego
projektéw rewitalizacyjnych, ksztattowaty sie dopiero zatozenia dokumentéw programowych
zwigzanych z perspektywg finansowg UE 2021-2027. Zatozono wiec mozliwos¢ weryfikacji
zaktadanych pierwotnie zrddet finansowania projektéw, w ramach cyklicznej oceny aktualnosci i

stopnia realizacji GPR.
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Srodki na realizacje zaplanowanych przedsiewzie¢ zostang zabezpieczone w corocznym budzecie
Gminy Kaweczyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej — w odniesieniu do przedsiewzie¢

wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 21 ustawy o rewitalizacji:

,Niezwtocznie po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji, rada gminy wprowadza
przedsiewziecia rewitalizacyjne zawarte w tym programie, stuzgce realizacji zadan wtasnych gminy,

do zatacznika uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy...”
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Tabela 38. Szacunkowe ramy finansowe GPR z podziatem na zrddta finansowania — podstawowe przedsiewziecia rewitalizacyjne

Lp. Nazwa projektu Realizator Lata Indykatywne srodki finansowe w ramach programu Suma
realizacji rewitalizacji z podziatem na Zrédta finansowania [w zi]
projektu Pochodzace ze Zrédet Pochodzace z Pochodzace
krajowych publicznych funduszy UE ze zrodet
prywatnych

1 Budowa Dziennego Domu Pobytu | Urzad Gminy Kaweczyn 2024-2030 750 000,00zt | 4250 000,00 zt 0,00 zt 5 000 000,00 zt
dla oséb starszych w Tokarach

2 Poprawa bezpieczenstwa Urzad Gminy Kaweczyn 2024-2030 3 000 000,00 zt | 17 000 000,00 zt 0,00 zt 20 000 000,00 zt
drogowego na terenie Gminy
Kaweczyn

3 Budowa infrastruktury Urzad Gminy Kaweczyn / 2024-2030 1500 000,00zt | 8500 000,00 zt 0,00 zt 10 000 000,00 zt
szerokopasmowej dostawcy Internetu

4 Budowa Hali Sportowej przy Urzad Gminy Kaweczyn / 2024-2030 900 000,00 zt | 5100 000,00 zt 0,00 zt 6 000 000,00 zt
szkole podstawowej w Tokarach Szkota Podstawowa im. Jana
Pierwszych Pawtfa Il w Tokarach

5 Budowa Gminnego Osrodka Urzad Gminy Kaweczyn 2024-2030 1050 000,00zt | 5950 000,00 zt 0,00 zt 7 000 000,00 zt
Kultury w Kaweczynie

6 Poprawa efektywnosci Urzad Gminy Kaweczyn 2024-2030 2250 000,00 zt | 12 750 000,00 zt 0,00 zt 15 000 000,00 zt
energetycznej

7 Poprawa edukacji przedszkolnej Urzad Gminy Kaweczyn 2024-2030 750 000,00 zt 4 250 000,00 zt 0,00 zt 5000 000,00 zt
poprzez budowe przedszkola

8 Nasza firma - zajecia aktywizujgce | Urzad Gminy Kaweczyn / 2024-2030 15 000,00 zt 85 000,00 zt 0,00 zt 100 000,00 zt
i rozwijajgce potencjat i Szkotfa Podstawowa im. Jana
przedsiebiorczos$¢ uczniow Szkoty Pawta Il w Tokarach
Podstawowej w Tokarach
Pierwszych

SUMA 10 215 000,00 zt 57 885 000,00 zt 0,00 zt 68 100 000,00 zt

Zrédto: Opracowanie wtasne.
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Tabela 39. Szacunkowe ramy finansowe GPR z podziatem na zrédta finansowania — pozostate przedsiewziecia rewitalizacyjne

Lp. Nazwa projektu Realizator Lata Indykatywne srodki finansowe w ramach programu Suma
realizacji rewitalizacji z podziatem na Zrédta finansowania [w z1]
projektu Pochodzace ze Pochodzace z Pochodzace
Zrodet krajowych funduszy UE ze zrodet
publicznych prywatnych
1 Mikro Granty programu Urzad Gminy Kaweczyn / sotectwa z 2024-2030 7 500,00 zt 42 500,00 zt 0,00 zt 50 000,00 zt
wsparcia projektow terendw rewitalizacji oraz terenow
lokalnych, realizowanego | zdegradowanych
w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji
2 Przedszkole Réwnych Urzad Gminy Kaweczyn 2024-2030 15 000,00 zt 85 000,00 zt 0,00 zt 100 000,00 zt
Szans - zmniejszenie
réznic w dostepie do
edukacji przedszkolnej na
obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji w Gminie
Kaweczyn
SUMA 22 500,00 zt 127 500,00 zt 0,00 zt 150 000,00 zt

Zrédto: Opracowanie wtasne.

Powyzej przedstawiono zestawienie szacowanych wartosci przedsiewzie¢ podstawowych i dopuszczalnych ujetych w GPR. tgczna wartos¢ przedsiewziec

objetych zapisami programu wynosi 68 250 000,00 zt, w ramach tej kwoty zaktadane do pozyskania dofinansowanie w ramach polityki spéjnosci UE wynosi

58 012 500,00 zt. Mozliwos¢ realizacji zaplanowanych przedsiewzie¢ wymaga zabezpieczania srodkdw publicznych w ramach budzetu Gminy Kaweczyn w

wysokosci 10 237 500,00 zt.
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6 MECHANIZMY StUZACE INTEGROWANIU

DZIAtAN ORAZ PRZEDSIEWZIEC
REWITALIZACYJNYCH

Przedstawiony w niniejszym rozdziale opis mechanizméw stuzgcych integrowaniu dziatan i

przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych spetnienia wymogi ustawy o rewitalizacji (art. 15 ust. 1 pkt 6), a takze
uwzglednia zalecenia ujete w Zasadach realizacji instrumentéw terytorialnych w Polsce w
perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej. Wytyczne zawarte w tych dokumentach gwarantujg zaplanowanie i przeprowadzenie
skutecznej interwencji rewitalizacyjnej, wynikajacej ze zdiagnozowanych probleméw i potrzeb
obszaru rewitalizacji, ktére sg spéjne z wizjg stanu obszaru oraz celami rewitalizacyjnymi i
podporzadkowanymi im kierunkami dziatar (patrz ROZDZIAt 3. INTEGRALNOSC SYSTEMU WIZJI,
CELOW | KIERUNKOW DZIAtAN), i ktdra jest realizowana za pomocy przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
(patrz ROZDZIAL 4. PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE). Podejscie to swiadczy o zintegrowanym
charakterze zaplanowanego procesu rewitalizacji, dzieki czemu mozliwa jest kompleksowa
interwencja, oddziatujgca na zidentyfikowane problemy, skoncentrowana terytorialnie, prowadzona
za pomocy powigzanych ze sobg przedsiewzie¢, wpisujgcych sie w rézne cele. Takie zintegrowane,
kompleksowe podejscie przetozy sie na synergie dziatan i nieprzenoszenie sie zjawisk kryzysowych do

innych czesci gminy.

Ponizej omdéwiono gtdwne cechy rewitalizacji jako procesu, ktory zgodnie z definicjg przyjeta w
ustawie o rewitalizacji powinien mie¢ charakter kompleksowy dzieki realizacji zintegrowanych dziatan

na rzecz lokalnej spotecznosci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanych na obszarze rewitalizacji.
Podejscie zintegrowane i kompleksowos¢

GPR Gminy Kaweczyn zawiera zréznicowane dziatania o charakterze spotecznym, gospodarczym,
Srodowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym wynikajgce z przeprowadzonej diagnozy

szczegbdtowej obszaru rewitalizacji, w tym analizy wyzwan i potencjatow, ktére go cechuja.

Podejscie zintegrowane wymaga Scistej konsolidacji dziatan planowanych w ramach polityki
rewitalizacyjnej. W Gminie Kaweczyn osiggnieto to przez wypracowanie — w drodze uspotecznionego
procesu — katalogu przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Po weryfikacji przez petnomocnika ds.
rewitalizacji staty sie one czescig projektu zintegrowanego, ktdrego podstawg jest tgczenie projektow

o charakterze
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prospotecznym z projektami infrastrukturalnymi. Zgodnie z tym zatozeniem dziatania polepszajace
stan szeroko rozumianej infrastruktury stanowia zaplecze, warunek do przeprowadzenia interwencji
w sferze spotecznej. Przedsiewziecia uzupetniajgce, stuzg wzmocnieniu procesu rewitalizacji i
przyspieszeniu jego efektdw. Zastosowanie podejScia zintegrowanego pozwala zaplanowac
catosciowa, spdjng interwencje, na ktdrg beda sie sktada¢ powigzane ze sobgy przedsiewziecia.
Zgodnie z intencjg interesariuszy procesu i twdrcéw programu powinny one doprowadzi¢ do trwatych

zmian na obszarze rewitalizacji.

W przypadku GPR wyzwania strategiczne wyrazone w celach i kierunkach dziatan majg charakter
ogolny i dtugofalowy zgodnie z szerszg koncepcja dziatan rewitalizacyjnych wykraczajacg poza zakres

przedsiewzie¢ zamieszczonych w programie.

Zaplanowane przedsiewziecia rownowazg sie i dopetniajg, wykazujagc kompleksowy charakter —
przedsiewziecia infrastrukturalne sg bowiem Scisle powigzane z projektami spotecznymi, stanowigc
niezbedng baze dla dziatan przeciwdziatajgcych wykluczeniu spotecznemu i marginalizacji.
Przedsiewziecia rewitalizacyjne ujete w programie charakteryzujg sie wiec wielowymiarowymi
powigzaniami (patrz tabela ponizej), dzieki czemu po realizacji programu powinno nastgpic
potaczenie ich efektdw i zwiekszenie oddziatywania na stan kryzysowy obszaru rewitalizacji. Ta
catosciowa odpowiedz na zidentyfikowane deficyty obszaru rewitalizacji pozwoli uzyska¢ efekt

synergii — szersze i trwalsze oddziatywanie na zachodzgce na obszarze zmiany.

Koncentracja

W rewitalizacji koncentracja oznacza skupienie dziatan na obszarze rewitalizacji, ktéry w stosunku do
reszty gminy cechuje szczegdlna skala problemdw. Jednoczesnie ten dysfunkcyjny obszar powinien
posiadac istotne znaczenie dla catej gminy, by mdc sta¢ sie kotem zamachowym dla jej rozwoju.
Projekty o charakterze rozwojowym sg w stanie zainicjowaé procesy odnowy obszaru rewitalizacji,

oddziatujac korzystnie na bezposrednie sgsiedztwo i catg gmine.

68

Id: 6215D6A6-C2F5-40E6-B4CC-B13C0OF52A7C4. Podpisany Strona 68



Tabela 40. Charakterystyka metodologii komplementarnosci pomiedzy poszczegélnymi przedsiewzieciami i
podmiotami je realizujgcymi
Typ Opis
komplementarnosci

Przedsiewziecia dotyczg obszaru rewitalizacji. Przedsiewziecia dopetniajg
sie przestrzennie i zapobiegajg przenoszeniu probleméw na pozostate
obszary i nie bedg prowadzity do segregacji i wykluczenia spotecznego
mieszkancow. Wielko$s¢ obszaru pozwoli na unikniecie rozproszenia
podejmowanych dziatai, dzieki czemu powstanie efekt synergii
przedsiewziec¢. W ten sposdb zostang ograniczone zadania punktowe.
Zaplanowane przedsiewziecia odpowiadajg na zidentyfikowane w
szczegdtowej diagnozie problemy w sferach: spotecznej, gospodarczej,
technicznej, funkcjonalno-przestrzennej i S$rodowiskowej (Tabela
,0ddziatywanie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych na poszczegdlne sfery”).
Dopetniajg sie i kompleksowo odpowiadajg na problemy na podstawie
okreslonej wizji, misji, celdw i kierunkéw dziatan. Zapewnienie
komplementarnosci problemowej ma przeciwdziata¢ fragmentacji dziatan.
Wdrazanie i zarzgdzanie Programem bedzie nalezato do petnomocnika ds.
rewitalizacji. Natomiast za przygotowanie i realizacje poszczegdlnych
przedsiewzie¢ odpowiada¢ bedg podmioty realizujgce. Powotany zostanie
takze Komitet Rewitalizacji, ktéry zgodnie z Ustawg stanowi forum
wspotpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach
dotyczacych przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz petni
funkcje opiniodawczo-doradcza burmistrza. Przedsiewziecia zostaty
okreslone w ramach procesu partycypacji i dialogu spotecznego.
Realizatoréw odpowiedzialnych za wdrazanie poszczegdblnych
przedsiewzie¢ wskazano w podrozdziale dotyczacym przedsiewzie¢
rewitalizacyjnych. System zarzadzania zostat szczegétowo opisany w czesci
zarzadczej Programu.

Dodatkowo, w ramach komplementarnosci proceduralno-instytucjonalnej
zadbano o to, aby przewidziane przedsiewziecia rewitalizacyjne byty
zgodne z zapisami dokumentéw wyzszego rzedu, w szczegdlnosci ze
Strategia rozwoju  wojewddztwa  wielkopolskiego i Planem
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wielkopolskiego. W tym
celu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit a Ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r.
o rewitalizacji (Dz.U.2024.278), wystgpiono o zaopiniowanie dokumentu
do Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego. Zarzad Wojewddztwa
Wielkopolskiego Uchwatg nr 166/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku wydat
pozytywng opinie dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Kaweczyn na lata 2024-2030 w zakresie zgodnosci ze Strategia rozwoju
wojewoddztwa wielkopolskiego do 2030 roku oraz z Planem
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wielkopolskiego.
Zatozone do realizacji przedsiewziecia stanowig ciggto$¢ dotychczasowej
polityki rewitalizacyjnej Gminy Kaweczyn poprzez kontynuacje i
uzupetnienie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2017-
2023. W zwigzku z tym zostanie zachowana ciggto$¢ programowa procesu
rewitalizacji. Przy wdrazaniu przedsiewzie¢ wykorzystane zostang
doswiadczenia z dotychczas realizowanego programu rewitalizacji oraz
dziatan infrastrukturalnych i spotecznych z kolejnych perspektyw unijnych
tj. 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020.

Przestrzenna

Problemowa

Proceduralno-instytucjonalna

Miedzyokresowa
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Komplementarnos¢ zaktada tgczenie prywatnych i publicznych Zrédet
finansowania przy wykorzystaniu S$rodkéw Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwdjnego
dofinansowania. Podmioty zaangazowane w realizacje przedsiewziec
zaktadajg dywersyfikacje ich finansowania.

z

Zrodta
finansowania

Zrédto: Opracowanie wtasne

Opisane mechanizmy zapewniajace wielowymiarowg komplementarno$¢ przektadajg sie na
kompleksowos$c¢ i zintegrowany charakter obecnego programu rewitalizacji. Uwzglednia on bowiem
aspekty spoteczne, a takze gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, sSrodowiskowe czy techniczne —
zwigzane z obszarem rewitalizacji. Z tego powodu interwencje wynikajgcg z GPR Gminy Kaweczyn,
ztozong z réznorodnych, wzajemnie dopetniajgcych sie, skoncentrowanych przestrzenni projektow,
ktdre stanowig kontynuacje wczesniejszych dziatan i beda finansowane z rdinych Zrédet, nalezy
uznad za catosciowy, zintegrowany, spojny proces rewitalizacji, o ktdrym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy

o rewitalizacji.

Zgodnie z zatozeniem wszystkie przedsiewziecia podstawowe sg wzajemnie powigzane, stanowigc
kompleksowg interwencje, ktdra zrealizowana w catosci wzmacnia site oddziatywania poszczegdlnych
przedsiewzie¢. Ponizej zaprezentowano wzajemne powigzania podstawowych przedsiewziec
rewitalizacyjnych, jak i ich powigzanie z przeprowadzonymi wczesniej dziataniami, a takze ich

kompleksowe oddziatywanie na rézne sfery kryzysowe.

Jako podstawe uznania powigzan za szczegdlnie silne przyjeto lokalizacje projektéw, wychodzac z
zatozenia, ze poprawa spodjnosci spofecznej poprzez najrdzniejsze dziatania aktywizacyjne i
animacyjne nierozerwalnie faczy sie z poprawg Srodowiskowg, przestrzenno-funkcjonalng i
techniczng bezposredniego otoczenia. Powigzania przedsiewzie¢ na poziomie strategicznym — z
wyznaczonymi celami i kierunkami dziatan jako odpowiedZ na zdiagnozowane problemy obszaru
rewitalizacji — Swiadczace o zintegrowanym charakterze interwencji zostaty przedstawione w

ROZDZIALE 3. INTEGRALNOSC SYSTEMU WIZJI, CELOW | KIERUNKOW DZIAtAN.
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Tabela 41. Powigzanie podstawowych przedsiewziec rewitalizacyjnych z innymi przedsiewzieciami

Lp. | Przedsiewziecie Powigzanie z innymi przedsiewzieciami Powigzanie z
podstawowe przedsiewzieciami w

ramach GPR 2017-2023

1 Budowa Dziennego 3. Mikro Granty programu wsparcia projektow e  Spotkania kulturalne
Domu Pobytu dla oséb lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego dla senioréw w
starszych w Tokarach Programu Rewitalizacji miejscowosciach OR

6. Budowa Gminnego Osrodka Kultury w e Dziatania wspierajace

Kaweczynie seniorow do udziatu
w Swiecie ,ERY
INTERNETU”

2 Poprawa 4. Budowa infrastruktury szerokopasmowe;j e Poprawa
bezpieczenstwa 7. Poprawa efektywnosci energetycznej bezpieczerstwa na
drogowego na terenie OR (przedsiewziecie
Gminy Kaweczyn uzupetniajgce)

e Podniesienie
bezpieczenstwa
otoczenia Kosciotfa
pw. Sw. Andrzeja
Apostota w Tokarach
Pierwszych
przedsiewziecie
uzupetniajace)

3 Budowa infrastruktury 2. Poprawa bezpieczenstwa drogowego na Brak
szerokopasmowej terenie Gminy Kaweczyn

7. Poprawa efektywnosci energetycznej

4 Budowa Hali Sportowe] | 10. Nasza firma - zajecia aktywizujace i e  Przystosowanie
przy szkole rozwijajgce potencjat i przedsiebiorczos¢ ucznidéw istniejgcego obiektu
podstawowej w Szkoty Podstawowej w Tokarach Pierwszych starej szkoty w
Tokarach Pierwszych Tokarach Pierwszych

na potrzeby osdb
starszych

5 Budowa Gminnego 1. Budowa Dziennego Domu Pobytu dla oséb e Stworzenie
Osrodka Kultury w starszych w Tokarach przestrzeni dla
Kaweczynie 3. Mikro Granty programu wsparcia projektow realizacji wydarzen

lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego kulturalnych na

Programu Rewitalizacji terenie biblioteki w
Tokarach Pierwszych.
Jednoczesdnie
przygotowanie
mieszkania dla
samotnej matki.

e Rewitalizacja sali
wiejskiej we wsi
Tokary Pierwsze
(przedsiewziecie
uzupetniajace)

6 Poprawa efektywnosci 2. Poprawa bezpieczenstwa drogowego na Brak
energetycznej terenie Gminy Kaweczyn

4. Budowa infrastruktury szerokopasmowe;j

7 Poprawa edukac;ji 9. Przedszkole Réwnych Szans - zmniejszenie Brak
przedszkolnej poprzez roznic w dostepie do edukacji przedszkolnej na
budowe przedszkola obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie

Kaweczyn
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Nasza firma - zajecia
aktywizujace i
rozwijajace potencjat i
przedsiebiorczos¢
uczniow Szkoty
Podstawowej w
Tokarach Pierwszych

5. Budowa Hali Sportowej przy szkole
podstawowej w Tokarach Pierwszych

Wsparcie
przedsiebiorczosci na
OR

Zrédto: Opracowanie wiasne.

Tabela 42. Powigzanie pozostatych przedsiewziec rewitalizacyjnych z innymi przedsiewzieciami

Szans - zmniejszenie
réznic w dostepie do
edukacji przedszkolnej
na obszarze
wyznaczonym do
rewitalizacji w Gminie
Kaweczyn

budowe przedszkola

Lp. | Pozostate Powiazanie z innymi przedsiewzieciami Powigzanie z

przedsiewziecia przedsiewzieciami w
ramach GPR 2017-2023

3 Mikro Granty 6. Budowa Gminnego Osrodka Kultury w e Organizacja imprez
programu wsparcia Kaweczynie integracyjnych dla
projektow lokalnych, mieszkarncéw OR
realizowanego w
ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji

9 Przedszkole Réwnych 8. Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez Brak

Zrédto: Opracowanie wiasne

Tabela 43. Oddziatywanie podstawowych przedsiewziec rewitalizacyjnych na poszczegélne sfery

Sfera Sfera Sfera techniczna,
Lp. | Przedsiewziecie podstawowe spoteczna gospodarcza 'srodov.wskowa
i funkcjonalno-
przestrzenna

Budowa Dziennego Domu Pobytu dla oséb

1 X X X
starszych w Tokarach

) Poprawa bezpieczeristwa drogowego na terenie X
Gminy Kaweczyn

3 Budowa infrastruktury szerokopasmowej X
Budowa Hali Sportowej przy szkole podstawowej w

4 . X X
Tokarach Pierwszych

5 Budowa Gminnego Osrodka Kultury w Kaweczynie X X

6 Poprawa efektywnosci energetycznej X
Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez budowe

7 X X
przedszkola
Nasza firma - zajecia aktywizujgce i rozwijajgce

8 potencjat i przedsiebiorczos¢ uczniow Szkoty X X X
Podstawowej w Tokarach Pierwszych

Zrédto: Opracowanie wtasne
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Tabela 44. Oddziatywanie pozostatych przedsiewziec rewitalizacyjnych na poszczegélne sfery

Sfera Sfera Sfera techniczna,
. - spoteczna ospodarcza Srodowiskowa
Lp. | Pozostate przedsiewziecia P gosp . .
i funkcjonalno-
przestrzenna

Mikro Granty programu wsparcia projektow
1 lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego X X
Programu Rewitalizacji

Przedszkole Rdwnych Szans - zmniejszenie réznic w
2 dostepie do edukacji przedszkolnej na obszarze X X X
wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Kaweczyn
Zrédto: Opracowanie wtasne

7 POSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY

ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Gminny Program Rewitalizacji poddany zostat analizie przez Regionalng Dyrekcje Ochrony

Srodowiska w Poznaniu pod wzgledem koniecznoici przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziatywania na $rodowisko. Opinia RDOS z dnia 12 lipca 2024 roku o nr WOO-
111.410.302.2024.MM.2 wykazata, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu przychyla
sie do stanowiska organu opracowujgcego projekt, zgodnie z ktérym realizacja projektu ,Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2024-2030” nie spowoduje znaczgcego
oddziatywania na srodowisko, w tym na obszary chronione, w szczegélnosci na obszary Natura 2000.
Rowniez Wielkopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny poddat analizie niniejszy projekt
pod wzgledem koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. W
pismie z dnia 21 czerwca 2024 roku o nr DN-NS.9011.784.2024, organ stwierdza, ze Wielkopolski
Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny nie jest organem witasciwym do zajecia stanowiska w
sprawie uzgodnienia koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko
na podstawie art. 47 Ustawy. Wielkopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
rownoczesnie wskazat, ze bedzie wtasciwy do zajecia stanowiska jedynie w trybie art. 54 Ustawy w
przypadku, gdy dla przedmiotowego dokumentu zostanie stwierdzona potrzeba przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na s$rodowisko na podstawie art. 47 Ustawy przez organ

wymieniony w art. 57 Ustawy.
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8 REALIZACIJA ZASADY PARTYCYPACII

SPOLECZNEJ | PARTNERSTWA

|8.1 Identyfikacja interesariuszy procesu rewitalizacji

Dokumenty prawne i strategiczne dotyczace rewitalizacji podkreslajg znaczenie zasady partnerstwa i
partycypacji spotecznej w procesie tworzenia, wdrazania i oceny programow rewitalizacji.
Rewitalizacja to proces, ktéry ma by¢ prowadzony z udziatem interesariuszy, przede wszystkim
mieszkancow, podmiotéw samorzadowych, pozarzadowych, gospodarczych oraz grup nieformalnych.
Przepisy ustawowe obliguja gmine do realizacji dziatan rewitalizacyjnych w sposéb jawny i
przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziatu interesariuszy. W mysl art. 5 ust. 2 ustawy o
rewitalizacji, dziatania inicjowane w ramach partycypacji spotecznej oraz caty proces z nig zwigzany

polega przede wszystkim na:

1. poznaniu potrzeb i oczekiwan interesariuszy i dazeniu do spdjnosci planowanych dziatan z
tymi potrzebami i oczekiwaniami,

2. prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, dziatan edukacyjnych i informacyjnych o
procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji,
wynikajgcych z ustawy oraz o przebiegu tego procesu,

3. umozliwianiu i wspieraniu dziatan stuzacych rozwijaniu dialogu miedzy interesariuszami oraz
ich integracji wokét rewitalizacji,

4. zapewnieniu udziatu interesariuszy w przygotowaniu dokumentéw dotyczacych rewitalizacji,
w szczegblnosci gminnego programu rewitalizacji,

5. wspieraniu inicjatyw zmierzajacych do zwiekszania udziatu interesariuszy w przygotowaniu i
realizacji gminnego programu rewitalizacji,

6. zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji mozliwosci

wypowiedzenia sie przez interesariuszy.

Kwestie zaangazowania interesariuszy — podmiotéw spoteczno-gospodarczych — regulujg takze zapisy
ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze srodkéw europejskich
w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrozeniowa), co uwzgledniono przy identyfikacji

potencjalnych interesariuszy planowanego procesu rewitalizacji.

W GPR przyjeto wiec, ze zasada partycypacji spotecznej bedzie towarzyszy¢ procesowi rewitalizacji na

kazdym jego etapie — od przygotowania programu, przez wdrazanie dziatan i ich monitoring, po
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ocene catego procesu. Gmina Kaweczyn, $wiadoma, ze nie sposéb przeprowadzi¢ rzetelnej diagnozy
prowadzacej do okreslenia obszaréw kryzysowych bez udziatu oséb, dla ktérych i wsrédd ktdrych ma
by¢ prowadzona rewitalizacja, przeprowadzito najpierw analize dziatajgcych na obszarze gminy
interesariuszy procesu. ldentyfikacja uczestnikéw, kreatoréw i odbiorcéw rewitalizacji Gminy
Kaweczyn, odniosta sie do kazdej ze sfer zycia gminy, tj. do sfer: spofecznej, gospodarczej,
Srodowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Waznym elementem przygotowania gminy
do koordynacji i zarzadzania procesem rewitalizacji byto okreslenie interesariuszy, ktorzy beda nie
tylko odbiorcami czy uczestnikami dziatan, ale takze ich potencjalnymi realizatorami, przez co beda

mieli realny wptyw na osigganie celdw rewitalizacji Gminy Kaweczyn.

W kolejnych podrozdziatach opisano dziatania zwigzane z realizacjg zasady partycypacji spoteczne;j i
partnerstwa na etapie przygotowania, wdrazania i oceny GPR. Analiza grup interesariuszy miata na
celu wskazanie aktoréw, ktdrzy juz na tym wczesnym etapie mogliby wtgczy¢ sie w tworzenie
programu. Analizie poddano przede wszystkim instytucje, organizacje pozarzadowe i lokalnych

przedsiebiorcéw.

Bezposrednimi interesariuszami procesu sg bowiem mieszkaicy obszaru rewitalizacji Gminy
Kaweczyn, do ktérych przede wszystkim sg skierowane dziatania wdrazane przez podmioty sektora
publicznego, jak i podmioty spoteczne wystepujgce w roli wykonawcdédw powierzonych im do realizacji

zadan publicznych. S3 to:

e mieszkancy obszaru rewitalizacji zagrozeni wykluczeniem spotecznym,
e mieszkancy obszaru rewitalizacji oraz wtasciciele nieruchomosci i podmioty zarzadzajgce
nieruchomosciami znajdujgcymi sie na tym obszarze,

e mieszkancy gminy inni niz mieszkancy obszaru rewitalizacji.

Na rzecz mieszkancow obszaru rewitalizacji w Gminie Kaweczyn dziatajg (na terenie rewitalizacji oraz

w gminie) nastepujace podmioty Swiadczace ustugi publiczne:

e gminne jednostki organizacyjne, m.in.: Gminny Osrodek Pomocy Spotfecznej w Kaweczynie;
Centrum Ustug Wspélnych w Kaweczynie; Biblioteka Publiczna Gminy Kaweczyn z siedzibg w
Kowalach Panskich oraz Filia w Tokarach; Szkota Podstawowa im. ptk. pil. Stanistawa Jakuba
Skarzynskiego w Skarzynie; Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il w Tokarach Pierwszych; Szkota
Podstawowa im. Marii Sktodowskiej-Curie w Kaweczynie; Szkota Podstawowa im. Strazakéw
Polskich w Kowalach Panskich-Kolonii; Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach
Parskich; Ztobek Gminny w Kaweczynie; Srodowiskowy Dom Samopomocy Spotecznej w

Mtodzianowie.
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e Rada Gminy Kaweczyn;

e Starostwo Powiatowe w Turku.

Obszar rewitalizacji, poza interwencjg zaplanowang w GPR, bedzie dodatkowo skupiat aktywnos¢
wymienionych wyzej podmiotéw, realizujgcych na jego terenie dziatania statutowe. Na obszarze
rewitalizacji dojdzie wiec do integracji wielu polityk publicznych oraz procesu odnowy wywotanego
wdrazaniem programu, w efekcie czego zwiekszy sie dostepnos¢ ustug publicznych, a w slad za nig

aktywnosé mieszkancow i poziom ich udziatu w zyciu spotecznym.

Niezwykle waznymi interesariuszami rewitalizacji w Gminie Kaweczyn s3, dziatajgce na rzecz
mieszkancow obszaru rewitalizacji, organizacje pozarzgdowe. Z punktu widzenia procesu rewitalizacji
kluczowymi podmiotami spoteczno-gospodarczymi, ktdére powinno wtaczyé sie w proces, s3
stowarzyszenia prowadzace dziatalnos¢ w sferze aktywizacji spoteczno-zawodowej i integracji oséb
zagrozonych wykluczeniem. Na terenie Gminy Kaweczyn zidentyfikowano nastepujgcych partneréw i
inne podmioty reprezentujgce spoteczenstwo obywatelskie, badz realizujgce dziatania z zakresu
wigczenia spotecznego, aktywizacji spotecznej, ochrony przyrody, praw obywatelskich, rownosci pfci i

niedyskryminacji, wspierania oséb narazonych na wykluczenie spoteczne:

e QOchotnicze Straze Pozarne: Ochotnicza Straz Pozarna w Bedziechowie; Ochotnicza Straz Pozarna
w Gtuchowie; Ochotnicza Straz Pozarna w Kaweczynie; Ochotnicza Straz Pozarna w Kowalach
Panskich; Ochotnicza Straz Pozarna w Marianowie; Ochotnicza Straz Pozarna w Milejowie;
Ochotnicza Straz Pozarna w Skarzynie; Ochotnicza Straz Pozarna w Tokarach; Ochotnicza Straz
Pozarna w Zdzarach.

e Stowarzyszenia: Kaweczynskie Towarzystwo Rozwoju.

e Inne organizacje pozarzagdowe: Ludowy Zespdt Sportowy "Orzet" Kaweczyn; Uczniowski Klub
Sportowy "Stoper" przy Szkole Podstawowej w Kaweczynie, Zespdt , Kaweczyniacy”, Orkiestra

Deta OSP Tokary; kota gospodyn wiejskich w gminie Kaweczyn.

Ponadto Gmina Kaweczyn jest cztonkiem nastepujgcych stowarzyszen i zwigzkdw miedzygminnych:
Lokalna Grupa Dziatania Turkowska Unia Rozwoju (LGD T.U.R), Stowarzyszenie Wielkopolski Osrodek
Ksztatcenia i Studidw Samorzadowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatow Wielkopolski, Zwigzek

Miedzygminny "Zwigzek Gmin Powiatu Tureckiego" i Turecka lzba Gospodarcza.

Z uwagi na zdiagnozowane problemy w sferze srodowiskowej, gospodarczej i technicznej, istotnymi
interesariuszami rewitalizacji sg zidentyfikowani partnerzy dziatajgcy na rzecz lokalnej gospodarki i
ochrony $rodowiska naturalnego. W kontekscie gospodarczych zjawisk problemowych waznym

partnerem gminy w prowadzeniu procesu rewitalizacji beda podmioty wspierajace rozwodj
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przedsiebiorczosci mieszkancéw obszaru rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano
interesariuszy z szeroko rozumianej branzy gospodarczej, w tym partneréow spoteczno-

gospodarczych, m.in. Turecka Izba Gospodarcza, Cech Rzemiost Réznych w Turku.

W sferze ochrony przyrody, potencjalnym partnerem procesu rewitalizacji moze byé Zaktad
Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych ,Orli Staw”, Zwigzek Komunalny Gmin , Czyste Miasto,
Czysta Gmina” , Powiatowe Pogotowie Ekologiczne w Turku, Referat Rozwoju i Ochrony Srodowiska
w Urzedzie Gminy Kaweczyn, Wydziat Geodezji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w

Turku, Oddziat PTTK w Turku oraz Nadlesnictwo Turek.

Waznymi uczestnikami procesu rewitalizacji bedg réwniez organy wtadzy publicznej, w szczegélnosci

cztonkowie Rady Gminy Kaweczyn.

Do tak zidentyfikowanego kregu interesariuszy zostaty skierowane i bedg kierowane dziatania
wigczeniowe — zaproszenia do wziecia udziatu w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, naborze
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, naborze kandydatéw do Komitetu Rewitalizacji czy konsultacjach

spotecznych poszczegdlnych dokumentdow.

8.2 Partycypacja spoteczna na roznych etapach przygotowania
programu

Podczas prac nad przygotowaniem GPR zastosowano rdzne formy partycypacji spotecznej, aby

interesariusze w aktywny sposéb mogli wtgczy¢ sie w zaplanowanie procesu rewitalizacji.

Waznym etapem poprzedzajagcym uspoteczniong prace nad GPR byly dziatania prowadzone na etapie
diagnozy delimitacyjnej, majacej na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
w Gminie Kaweczyn. Polegaty one na przeprowadzeniu konsultacji spotecznych w ramach
uzgadniania projektu uchwaty w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, ktére umozliwity interesariuszom rewitalizacji wypowiedzenie sie na temat granic

obszaru. Dziatania konsultacyjne zrealizowano w trybie przepisow ustawy o rewitalizacji.

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) Wajt Gminy Kaweczyn powiadomit o przeprowadzeniu
konsultacji spotecznych projektu uchwaty Rady Gminy Kaweczyn w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Zaproszenie do udziatu w konsultacjach ww. projektu
uchwaty wraz ze stosownymi zatgcznikami umieszczono i dystrybuowano nastepujgcymi kanatami

informacyjnymi:
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e stronainternetowa Gminy Kaweczyn;
e stronainternetowa BIP Gminy Kaweczyn;

e siedziba Urzedu Gminy Kaweczyn, Kaweczyn 48, 62-704 Kaweczyn.

Konsultacje spoteczne ww. projektu uchwaty wraz ze stosownymi zatgcznikami przeprowadzono w

nastepujacych formach:

e zbieranie opinii i uwag dostarczonych osobiscie w formie papierowej (w siedzibie Urzedu

Gminy Kaweczyn, Kaweczyn 48, 62-704 Kaweczyn);

e zbieranie wypetnionych formularzy w formie elektronicznej (pod adresem poczty

elektronicznej: konsultacie@kreatus.eu lub za pomocg formularza zamieszczonego na

stronie internetowej przy projekcie uchwaty),

e zbieranie wypetnionych formularzy drogg korespondencyjng (na adres: Urzad Gminy
Kaweczyn, Kaweczyn 48, 62-704 Kaweczyn),

e otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkaricami, przedsiebiorcami, organizacjami
pozarzadowymi i pozostatymi zainteresowanymi osobami, ktére odbyty sie 25.07.2023 roku o
godz. 16.00 w Urzedzie Gminy Kaweczyn;

e zbieranie uwag podczas warsztatow online prowadzonych w aplikacji Google Meet w dniu 27
lipca 2023 r. w godzinach od 18:00 do 20:00.

Po zakonczeniu konsultacji spotecznych sporzadzony zostat ,Raport z konsultacji spotecznych
projektu Uchwaty Rady Gminy Kaweczyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji”.

Raport zostat zamieszczony na stronie internetowe] https://bip2.wokiss.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-

ogloszenia/ogloszenia/konsultacje-spoleczne-%E2%80%93-projektu-uchwaly-rady-gminy-kaweczyn-

W-Sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html

Etap | zakonczyt sie podjeciem uchwaty nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 30 sierpnia

2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kaweczyn.

Tre$¢ uchwaty zostata opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego

https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/8242/

Dziatania partycypacyjne prowadzono takze na etapie przygotowania samego programu rewitalizacji,
po podjeciu przez Rade Gminy Kaweczyn Uchwaty nr LXIX/459/2023 z dnia 28 wrze$nia 2023 r. w
sprawie przystgpienia do sporzgdzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata

2024-2030, ktéra zainicjowata proces opracowania dokumentu GPR.
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Z punktu widzenia gminy jako organizatora i koordynatora procesu rewitalizacji, szczegdlnie wazng
kwestig byto wtasciwe zaplanowanie interwencji rewitalizacyjnych, ktére powinny odpowiadaé na
rzeczywiste problemy obszaru, a jednoczesnie na potrzeby jego mieszkancow. W tym celu
zaplanowano kilka dziatan majacych na celu poznanie opinii mieszkancéw i innych interesariuszy
procesu na temat zjawisk problemowych i najwazniejszych potrzeb rewitalizacyjnych. Do dziatan tych

nalezato zbieranie opinii od interesariuszy.

Pogtebiong charakterystyke obszaru rewitalizacji wykonano w oparciu o dane ilosciowe i jakosciowe.
Zostaty one zebrane na podstawie danych przekazanych przez Urzagd Gminy Kaweczyn oraz badania
ankietowego z mieszkancami. Zebrane informacje o przestrzeni obszaru rewitalizacji i jego
mieszkancach uzupetniono podczas organizowanych spotkan z interesariuszami. Po rozpoczeciu prac
nad opracowywaniem Programu, rozpoczeto réwnolegle zbieranie kart projektow rewitalizacyjnych.
W konsekwencji wptyneto 10 kart projektéw od mieszkancéw, przedsiebiorcow i innych
interesariuszy. Wypetnione komputerowo lub drukowanym pismem karty mozna byto sktadaé w
terminie od 29 wrzes$nia do 30 pazdziernika 2023 r. w formie papierowej przestanej na adres Urzedu
Gminy Kaweczyn, Kaweczyn 48, 62-704 Kaweczyn lub ztozonej osobiscie w Urzedzie Gminy
Kaweczyn; elektronicznej przestanej za pomocg poczty elektronicznej na  adres:
konsultacje@kreatus.eu. Zgromadzone karty projektow, a takze pomysty mieszkaincow
przedstawione na spotkaniach i w ankiecie internetowe] zostaty uwzglednione w Programie, celem

stworzenia dokumentu odpowiadajgcego na realne potrzeby mieszkancéw obszaru rewitalizacji.

Konsultacje spoteczne projektu GPR-u zostaty przeprowadzone na zasadach okreslonych w ustawie o
rewitalizacji (art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy). Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 7/111/2024 Waéjta Gminy Kaweczyn
z dnia 25 marca 2024 r., konsultacje spoteczne projektu ,,Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy

Kaweczyn na lata 2024-2030” trwaty od 2 kwietnia do 8 maja 2024 roku.

Program, ktéry byt przedmiotem konsultacji zostat oparty o Diaghoze obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji stanowigca podstawe do wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Kaweczyn,
zgodnie z uchwatg nr LXVI1/450/2023 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kaweczyn oraz zgodnie z
Uchwatg nr LXIX/459/2023 z dnia 28 wrzesnia 2023 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2024-2030.

Podobnie jak na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji, o rozpoczeciu konsultacji spotecznych oraz
formach, w jakich byty prowadzone, powiadomiono interesariuszy z wyprzedzeniem 7 dni przed

planowanym rozpoczeciem biegu konsultacji spotecznych.
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Formami konsultacji spotecznych byty:

e Zbieranie uwag w postaci papierowej, przestanej na adres Urzedu Gminy Kaweczyn,
Kaweczyn 48, 62-704 Kaweczyn);

e Zbieranie uwag przekazywanych osobiscie w Urzedzie Gminy Kaweczyn;

e Zbieranie uwag w postaci elektronicznej przesytanych za pomocga poczty elektronicznej lub
za pomocg formularza online, zamieszczonego na stronie internetowej

e Spotkanie konsultacyjne w Urzedzie Gminy Kaweczyn dla mieszkaricéw, przedsiebiorcow,
organizacji pozarzagdowych i innych zainteresowanych oséb w dniu 23 kwietnia 2024 roku o
godzinie 15.00

e Spotkanie online w aplikacji Google Meet dniu 11 kwietnia 2024 roku, o godzinie 15.00.

Informacje o konsultacjach zostaty zamieszczone na stronie internetowej gminy i BIP. Konsultacje
miaty na celu przede wszystkim poznanie opinii mieszkancéw odnosnie zaplanowanych do realizacji
projektéw rewitalizacyjnych. Informacje o przeprowadzonym procesie zostaty zawarte w Raporcie z

konsultacji projektu GPR.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 pazdziernika 2015 r o zaopiniowanie

Gminnego Programu Rewitalizacji wystgpiono do nastepujgcych instytucji:

Zarzad wtasciwy powiatu
Zarzad wtasciwy wojewddztwa
Wiasciwy wojewoda

Witasciwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeristwa panstwa

1
2
3
4
5. Wiasciwy komendant Panistwowej Strazy Pozarnej
6. Wiasciwy painstwowy wojewddzki inspektor sanitarny,

7. Wiasciwa gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna
8. Zarzad drég powiatowych

9. Zarzad drég wojewddzkich

10. PKP PLK S.A.

11. Wiasciwy regionalny dyrektor ochrony srodowiska

12. Wiasciwy wojewddzki konserwator zabytkéw

13. Wiasciwy dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej

14. Panstwowe Gospodarstwo Lesne lasy Panstwowe

W odpowiedzi na prosbe o zaopiniowanie projektu GPR, brak byto negatywnych opinii.
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8.3 Partycypacja spoteczna na etapie wdrazania i oceny
realizacji programu

Wdrazanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2024-2030, bedzie miato w
szerokim stopniu charakter partycypacyjny ze wzgledu na fakt, iz cze$¢ planowanych przedsiewziec
rewitalizacyjnych bedzie realizowana przez inne podmioty spoteczne, ktére miaty mozliwosé
zgtoszenia projektéw do GPR. Realizacje Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie projektéw
realizowanych przez Gmine, powierza sie Wéjtowi Gminy Kaweczyn, ktéry bedzie za posrednictwem
odpowiednich Referatéw koordynowat dziatania w tym zakresie (inwestycje, nieruchomosci, ochrona

Srodowiska).

Na kazdym z poziomdw, w proces wdrazania zatozenn GPR zaangazowane bedg ponadto nastepujgce

podmioty:

e Petnomocnik Wdjta ds. rewitalizacji
e Interesariusze procesu rewitalizacji, wéréd ktérych znajdujg sie m.in. podmioty tj.:
o mieszkancy obszaru rewitalizacji i catej gminy,
o przedsiebiorcy,
o instytucje kulturowe i edukacyjne,
O organizacje pozarzagdowe,

o media lokalne.

Wskazane powyzej podmioty w ramach procesu wdrazania i monitorowania GPR petni¢ beda

nastepujace, odnoszace sie do poszczegdlnych poziomow zarzgdzania dokumentem, funkcje:

e przekazywac informacje nt. realizowanych zadan wpisujgcych sie w zatozenia GPR oraz
statystyki i dane pomocne w procesie monitorowania wskaznikéw dla Programu;

e zgtasza¢ wnioski dotyczace zmian w GPR;

e zgtaszal propozycje projektdw rewitalizacyjnych;

e aktywnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami wigczac sie w realizacje zadan wpisujgcych
sie w GPR;

e zgtasza¢ Petnomocnikowi ds. rewitalizacji pojawienie sie trudnosci lub dodatkowych potrzeb

zwigzanych z wdrazanymi zadaniami uwzglednionymi w GPR.

Wtaczanie mieszkancow, przedsiebiorcdw i innych podmiotéw i grup aktywnych na terenie gminy w

proces wdrazania GPR bedzie zapewnione poprzez:
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e realizacje przedsiewzied rewitalizacyjnych przez sektor spoteczny i/lub prywatny,

o funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji o reprezentatywnym skfadzie, ktéry bedzie
organizacyjnym tgcznikiem miedzy organami Gminy, a pozostatymi interesariuszami
rewitalizacji,

e organizacje konsultacji spotecznych w waznych kwestiach dotyczacych wdrazania GPR (np. w
sytuacji aktualizacji/modyfikacji programu),

e wsparcie zawigzywania partnerstwa projektowego integrujgcego sektory,

e prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej promujgcej potencjalne zrédta finansowania
rewitalizacji oraz efektéw podejmowanych dziatan rewitalizacyjnych,

e aktywizacje sektora spotecznego poprzez ujecie rewitalizacji w rocznych programach

wspotpracy z organizacjami pozarzgdowymi.

Partycypacja spofeczna podczas wdrazania programu bedzie réwniez polega¢ na dziataniach
monitoringowych oraz ocenie stopnia realizacji celéw rewitalizacyjnych i ocenie aktualnosci samego
programu. Proces ten polega na agregowaniu i analizowaniu informacji dotyczgcych postepu
rzeczowego i finansowego w realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych oraz na ocenie stopnia
realizacji celdw rewitalizacyjnych i ocenie aktualnosci samego programu. Na tym etapie partycypacja
polegac bedzie na udziale realizatoréw przedsiewzie¢ w tworzeniu zapiséw raportéw z oceny stopnia
realizacji przedsiewzie¢ i celé6w GPR oraz na ich opiniowaniu (Komitet Rewitalizacji), a takze na

formutowaniu ocen dla catosci procesu.

We wdrazaniu programu uczestniczy¢ bedzie aktywnie Komitet Rewitalizacji, bedacy najwyzszg forma
wiaczenia spotecznego w proces rewitalizacji. Komitet bedzie angazowaé w waznych sprawach
zwigzanych z procesem kluczowych przedstawicieli lokalnej spotecznosci, zgodnie z wymogami art. 2
ust. 2 ustawy o rewitalizacji. Uchwata w sprawie zasad dziatania Komitetu Rewitalizacji uwzglednia
wypracowane w GPR zasady =zarzadzania interwencjg i rezultaty prowadzonego procesu

partycypacyjnego, towarzyszacego dziataniom zwigzanym z opracowaniem programu.

8.4 Opis wiaczenia partnerdw spoteczno-gospodarczych
zgodnie z art. 36 ustawy wdrozeniowej

Zgodnie z ustawg z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze Srodkéw
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrozeniowa) gminny program
rewitalizacji jest uznawany za Inny Instrument Terytorialny (ITT), dzieki czemu gmina po spetnieniu

wymogoéw dotyczgcych IIT moze ubiegaé sie o $rodki unijne dostepne w ramach m.in. programu
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operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Wymogi ustawy o
rewitalizacji i Zasad realizacji IIT, a takze regulacje ustawy wdrozeniowej w art. 36, pokrywaja sie ze
sobg, wyjatkiem jest nieco inaczej sformutowany katalog interesariuszy. W ustawie o rewitalizacji
katalog interesariuszy wskazany zostat w art. 2 ust. 2. W ustawie wdrozeniowej (art. 36 ust. 8 pkt 4)
mowa jest o partnerach spoteczno-gospodarczych oraz witasciwych podmiotach reprezentujgcych
spoteczenstwo obywatelskie, podmiotach dziatajgcych na rzecz ochrony srodowiska oraz podmiotach
odpowiedzialnych za promowanie wigczenia spotecznego, praw podstawowych, praw oséb
niepetnosprawnych, rdwnosci ptci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrazaniem
strategii lIT. W zwigzku z tym, przystepujgc do prac nad procesem rewitalizacji, Gmina Kaweczyn przy
okazji identyfikacji interesariuszy rewitalizacji wzieta pod uwage takze wymogi wynikajgce z ustawy

wdrozeniowej.

W toku analizy, za partneréw spotecznych realizujgcych dziatania z zakresu wtgczenia spotecznego,
aktywizacji spotecznej, praw obywatelskich, réwnosci ptci i niedyskryminacji, wspierania oséb
narazonych na wykluczenie spoteczne, uznano przede wszystkim nastepujgce organizacje

pozarzadowe:

e Regionalne Stowarzyszenie na. Rzecz Osdb Niepetnosprawnych w. Turku;
e Polski Zwigzek Niewidomych — Koto w Turku;

e Polski Zwigzek Gtuchych — Oddziat Wielkopolski;

Za szczegolnie waznych partnerdow rewitalizacji, uznano podmioty, w tym organizacje pozarzadowe,

reprezentujgce spoteczeristwo obywatelskie, m.in.:

e Rade Gminy Kaweczyn;
e Stowarzyszenie Kaweczynskie Towarzystwo Rozwoju;
e QOchotnicze Straze Pozarne z terenu Gminy Kaweczyn;

e Kota Gospodyn Wiejskich z terenu Gminy Kaweczyn.

Zidentyfikowano réwniez podmioty realizujgce zadania z zakresu ochrony srodowiska i dziedzictwa
kulturowego, w tym: Referat Rozwoju i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy Kaweczyn i Wydziat

Geodezji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Turku.

Ustalono takze potencjalnych partneréw gospodarczych dziatajgcych na rzecz lokalnej gospodarki,
wspierajgcych rozwdj przedsiebiorczosci mieszkaricéw obszaru rewitalizacji. Do takich partneréw

zaliczono m.in.: Turecka Izbe Gospodarcza..
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Zidentyfikowani partnerzy spoteczno-gospodarczy oraz podmioty reprezentujgce spoteczerstwo
obywatelskie lub realizujgce dziatania z zakresu wtgczenia spotecznego, aktywizacji spotecznej, praw
obywatelskich, réwnosci ptci i niedyskryminacji, wspierania oséb narazonych na wykluczenie
spoteczne zostali zaproszeni do prac nad programem rewitalizacji. Aktywne uczestnictwo we
wspottworzeniu procesu rewitalizacji zapewnit przede wszystkim udziat w nizej wymienionych

formach partycypacji spotecznej:

e otwartym naborze na przedsiewziecia rewitalizacyjne;

e pracach Komitetu Rewitalizacji;

e konsultacjach spotecznych dotyczacych opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Kaweczyn na lata 2024-2030 oraz projektu uchwaty w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

e dziataniach partycypacyjnych.

W celu petnego wtaczenia partneréw spoteczno-gospodarczych i podmiotéw wskazanych w art. 36
ust. 8 pkt 4 ustawy wdrozeniowej, sktad Komitetu Rewitalizacji zostanie ustalony z ich
uwzglednieniem, dzieki czemu, oprécz innych interesariuszy procesu rewitalizacji, bedg oni mieé
takze wptyw na sposdb wdrazania, monitorowanie i ocene prowadzonej interwencji. W tym celu w
zasadach dotyczacych sktadu komitetu zostang zabezpieczone miejsca dla przedstawicieli podmiotéw
wymienionych m.in. w art. 36 ust. 8 ustawy wdrozeniowej, tym samym zapewniajgc udziat w procesie
przedstawicieli podmiotdw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na terenie Gminy Kaweczyn,
organizacji zrzeszajacych pracodawcow, izb gospodarczych i instytucji z otoczenia biznesu, a takze
przedstawiciela podmiotéw ekonomii spotecznej, podmiotéw dziatajagcych na rzecz ochrony
Srodowiska oraz podmiotdw odpowiedzialnych za promowanie wigczenia spotecznego, prac
podstawowych, réwnosci pfci, szans i niedyskryminacji. Za przedstawicieli spoteczenstwa
obywatelskiego, oprécz wymienionych kategorii partneréw, mozna uznac innych cztonkéw komitetu,
do ktérych nalezg m.in. przedstawiciele organéw doradczych i konsultacyjnych Woéjta Gminy

Kaweczyn.

Opisane w podrozdziale wtgczenie spoteczne wyzej wymienionych partneréw w proces rewitalizacji
Gminy Kaweczyn spetnia wymogi ustawy wdrozeniowej, sprawiajgc ze GPR mozna uznac za Inny
Instrument Terytorialny zgodnie z regulacjami ustawy wdrozeniowej i Zasad realizacji instrumentow

terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
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9 ZARZADZANIE GMINNYM PROGRAMEM

REWITALIZACII

9.1 Opis struktury zarzadzania Gminnym Programem
Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn do roku 2030 wymaga odpowiedniego systemu
zarzadzania, ze wzgledu na swojg zfozonos$¢. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie
informacyjne i aktywna partycypacja wszystkich interesariuszy rewitalizacji. GPR jest narzedziem
niezbednym do rozwoju spoteczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. Jednak, zeby jego realizacja
przyniosta oczekiwane efekty potrzebne jest sukcesywne wdrazanie wyznaczonych przedsiewziec i
staty monitoring i ocena. Wtasciwa realizacja GPR wymaga wspdtpracy wielu instytucji publicznych,

organizacji pozarzgdowych, inwestordw oraz mieszkaricéw Gminy Kaweczyn.

Za realizacje Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny jest Wéjt Gminy Kaweczyn. Organem
wspomagajacym Wdjta i odpowiedzialnym za wdrazanie i realizacje GPR bedzie petnomocnik ds.
rewitalizacji. We wdrazaniu GPR uczestniczy¢ bedzie Komitet Rewitalizacji. Za organizacje prac
Komitetu bedzie odpowiedzialny Wéjt Gminy Kaweczyn. Za obstuge administracyjng prac Komitetu

odpowiada Urzad Gminy Kaweczyn.

Petnomocnik ds. rewitalizacji bedzie aktywnie wspdtpracowat ze wszystkimi interesariuszami

rewitalizacji i bedzie odpowiedzialny za:

e koordynacje wdrazania GPR;

e aktualizacje zatozen programu (zmiany granic obszaréw zdegradowanych i rewitalizacji,
weryfikacji efektywnosci prowadzonych dziatan),

e aktualizacje danych dotyczacych sytuacji kryzysowych w gminie;

e organizacje systemu monitoringu i oceny GPR;

e wspodtprace z partnerami spotecznymi;

e opracowywanie raportéw z realizacji GPR i przedstawienie ich opinii publicznej;

e promocje projektow rewitalizacyjnych (dziatania marketingowe majace na celu pozyskanie
inwestorow, wtgczenie w proces rewitalizacji spotecznosci lokalnej);

e rozpatrywanie uwag zgtoszonych przez interesariuszy w trakcie wdrazania programu.

Art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy o rewitalizacji wskazuje na koniecznos$¢ tworzenia warunkéw do

wypowiadania sie przez interesariuszy nie tylko w czasie przygotowania, ale prowadzenia i oceny
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rewitalizacji, co oznacza w zasadzie potrzebe wiaczenia partneréw spoteczno-gospodarczych w etap

zarzadzania GPR.

Na etapie realizacji programu rewitalizacji wtgczenie spoteczne w zarzadzanie, wdrazanie i ocene
programu jest realizowane z udziatem Komitetu Rewitalizacji, ktéry zostanie powofany w Gminie
Kaweczyn na zasadach przewidzianych w art. 7 ustawy o rewitalizacji. W skfadzie komitetu znajdg sie
interesariusze wymienieni zaréwno w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, jak i interesariusze, o
ktérych mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan

finansowanych ze srodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Komitet bedzie stanowit platforme do dialogu przedstawicieli gminy oraz zewnetrznych
interesariuszy procesu. Zasady dziatania komitetu, jak rowniez zasady wyboru jego sktadu, zostaty
okreslone w odrebnej uchwale Rady Gminy Kaweczyn, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkanicami. Kandydaci na cztonkdw Komitetu Rewitalizacji Gminy Kaweczyn bedg zgtaszaé swoje
aplikacje samodzielnie w procesie otwartego naboru. Po weryfikacji warunkéw wynikajgcych z
naboru powstanie lista cztonkdw, ktérzy zostang powotani do sktadu komitetu na mocy wtasciwego
zarzagdzenia Wodjta Gminy Kaweczyn. Z komitetem bedzie wspotpracowaé petnomocnik ds.
rewitalizacji, ktéry bedzie mu przedktadat do zaopiniowania dokumenty wytwarzane w procesie

wdrazania GPR Gminy Kaweczyn.

Przedstawiony system zarzgdzania umozliwia sprawne wdrazanie Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Kaweczyn do roku 2030, z uwzglednieniem obowigzkowej partycypacji spotecznej, a takze
koniecznosci wtgczenia interesariuszy, o ktérych mowa w zapisach art. 36 ustawy wdrozeniowej, jak i

art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.

Koszty zarzadzania realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji

Art. 15 ust 1. pkt 8 ustawy o rewitalizacji zaktada, iz w dokumencie nalezy rowniez ujawnic¢ koszty

zarzadzania realizacjg gminnego programu rewitalizacji.

Petnomocnik ds. rewitalizacji bedzie dziatat w strukturze Urzedu Gminy Kaweczyn i bezposrednio
podlegat Wéjtowi Gminy Kaweczyn. Petnomocnik ds. rewitalizacji realizuje zadania zwigzane z
wdrazaniem, monitoringiem i oceng Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn do roku
2030 w ramach swoich dotychczasowych obowigzkéw stuzbowych, dlatego nie okresla sie kosztow

zarzgdzania programem rewitalizacji.

W przypadku Komitetu Rewitalizacji stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji zasady

wyznaczania skfadu oraz zasady dziatania Komitetu Rewitalizacji zostaty okreslone w drodze uchwaty
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Rady Gminy Kaweczyn, poprzedzonej konsultacjami spotecznymi. W zasadach tych znalazt sie zapis
ujmujacy, ze uczestnictwo w Komitecie ma charakter spoteczny tym samym za udziat w

posiedzeniach i pracach Komitetu nie przystuguje wynagrodzenie.

Zadania niezbedne do wdrazania dokumentu wykonywane beda w ramach obowigzkéw
poszczegblnych struktur organizacyjnych Gminy Kaweczyn, dlatego nie okreslono dodatkowych
kosztéw ich realizacji. W ramach swoich kompetencji kazda z komérek Urzedu i/lub jednostek
organizacyjnych Gminy bedzie wdrazata te dziatania, dostosowujgc w sposdb elastyczny swoje zasoby

osobowe do okreslonych aktualnie potrzeb.

Identyfikacja przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych w GPR umozliwia pozyskiwanie dofinansowania
zewnetrznego na ich realizacje. W zwigzku z tym, kluczowym obowigzkiem realizatorow dziatan
bedzie zabieganie o pozyskanie takiego dofinansowania na poszczegélne projekty, w celu zwiekszenia

efektywnosci finansowania catego procesu rewitalizacji.

Za przygotowanie wnioskdw o dofinansowanie przedsiewzieé, ktérych beneficjentem bedzie Gmina
Kaweczyn, bedg odpowiadaé pracownicy Referatu Rozwoju i Ochrony Srodowiska. Za ich realizacje
beda natomiast odpowiedzialni kierownicy referatéw lub kierownicy jednostek organizacyjnych
urzedu, wifasciwi do spraw wdrazania zadan witasnych gminy wobec obszaru rewitalizacji Gminy

Kaweczyn.

Finansowanie projektdw gminnych, stanowigcych przedsiewziecia rewitalizacyjne, zostanie
zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, na zasadach przewidzianych w art. 21 ustawy o

rewitalizacji.

9.2 Ramowy harmonogram dziatan Gminnego Programu

Rewitalizacji

Ramowy harmonogram okresu realizacji Programu okreslony zostat do 2030 r. Program bedzie
corocznie monitorowany i systematycznie oceniany, nie rzadziej jednak niz raz na 3 lata. Zaktada sie
przeprowadzenie oceny Programu w latach 2025, 2027 i 2029. Ocena sporzadzona przez Wodijta
Gminy Kaweczyn podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogtoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej. Po dokonaniu oceny nastepuje kontynuacja Programu w niezmienionej wersji
lub jego aktualizacja. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji
Programu, osiggniecia celéw rewitalizacji w nim zawartych, Rada Gminy uchyla uchwate w sprawie

Programu w catosci albo w czesci, z wtasnej inicjatywy albo na wniosek wdjta. Za monitorowanie
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efektdw przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, jak réwniez okresowg ocene aktualnosci Programu

odpowiada Petnomocnik Wdjta ds. rewitalizacji.

Tabela 45. Ramowy harmonogram realizacji Programu

Okresy funkcjonalnosci Gminnego Programu Rewitalizacji

2024-2026

2027-2029

2030

e Uchwalenie Gminnego
Programu Rewitalizacji

e  Powotanie Komitetu
Rewitalizacji

e Realizacja przedsiewzig¢
rewitalizacyjnych

e Monitoring i ocena postepéw
w roku 2025

Realizacja przedsiewziec
rewitalizacyjnych

Monitoring i ocena postepow
w roku 2027

Monitoring i ewaluacja
postepéw w roku 2029

Realizacja przedsiewzieé
rewitalizacyjnych

Monitoring i ewaluacja
Programu oraz ewentualne
przystgpienie do opracowania
kolejnego dokumentu dot.
Rewitalizacji Gminy Kaweczyn

Zrédto: Opracowanie wiasne

Zgodnie z zapisami Ustawy, w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej oceny realizacji

GPR, ze Program wymaga zmiany, wojt wystepuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmiane. Do

whniosku zatgcza sie opinie Komitetu Rewitalizacji. Zmiana Programu nastepuje w trybie, w jakim

zostat on uchwalony.

Zmiana Programu nie wymaga pozyskiwania opinii uprawnionych organéw oraz przeprowadzenia

konsultacji spotecznych w nastepujgcych przypadkach:

e Zmiana nie dotyczy przedsiewzie¢ zawartych w Programie na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5

lit. a Ustawy. Chodzi o przedsiewziecia zawarte na liScie podstawowych przedsiewzie¢, w
odniesieniu do ktérych Program okresla szczegdty realizacji;
e Zmiana nie wymaga zmiany uchwaty w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji —

nie dotyczy zatem m.in. zmiany obszaru rewitalizacji.
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10 SYSTEM MONITOROWANIA | OCENY

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACII

10.1Metodyka monitorowania i oceny Gminnego Programu
Rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji w art. 22 ust. 1 wskazuje na konieczno$¢ poddawania gminnego programu
rewitalizacji kontroli w zakresie oceny aktualnosci i stopnia realizacji, dokonywanej co najmniej raz na
3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny wskazanym w tym dokumencie. W przypadku
stwierdzenia, ze GPR jest nieaktualny, wéjt wystepuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmiane.
Natomiast w przypadku potwierdzenia (w ramach oceny) osiggniecia celéw strategicznych procesu,
rada gminy uchyla uchwate w sprawie gminnego programu rewitalizacji, konczac realizacje catego
procesu. Zgodnie z Art. 22 ust. 4 ,W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny
stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiggniecia celdw rewitalizacji w nim zawartych,
rada gminy uchyla uchwate w sprawie gminnego programu rewitalizacji w catosci albo w czesci, z

wiasnej inicjatywy albo na wniosek wéjta, burmistrza albo prezydenta miasta”.

Monitorowanie gminnego programu rewitalizacji nalezy do dziatarn obowigzkowych, obejmujacych
nie tylko analize postepdw w realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ale takze ocene ich wptywu
na otoczenie, czyli na stopien rozwoju (poziom degradacji) obszaru rewitalizacji. Monitorowanie
powinno umozliwi¢ podjecie decyzji o zakonczeniu procesu w sytuacji poprawy kluczowych
wskaznikdw degradacji obszaru rewitalizacji lub o potrzebie jego kontynuacji, jesli oczekiwane zmiany

nie zachodza we wtasciwym czasie.

W zwigzku z powyziszym proces monitorowania GPR Gminy Kaweczyn wymaga dwustopniowej

kontroli:

e oceny stopnia realizacji celéw GPR za pomocg stanu zaawansowania przedsiewziec
rewitalizacyjnych — realizowanej raz do roku,
e oceny stopnia realizacji celéw GPR za pomocg informacji o stanie zjawisk kryzysowych
wystepujacych na obszarze rewitalizacji — realizowanej raz na 3 lata, zgodnie z wymogami art.
22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji.
Ustalanie zawartosci raportu z oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR Gminy Kaweczyn bedzie
odbywac sie w sposéb uspoteczniony, poprzez wtaczenie do opiniowania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet zajmie stanowisko w odniesieniu do wynikdw monitorowana zaréwno na zasadach
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formalnych, wynikajgcych z wymogdw art. 22 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, jak rowniez sformutuje

wtasng ocene jakosciowg procesu rewitalizacji.

Ocena procesu rewitalizacji z perspektywy cztonkdow Komitetu dotyczy¢ opierac sie bedzie na analizie

nastepujgcych zagadnien, zgodnie z proponowang skalg punktacji:

1. Ocena tempa realizacji procesu rewitalizacji (0 — stabe, 1 — dostateczne, 2 — wtasciwe);

2. Ocena stopnia zadowolenia mieszkanicéw z efektéw procesu (0 — stabo, 1 — dostatecznie, 2 —
dobrze);

3. Ocena zmian zachodzacych na obszarze rewitalizacji (0 - niewidoczne, 1 — mato widoczne, 2 -
wystarczajgco widoczne);

4. Ocena stopnia rozpoznawalnosci procesu rewitalizacji wsrdd mieszkancéw Gminy Kaweczyn
(0 — brak rozpoznawalnosci, 1 — staba rozpoznawalnos¢, 2 — dobra rozpoznawalnosé);

5. Ocena zaangazowania mieszkancéw w proces rewitalizacji Gminy Kaweczyn (0 — brak, 1 —

dostateczne, 2 — dobre).

Suma punktéw, bedacych odpowiedziami na poszczegélne pytania, umozliwi dokonanie oceny
jakosciowej procesu rewitalizacji. Ocena powyzej 5 punktéw (na 10 mozliwych) bedzie uznawana za
pozytywng w odniesieniu do catosci procesu, a ponizej 5 punktdow - za negatywng, wymagajgca

dziatan korygujacych.

Dzieki takiemu podejsciu interesariusze procesu uzyskajg realng mozliwos¢ wypowiedzenia sie w
czasie prowadzenia i oceny rewitalizacji, na co wskazujg wymogi art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ocena
jakosciowa dokonywana przez komitet umozliwi dodatkowo pozyskanie przez wiadze Gminy
Kaweczyn informacji na temat spotecznego odbioru wdrazanej interwencji. W raporcie z oceny
aktualnosci i stopnia realizacji GPR Gminy Kaweczyn zostang uwzglednione wnioski z oceny
jakosciowej procesu, ktére pozwolg uruchomic¢ ewentualne dziatania naprawcze w kolejnym okresie
prowadzenia dziatan. Za gromadzenie danych na potrzeby monitoringu GPR odpowiedzialni beda
pracownicy wiasciwych referatow i jednostek organizacyjnych urzedu, realizujgcy poszczegdlne
zadania wynikajagce z programu. Za opracowanie cyklicznych raportéw 2z monitorowania
odpowiedzialny bedzie Referat Rozwoju i Ochrony Srodowiska, ktéry w strukturze organizacyjne;j
Urzedu Gminy Kaweczyn jest odpowiedzialny za zarzadzanie projektami wspoétfinansowanymi ze
srodkdw UE, w tym za koordynacje realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych kierowanych do

dofinansowania FEW 2021-2027.
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10.2Monitorowanie postepu w realizacji przedsiewziec
rewitalizacyjnych

Monitoring przedsiewzie¢ polega na ocenie stanu ich zaawansowania, a takze kontroli efektéw ich
wdrazania. Przewiduje sie opracowywanie corocznych raportéw z postepdw w realizacji projektow,
tworzonych na podstawie informacji o stanie faktycznym wszystkich zadan wynikajacych z GPR. W
tym celu zbierane beda szczegdétowe informacje dotyczace realizowanych przedsiewzie¢ za pomoca

formularzy wypetnianych przez ich realizatoréw.

Pracownicy Referatu Rozwoju i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Kaweczyn zbieraé bedg corocznie
informacje o postepach w realizacji poszczegdlnych zadan, z udziatem ponizszego formularza. W

ramach monitoringu projektéw bedg przeprowadzane nastepujgce czynnosci:

1. Kierownik wydziatu merytorycznego lub jednostki organizacyjnej Urzedu Gminy Kaweczyn,
odpowiedzialny za realizacje projektu wynikajagcego z GPR, wypetnia formularz do
monitorowania projektu — w terminie do dnia 31 marca roku nastepujgcego po roku objetym
sprawozdaniem.

2. Pracownicy Referatu Rozwoju i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Kaweczyn sprawdzajg
wypetnione formularze pod wzgledem kompletnosci (w sytuacji stwierdzenia uchybien
formularze sg odsytane do wtfasciwej komorki organizacyjnej do uzupetnien i poprawek).
Poprawnie wypetnione karty zostajg skompletowane i poddane analizie, a w dalszej
kolejnosci na ich podstawie jest przygotowywany zbiorczy raport z monitorowania projektéw
— w terminie do 30 maja kazdego roku.

3. Projekt raportu z monitorowania projektow jest przekazywany do zaopiniowania Zespotowi
ds. rewitalizacji oraz Komitetowi Rewitalizacji. Uzyskiwanie opinii nastepuje w terminie do
dnia 30 czerwca kazdego roku.

4. Wéjt Gminy Kaweczyn zatwierdza raport z monitorowania projektéow, ktéry zostaje

opublikowany w BIP —w terminie do dnia 30 wrzesnia kazdego roku.
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Tabela 46. Formularz oceny stopnia realizacji przedsiewziecia

Formularz monitorowania przedsiewziec rewitalizacyjnych
GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030

za okres od 01.01................... r.do 31.12................... r.
Numer projektu w GPR Nazwa projektu Podmiot realizujacy
Opis stanu realizacji projektu
Status projektu - zakoniczony *
- w trakcie realizacji *
- nierozpoczety *
- rezygnacja z realizacji *
Zaplanowano w GPR Zrealizowano
Wartos¢ projektu w zt
Okres realizacji projektu
Wartos¢ wskaznika produktu
Wartos$¢ wskaznika rezultatu
Zrealizowany zakres rzeczowy w
okresie sprawozdawczym
Opis dziatan zaplanowanych na
kolejny rok
Opis zaistniatych zmian w
odniesieniu do zatozern GPR
Data wypetnienia Osoba wypetniajaca karte z ramienia realizatora projektu

(podpis i pieczed)

* niepotrzebne skresli¢
Zrédto: Opracowanie wiasne

Narzedziem do $ledzenia postepdw we wdrazaniu przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych ujetych w GPR s3
wskazniki monitorowania. Wskazniki produktu i rezultatu zostaty okreslone w opisach
poszczegdlnych projektéw rewitalizacyjnych. Do monitorowania catosciowych postepow w realizacji
przedsiewzie¢ wybrano za$ najbardziej typowe wskazniki powigzane ze specyfikg i charakterem
powigzanych z nimi celéw. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wybdr wskaznikdbw monitorowania ma stuzy¢
ocenie realizacji celéw strategicznych programu, a nie produktéw poszczegdlnych projektow. Wynika
to z postrzegania interwencji rewitalizacyjnej jako procesu catosciowego, ktéry nie jest sumg
realizowanych projektéw, a ma na celu osiggniecie zmiany we wskazanych sferach, poddawanych

rewitalizacji.
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Tabela 47. Wskazniki monitorowania przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych GPR do roku 2030 (dla cyklu rocznego)

Rodzaj Poziom w roku Poziom w roku
Wskaznik/miernik wskaznika/jednostka bazowym (2024) docelowym
miary (2030)
CEL STRATEGICZNY 1: Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancéw i ich aktywizacja
Liczba przedsiewzie¢ produktu 10 . 10
szt. (zaplanowanych) | (zrealizowanych)
Liczba ludnosci zamieszkujacej obszar rezultatu 884 >884
rewitalizacji 0s.
Liczba mieszkaricdw obszaru rewitalizacji produktu 0 50
objetych wsparciem 0s.
Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami objetych produktu 0 4
wsparciem w programie 0s.
Liczba zrealizowanych wydarzen majacych na rezultatu 0 2
celu integracje i aktywizacje mieszkancow szt.
CEL STRATEGICZNY 2: Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci
. L, roduktu 1 1
Liczba przedsigwzigc Ezt. (zaplanowanych) | (zrealizowanych)
Liczba 0s6b objetych wsparciem w zakresie produktu 0 6
aktywizacji zawodowej 0s.
Liczba przedsiebiorstw ulokowanych na rezultatu 0 >1
zrewitalizowanych obszarach szt.
CEL STRATEGICZNY 3: Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
. L, roduktu 6 6
Liczba przedsigwzigc spzt. (zaplanowanych) | (zrealizowanych)
Powierzchnia obszardw objetych rewitalizacja ﬁ;oduktu 0 24
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych rezultatu 4 4
obiektéw na obszarze rewitalizacji szt.
Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb produktu 0 1
0s6b z niepetnosprawnosciami szt.
Liczba projektédw, w ktérych sfinansowano
. . ., produktu
koszty racjonalnych usprawnien dla oséb z ot 0 1
niepetnosprawnosciami
L.lczba ws?artych o.ble.ktow infrastruktury produktu
(innych niz budynki mieszkalne) 0 1
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt.
Liczba przedsiewzie¢ proekologicznych _:jtZUItatu 0 1
Liczba wspartych budynkow mieszkalnych produktu 0 5
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt.
Dtugosé wybudowanych/zmodernizowanych produktu
drég na obszarze rewitalizacji km 0 >,00
Ludnos$¢ majgca dostep do infrastruktury rezultatu 0 100
szerokopasmowej 0s.
Zrédto: Opracowanie wiasne
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10.30cena stopnia realizacji celdw Gminnego Programu
Rewitalizacji z uzyciem informacji o stanie obszaru

rewitalizacji

Coroczne sprawozdania ustalajgce stan zaawansowania przedsiewzie¢ bedg stuzyé przygotowaniu
catosciowego raportu z oceny stopnia realizacji GPR, wymaganego do opracowania przez art. 22
ustawy o rewitalizacji co najmniej raz na 3 lata. Catosciowa ocena postepdw we wdrazaniu procesu
rewitalizacji bedzie realizowana w odniesieniu do celéw strategicznych GPR, weryfikowanych z
udziatem wskaznikdéw odwotujgcych sie do catosSciowych rezultatéw osigganych przez polityke

rewitalizacyjna.

Pierwsza ocena zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji Gminy Kaweczyn odbedzie sie w 2027 r.
i bedzie obejmowac pierwszy trzyletni okres obowigzywania programu w latach 2024-2026, kolejna w

2030 roku za okres 2027-2029 i ostatnia w roku 2030, czyli na zakonczenie jego perspektywy.

W ramach procesu oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR Gminy Kaweczyn bedg prowadzone

nastepujgce czynnosci:

1. Pracownicy Referatu Rozwoju i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy Kaweczyn zwracaja
sie do komoérek i jednostek organizacyjnych Urzedu Gminy Kaweczyn, a takze podmiotéw
zewnetrznych, o dane umozliwiajgce wyliczenie wskaznikow wskazanych w tabeli pn. Zestaw
wskaznikdw monitorowania stopnia realizacji celéw GPR Gminy Kaweczyn na lata 2024-2030
— w terminie do dnia 31 marca w cyklu trzyletnim.

2. Na podstawie zebranych danych powstaje analiza wskaznikowa bedaca elementem raportu
dotyczacego oceny stopnia realizacji celéw GPR, z uwzglednieniem wynikdéw corocznych
sprawozdan z monitorowania przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, powstatych w okresie
podlegajgcym raportowaniu. Raport uwzglednia réwniez wyniki badania aktualnosci
poszczegdlnych rozdziatéw GPR.

3. Raport z oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR zostaje przekazany do zaopiniowania
Zespotowi ds. rewitalizacji, jak réwniez Komitetowi Rewitalizacji. Uzyskiwanie opinii
nastepuje w terminie do dnia 30 maja w cyklu 3-letnim. Podczas posiedzenia Komitetu
Rewitalizacji zostaje wypracowana ocena jakosciowa procesu, uwzgledniajgcej perspektywe
mieszkancow obszaru rewitalizacji.

4. Woéjt Gminy Kaweczyn zatwierdza raport z oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR oraz
umieszcza go na BIP - w terminie do dnia 30 wrzesnia w cyklu 3-letnim. Raport bedzie

stanowit podstawe zalecen na kolejne lata wdrazania GPR.
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5. W przypadku stwierdzenia, ze gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, Wéjt Gminy
Kaweczyn wystepuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmiane (art. 22 ust. 3 ustawy o
rewitalizacji). W przypadku stwierdzenia osiggniecia celdw rewitalizacji w nim zawartych,

Rada Gminy uchyla uchwate w sprawie GPR w catosci.

Tabela 48. Zestaw wskaznikdw monitorowania stopnia realizacji celow GPR na lata 2024-2030 (dla cyklu 3-

letniego)
Poziom Poziom w
.. s w roku Ocena roku
Wskaznik Zrodto o
bazowym | realizacji | docelowym
(2021) (2030)
CEL STRATEGICZNY 1: Kompleksowe rozwigzywanie probleméw mieszkancéw i ich aktywizacja
Liczba mieszkanicow obszaru rewitalizacji Urzad Gminy Kaweczyn 710 wzrasta >710
Liczba osoéb korzystajacych z pomocy Gminny Os$rodek Pomocy . <48
. e . . 48 maleje
spotecznej na obszarze rewitalizacji Spotecznej w Kaweczynie
CEL STRATEGICZNY 2: Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci
Liczba os6b fizycznych prowadzacych >18
dziatalnos¢ gospodarcza na obszarze Urzad Gminy Kaweczyn 18 wzrasta
rewitalizacji
Liczba podmiotéw gospodarczych >27
wpisanych do REGON na obszarze Urzad Gminy Kaweczyn 27 wzrasta
rewitalizacji
CEL STRATEGICZNY 3: Zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlenczej obszaru rewitalizacji
Liczba wydanych po?wolen na budowe na Urzad Gminy Kaweczyn 4 wazrasta >4
obszarze rewitalizacji
Li t kiej sieci 187
,IC.Zba brzy qczy.szyb €] sted! Urzad Gminy Kaweczyn 187 wzrasta >18
Swiattowodowe;j
Li i h SCi i | 12
|.czba nieruc 9mosu z zainstalowanym Urzad Gminy Kaweczyn 178 maleje <128
piecem na wegiel

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Podstawowym narzedziem do $ledzenia stopnia realizacji celéw GPR sg wskazniki monitorowania
czynnikéw kryzysowych. Do oceny stopnia realizacji celow strategicznych GPR zostaty wskazane
wybrane wskazniki umozliwiajgce ocene stopnia rozwoju/degradacji obszaru rewitalizacji Gminy
Kaweczyn (w procesie monitorowania nie ma potrzeby ponownego badania wszystkich wskaznikéw
uzytych do delimitacji obszaru zdegradowanego). Wyboru wskaznikéw dokonano przy zatozeniu
spojnosci  problemowej miernikdw ze specyfika celdw oraz wynikajgcej z nich interwencji

rewitalizacyjnej.

I 10.40cena aktualnosci Gminnego Programu Rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji w art. 22 ust. 1 wymaga poddawania gminnego programu rewitalizacji
cyklicznej ocenie aktualnosci (co najmniej raz na trzy lata). Badaniu temu poddawane sg szczegétowe

zapisy GPR - pod katem spdjnosci z biezgcym stanem procesu. Celem tej oceny jest identyfikacja
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przestanek do zmiany GPR, stuzgcej dostosowaniu go do aktualnych uwarunkowan, w jakich
realizowana jest interwencja rewitalizacyjna. Badanie to umozliwia funkcjonowanie gminnego
programu rewitalizacji w diuzszej perspektywie czasu, gdyz zabezpiecza program przed utratg

walordow aktualnosci.

Przestankg do aktualizacji GPR mogg by¢ m.in. zatozenia diagnozy obszaru rewitalizacji, celéw i
kierunkéw dziatan, opiséw projektdw, umozliwiajgc korekte interwencji rewitalizacyjnej.
Dodatkowym argumentem moze by¢ réwniez konieczno$¢ wprowadzenia zmian w opisach
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ktérych przyczyng mogg by¢ uwarunkowania zwigzane z

pozyskiwaniem $rodkéw finansowych na ich realizacje.

Whioski o wtgczenie do programu nowych przedsiewzie¢ powinny zosta¢ potwierdzone ustaleniami

raportu z oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR.

W sytuacji dotgczania nowych projektdw do programu nalezy potwierdzié¢ ich zwigzek z celami
procesu rewitalizacji Gminy Kaweczyn oraz zgodnosc¢ z lokalnymi dokumentami strategicznymi. Nowe
projekty rewitalizacyjne powinny charakteryzowaé sie wysokim stopniem przygotowania do
realizacji, a takze duzym potencjatem do kreowania spdjnosci spoteczno-gospodarczej obszaru

rewitalizacji i zaspokaja¢ pilne potrzebny lokalnej spotecznosci.

Zmiany w otoczeniu dokumentdéw strategicznych, a takze w szacunkowych ramach finansowych, nie
beda wywotywaty koniecznosci zmian GPR, jesli nie bedg ogranicza¢ mozliwosci dalszej realizacji jego

strategicznych zatozen.

Rekomendacja zwigzana z rozpoczeciem procedury zmiany GPR Gminy Kaweczyn powinna wynikac z
raportu z oceny aktualnosci i stopnia realizacji programu, a nastepnie zosta¢ zaopiniowana przez
Komitet Rewitalizacji. W dalszej kolejnosci, zgodnie z ustawg o rewitalizacji, wéjt gminy wystepuje do
rady gminy z wnioskiem o zmiane GPR. Do wniosku zostaje zatgczona opinia Komitetu Rewitalizacji.
Zmiana programu rewitalizacji nastepuje w trybie, w jakim zostat on uchwalony. Jesli raport z oceny
stopnia realizacji GPR przygotowany w 2030 r. nie potwierdzi realizacji zaktadanych celéw procesu,
program rewitalizacji nalezy wydtuzy¢ na kolejne lata, umozliwiajgc wdrozenie wszystkich

zaplanowanych w nim zamierzen.
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11 POWIAZANIA GMINNEGO PROGRAMU

REWITALIZACII Z DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI

11.1 Powigzania z projektem Strategii Rozwoju Gminy
Kaweczyn na lata 2022-2030

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030 jest dokumentem Scisle
korespondujgcym z gminnymi dokumentami strategicznymi. Strategia Rozwoju Gminy Kaweczyn na
lata 2022-2030, przyjeta Uchwatg nr V/357/2022 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 29 wrzesnia 2022 r., to
dokument kierunkowy samorzadu terytorialnego, ktory okresla dtugofalowy plan dziatania w zakresie
sfer: przestrzennej, Srodowiskowej, gospodarczej i spotecznej. Celem strategii jest zdefiniowanie
hierarchicznego porzadku rozwoju samorzadu lokalnego na najblizsze lata z uwzglednieniem
zdiagnozowanych potencjatéw, uwarunkowan i wyzwan. Dokument jest wykorzystywany przy
pozyskiwaniu funduszy centralnych i srodkéw pomocowych. Strategia stanowi bezcenne Zrédio
informacji dotyczacych polityki lokalnej dla spoteczeristwa, przedsiebiorcéw i inwestoréw. Ponadto,
moze stuzy¢ nakredleniu profilaktyki i planu dziatania w razie wystgpienia sytuacji kryzysowych oraz

zagrozen.

W Strategii Rozwoju Gminy Kaweczyn na lata 2022-2030 okreslono 5 celéw strategicznych:
1. Celstrategiczny 1. Rozwdj kapitatu ludzkiego, oswiaty, kultury, sportu, opieki spoteczne;j.
2. Cel strategiczny 2. Rozwdj gospodarczy, w tym sektora rolnictwa.

3. Cel strategiczny 3. Rozwdj infrastruktury spotecznej i technicznej, w tym efektywne

zagospodarowanie przestrzeni.
4. Cel strategiczny 4. Poprawa jakosci zarzadzania publicznego.
5. Cel strategiczny 5. Ochrona srodowiska naturalnego.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030 s$cisle sie wpisuje w realizacje celéw
wskazanych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kaweczyn na lata 2022-2030, co zaprezentowano w
ponizszej tabeli, wskazujgc na korespondencje zadan wskazanych w Strategii z kierunkami dziatan

okreslonymi w GPR.
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Tabela 49. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 ze Strategia Rozwoju Gminy Kaweczyn na lata 2022-2030

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030
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1.1 Rozwdj wspotpracy z
organizacjami
pozarzagdowymi

1.2 Utworzenie Domu
Kultury

1.3 Organizacja kot
zainteresowan, spotkan i
warsztatow

1.4 Organizowanie spotkan
z ludzmi kultury

1.5 Organizacja imprez
sportowych

1.6 Poprawa
funkcjonowania opieki
spotecznej

1.7 Rozwdj opieki dla oséb
starszych i
niepetnosprawnych w
ramach Domu Seniora
1.8 Szkolenia z zakresu
regulacji prawnych
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1.9 Organizacja czasu
wolnego dla mieszkancow
1.10 Pozyskiwanie srodkow
na potrzeby oséb
niepetnosprawnych

1.11 Programy integracyjne
dla oséb
niepetnosprawnych

1.12 Doskonalenie
zawodowe nauczycieli

1.13 Doposazenie palcowek
oswiatowych w pomoce
dydaktyczne

1.14 Implementacja
wysokiej jakosci form
nauczania

1.15 Wprowadzenie
systemu promujgcego
osiggniecia ucznidéw

1.16 Wspierania i
aktywizacja mieszkancéw
znajdujacych sie w trudnej
sytuacji zyciowej

1.17 Wspieranie dziatan na
rzecz integracji
miedzypokoleniowej

1.18 Realizacja programow
profilaktyki zdrowotnej
1.19 Rozwdj spoteczenstwa
obywatelskiego,
wzmachnianie tozsamosci
lokalnej

1.20 Zwiekszanie poczucie
bezpieczenstwa wsrod
mieszkarncéw, rozwdj
monitoringu
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2.1 Stworzenie spoétdzielni
rolniczej

2.2 Wieksze mozliwosci
magazynowana ptodow
rolnych

2.3 Pozyskiwania rynkow
zbytu na ptody rolne

2.4 Wspieranie tworzenia
nowych miejsc pracy

2.5 Poszerzanie oferty
terendw inwestycyjnych
2.6 Uzbrajanie terendw
inwestycyjnych

2.7 Pozyskiwanie nowych
inwestoréw

2.8 Promocja gospodarcza,
szkolenia dla
przedsiebiorcow

2.9 Wspieranie rozwoju
gospodarstw
ekologicznych, szkolenia i
doradztwo

3.1 Budowa sal
gimnastycznych

3.2 Stworzenie Dom
Seniora

3.3 Modernizacja i
doposazenie boisk i placéw
zabaw

3.4 Budowa chodnikéw
3.5 Nowa nawierzchnia
asfaltowa drég gminnych
3.6 Budowa nowych dréog
3.7 Remont budynkéw OSP
3.8 Budowa sieci Internetu
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szerokopasmowego

3.9 Budowa i modernizacja
oswietlenia ulicznego

3.10 Remont swietlic
wiejskich

3.11 Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci
publicznej

3.12 Przebudowa
niebezpiecznych
skrzyzowan w Kaweczynie,
Tokarach Pierwszych

3.13 Systematyczna
konserwacja rowow
melioracyjnych i
przydroznych

3.14 Budowa zbiornikéw
retencyjnych —
wykorzystanie wod
opadowych oraz ktére bedg
stanowic zabezpieczenie
przeciwpozarowe

3.15 Rozwdj gminnej
kanalizacji

3.16 Budowa, remont,
przebudowa sieci
wodociggowej

3.17 Wspodtpraca z
Zarzadami Drég
Powiatowych,
Wojewaddzkich i Krajowych
3.18 Remont drdg

3.19 Aktualizacja i
uchwalanie miejscowych
planéw zagospodarowania
przestrzennego
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3.20 Rozbudowa
istniejgcego przedszkola i
budowa nowego

4.1 Cyfryzacja urzedu,
zatatwianie spraw online
4.2 Utworzenie w Urzedzie
Gminy w Kaweczynie
stanowiska ds.
pozyskiwania sSrodkow
zewnetrznym, w tym na
potrzeby sotectw,
stowarzyszen, OSP

4.3 Wyposazenie OSP w
nowe samochody

4.4 Szkolenia z obstugi
komputerdéw dla
pracownikow
samorzadowych

4.5 Wdrozenie
efektywnego programu
promocji gminy, w tym w
mediach

4.6 Systematyczna
aktualizacji strony
internetowej gminy

4.7 Potencjalne wdrazanie
systemow zarzgdzania
jakoscig

4.8 Nadanie nazw ulic w
miejscowosSciach Kaweczyn,
Kowale Panskie, Kowale
Panskie Kolonia

5.1 Przebudowa,
modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

5.2 Rozwdj energii
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odnawialnej

5.3 Rozwoj ekologicznych
zrédet ciepta

5.4 Szersze wykorzystanie
projektéw OZE

5.5 Budowa przydomowych
oczyszczalni sciekow

5.6 Ochrona zagrozonych
gatunkow fauny i flory,
cennych przyrodniczo
obszaréw

5.7 Oznakowanie
pomnikéw przyrody

5.8 Promowanie
ekologicznego stylu zucia,
zrbwnowazonego rozwoju
Zrédto: Opracowanie wiasne.
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11.2 Powigzania ze Strategia rozwigzywania probleméw

spotecznych dla Gminy Kaweczyn na lata 2021-2026

Strategia ta to dtugofalowy plan dziatania, okreslajgcy strategiczne obszary oraz przyjmujacy takie
kierunki dziatan, ktdre sg niezbedne do realizacji przyjetych celéw. Strategia ma stanowi¢ podstawe
do realizacji wzglednie trwatych wzoréw interwencji spotecznych, podejmowanych w celu zmiany lub
tez poprawy zjawisk wystepujgcych w obrebie danej spotecznosci, ktére oceniane sg negatywnie oraz

kontynuacji przedsiewzie¢ ocenianych pozytywnie.

W Strategii wskazano Cel strategiczny w zakresie podnoszenia standardu zycia mieszkarnicéw gminy;
Cel strategiczny w zakresie stylu zycia mieszkaricéw gminy Kaweczyn; Cel strategiczny w zakresie
wsparcia w walce z uzaleznieniami, Cel strategiczny dotyczgcy zmniejszenia poziomu przemocy w
gminie jako $rodka do zapewnienia bezpieczeAstwa publicznego, Cel strategiczny dotyczacy

obecnosci 0sdéb starszych (w okresie poprodukcyjnym) w przestrzeni publicznej gminy Kaweczyn.

Ponizej przyporzadkowano powigzanie kierunkéw dziatan GPR z celami operacyjnymi Strategii

rozwigzywania problemdw spotecznych dla Gminy Kaweczyn na lata 2021-2026.

Jak wykazano w tabeli ponizej, cele strategiczne i operacyjne Strategii rozwigzywania probleméw
spotecznych dla Gminy Kaweczyn na lata 2021-2026, s3 powigzane z zatozeniami programu
rewitalizacji. Szczegdlnie swoje odzwierciedlenie znajdujag w zaplanowanych projektach i
przedsiewzieciach o charakterze spotecznym. Dziatania miekkie zaplanowane w GPR s3 nastawione
na aktywizacje spoteczng mieszkancow, a takze integracje lokalnej spotecznosci. W programie
zawarto takze dziatania ukierunkowane na aktywizacje zawodowg ucznidw. Wszystkie projekty
spoteczne wynikajg z celu 1 GPR. W zwigzku z powyziszym mozna stwierdzi¢, ze planowana
interwencja w sferze spotecznej w ramach procesu rewitalizacji wpisuje sie w zatozone cele w

opisywanej Strategii rozwigzywania problemoéw spotecznych dla Gminy Kaweczyn na lata 2021-2026.
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Tabela 50. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 ze Strategia rozwigzywania probleméw spotecznych dla Gminy Kaweczyn na lata 2021-2026.

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030
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1. Cel strategiczny w zakresie podnoszenia standardu zycia mieszkancéw gminy
1.1 Wsparcie bezrobotnych
i poszukujgcych pracy oraz
0s6b w trudnej sytuacji
materialnej

1.2 Wsparcie
przedsiebiorcow w
tworzeniu nowych miejsc
pracy w gminie.

1.3 Wsparcie dla oséb
dojezdzajacych do pracy
poza gmine.

2. Cel strategiczny w zakresie stylu zycia mieszkancow gminy Kaweczyn
2.1 Podnoszenie poziomu
Swiadomosci ekologicznej
wsrod mieszkancow gminy
2.2 Budowanie $rodowiska
spotecznego w oparciu o
zasady tolerancji.

2.3 Zapewnienie mozliwosci
spedzania wolnego czasu
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przez dzieci, mtodziez i
dorostych poza domem

2.4 Wspieranie dzieci i
miodziezy w
wszechstronnym rozwoju
2.5 Przeciwdziatanie
mozliwosciom uzaleznienia
sie od Internetu przez dzieci
i mtodziez w gminie.

2.6 Wzmacnianie rodzin;
pomoc rodzinom bedgcym
w kryzysie.

3. Cel strategiczny w zakresie wsparcia w walce z uzaleznieniami
3.1 Profilaktyka i
rozwigzywanie probleméw
alkoholowych.

3.2 Profilaktyka i
rozwigzywanie probleméw
zwigzanych z narkomania.
3.3 Przeciwdziatanie
uzaleznieniu od hazardu.
4. Cel strategiczny dotyczacy zmniejszenia poziomu przemocy w gminie jako Srodka do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego
4.1 Przeciwdziatanie
przemocy wsrod dzieci i
miodziezy.

4.2 Przeciwdziatanie
przemocy w rodzinie

5. Cel strategiczny dotyczacy obecnosci 0séb starszych (w okresie poprodukcyjnym) w przestrzeni publicznej gminy Kaweczyn
5.1 Podejmowanie dziatan
budujacych Swiadomosé
obecnosci oséb starszych w
przestrzeni publicznej.

5.2 Podejmowanie dziatan
aktywizujacych osoby
starsze
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5.3 Podejmowanie dziatan
opieki (w tym opieki
medycznej) nad osobami
starszymi w gminie.

Zrédto: Opracowanie wtasne.
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11.3 Powigzania ze Studium uwarunkowan i kierunkéw

zagospodarowania przestrzennego gminy Kaweczyn

,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kaweczyn” jest
podstawowym dokumentem planistycznym gminy. Jest dokumentem okreslajgcym dtugofalowa
polityke przestrzenng gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu
do wszystkich komponentéw zycia gminy, przy uwzglednieniu zaréwno zewnetrznych jak i

wewnetrznych uwarunkowan rozwoju gminy Kaweczyn.

Obecnie obowigzujgce studium zostato podjete nr XXXV/188/2013 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 10
wrzes$nia 2013 r. (bedacego aktualizacjg poprzednio obowigzujgcego Studium, przyjetego uchwatg nr
XXI11/97/2000 z dnia 28.04.2000 r.) wraz ze zmiang przyjetg uchwatg nr XLII/287/2021 Rady Gminy

Kaweczyn z dnia 17 grudnia 2021 r.

Celem opracowania zmiany obowigzujgcego Studium jest umozliwienie kontynuowania dziatalnosci
w zakresie wydobywania kruszywa budowlanego — Zwiru w miejscowosci LesSnictwo oraz
uruchomienie terenéw pod prowadzenie dziatalnosci inwestycyjnej w miejscowosciach Gtuchdw,
Nowy Swiat oraz Zdzary. Opisane zmiany przyczynia sie do efektywniejszej i racjonalnej gospodarki
przestrzennej dla okreslonego terenu oraz przyspieszenia proceséw inwestycyjnych, ktére sg szansg

dla polepszenia sytuacji spoteczno-gospodarczej gminy.

Jak wskazano w Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kaweczyn, celem rozwoju gminy jest zapewnienie mieszkanncom warunkéw umozliwiajgcych wzrost
poziomu zycia przy jednoczesnej ochronie walorow $rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz
zachowania tadu przestrzennego. Z tak sformutowanego celu generalnego wyptywajg nastepujgce
cele gtéwne: 1. Ochrona waloréw sSrodowiska przyrodniczego, 2. Ochrona waloréw srodowiska
kulturowego, 3. Zwiekszenie atrakcyjnosci i walorow wypoczynkowych i rekreacyjnych gminy, 4.
Rozwdj bazy i zaplecza dla sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji, 5. Rozwdj budownictwa
mieszkaniowego, 6. Rozwdj ustug spotecznych, zaréwno podstawowych jak i ponadpodstawowych, 7.
Tworzenie warunkéw dla rozwoju szeroko rozumianej dziatalno$ci gospodarczej, 8. Wspieranie
rozwoju proekologicznych Zrédet energii, 9. Tworzenie preferencji dla racjonalnego wykorzystania
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 10. Efektywne wykorzystanie istniejgcej sieci drdég i infrastruktury
technicznej i 11. Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej. Powigzanie GPR z celami gtdwnymi

SUIKZP przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 51. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 z celami giéwnymi Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaweczyn

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030
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1. Ochrona waloréw srodowiska
przyrodniczego

2. Ochrona waloréw srodowiska kulturowego
3. Zwiekszenie atrakcyjnosci i waloréow
wypoczynkowych i rekreacyjnych gminy

4. Rozwdj bazy i zaplecza dla sportu, turystyki,
wypoczynku i rekreacji

5. Rozwdj budownictwa mieszkaniowego

6. Rozwdj ustug spotecznych, zaréwno
podstawowych jak i ponadpodstawowych

7. Tworzenie warunkéw dla rozwoju szeroko
rozumianej dziatalnosci gospodarczej

8. Wspieranie rozwoju proekologicznych zrédet
energii

9. Tworzenie preferencji dla racjonalnego
wykorzystania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej

10. Efektywne wykorzystanie istniejgcej sieci
drdg i infrastruktury techniczne

11. Uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej
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11.4Powigzania z Planem zagospodarowania przestrzennego

wojewodztwa wielkopolskiego (PZPWW)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ okresla
polityke przestrzenng wojewddztwa wielkopolskiego, okres$la réwniez model rozwoju
przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a takze
zasady zagospodarowania obszaréw funkcjonalnych. Zostat przyjety Uchwatg Nr V/70/19 Sejmiku

Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.

Generalnym celem zagospodarowania przestrzeni wojewddztwa wielkopolskiego jest ,Efektywne
wykorzystanie potencjatéw rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjnosci wojewddztwa stuzgce
poprawie jakosci zycia mieszkanicdw w warunkach zrownowazonego rozwoju”. Realizacja tego celu
opiera¢ sie bedzie na o$miu celach polityki przestrzennej, uszczegdétowionych przez kierunki

zagospodarowania i dziatania:

1) ksztattowanie spdjnej przestrzeni osadniczej,

2) ochrona waloréw przyrodniczych,

3) ksztattowanie i racjonalne gospodarowanie zasobami srodowiska przyrodniczego,

4) ochrona potencjatu kulturowego i krajobrazu oraz rozwdj konkurencyjnych form turystyki i
rekreacji,

5) zréwnowazony rozwdj rolnictwa,

6) poprawa dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa,

7) rozwdj efektywnej i innowacyjnej infrastruktury technicznej,

8) zapewnienie bezpieczenstwa publicznego i przeciwdziatanie zagrozeniom

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030 wpisuje sie we wszystkie wyzej

wymienione cele polityki przestrzennej wojewddztwa wielkopolskiego.
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Tabela 52. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 z celami polityki przestrzennej wojewdédztwa wielkopolskiego

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030
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1. Ksztattowanie spdjnej przestrzeni osadniczej
2. Ochrona waloréw przyrodniczych

3. Ksztattowanie i racjonalne gospodarowanie
zasobami Srodowiska przyrodniczego

4. Ochrona potencjatu kulturowego i
krajobrazu oraz rozwéj konkurencyjnych form
turystyki i rekreacji

5. Zrbwnowazony rozwoj rolnictwa

6. Poprawa dostepnosci komunikacyjnej
wojewddztwa

7. Rozwdj efektywnej i innowacyjnej
infrastruktury technicznej

8 Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego i
przeciwdziatanie zagrozeniom

Zrédto: Opracowanie wiasne.
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Gmina Kaweczyn zostata zakwalifikowana do dwéch obszaréw funkcjonalnych: Wiejskiego Obszaru

Funkcjonalnego oraz Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego.

Wiejski obszar funkcjonalny na terenie Wielkopolski obejmuje wszystkie jednostki gminne oraz
osrodki powiatowe, ktére znalazty sie poza granicami miejskich obszaréw funkcjonalnych o znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym. Obszary te znajdujg sie poza bezposrednim
wptywem oddziatywania potencjatu rozwojowego biegundw wzrostu, a tym samym wymagajg
wsparcia procesdw rozwojowych w oparciu o ich potencjat endogeniczny, wzmacniany o czynniki
aktywizujgce. Wsparcie wiejskiego obszaru funkcjonalnego stuzyé bedzie eliminowaniu dysproporcji
W poziomie rozwoju regionu, poprawi jego spdjnosé, a tym samym zwiekszy atrakcyjnos¢ catego
wojewoddztwa wielkopolskiego. Kluczowym celem rozwoju przestrzennego wiejskiego obszaru
funkcjonalnego jest ksztattowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej ukierunkowane na
podnoszenie jakosci zycia mieszkancow, poprawe dostepnosci do ustug oraz osiggniecie wysokiego
poziomu konkurencyjnosci i dostepnosci obszaru. PZPWW wyznacza nastepujace cele polityki

przestrzennej dla Wiejskiego Obszaru Funkcjonalnego:

1) Cel 1. Poprawa jakosci przestrzeni osadniczej miast i wsi.
2) Cel 2. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjne;j.

3) Cel 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

4) Cel 4. Wzmacnianie potencjatu spoteczno-gospodarczego.
5) Cel 5. Poprawa dostepnosci komunikacyjne;j.

6) Cel 6. Rozbudowa systemoéw infrastruktury techniczne;j.
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Tabela 53. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 z celami polityki przestrzennej dla Wiejskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie wojewddztwa

wielkopolskiego

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030

3 o ©
N ‘T v [] 2 N >
I © = & v o © O = > o = IS
. . C APt L X~ c © O N O + < 'O O o° ) N
Cele polityki przestrzennej Wiejskiego o N 2 3 ~ O 8 o g el - S S g
. ] Q (o] O v ‘= e v o o < o) (]
Obszaru Funkcjonalnego (Plan = - S 32 8 Q9 §_ %Q,—, g ° 5 | T c 2 =2 S 5 N3
. = c @© o o = QL o ¥ © X | N
Zagospodarowania Przestrzennego o g %E 53 P S = E € £ ¢ % 2 3 § 9 S s g
L . . . S N @ 0 0 O c o £ ° > .
Wojewodztwa Wielkopolskiego. Wielkopolska | @ = | T 3§ N 2 Qo g S 5 9 s o 2488 o = 25
2| O T & 2o N | £38 - c | 2> & 2 3 s 8
2020+) s £ o2 o & C = £ 90 =2 5 | bE 9 o 3 Lo
S 3 anD 0 = 2 - o > © 1S S 6 0o 2 w < o S > = 9 =4 ©
£ o o 9 N n O © N ‘= O N 5 © T £ N Q = N -5
X |l 2@ o ¥ o S 8 3 a8 ¢ o > S X o £ o c a
< 5 £ 5 XN c & 3'330 X g x S c @ S| & o o a 3 ;
" £ | 8N¥XT | m = — % O @ ND X | n2l8 | g8 &80 m O <
. @© - N S D - v O . T N X . 0 - N [ . ©
— N — v .= — T ~N O — N g @ N Y © ™m © m = o S m =
. n . Q@ 3 ) - N 0T PN Q . N LR Y =] c S - O
oo | o=z3|adg 0 oYY o=z | aoc€Eo | aos|laso [a o o
o | x g2 ~ © 2 o 32 c ~ o E 2 5o | x££ z2va z S Z o

Cel 1. Poprawa jakosci przestrzeni osadniczej
miast i wsi

Cel 2. Ochrona rolniczej przestrzeni
produkcyjnej

Cel 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Cel 4. Wzmacnianie potencjatu spoteczno-
gospodarczego

Cel 5. Poprawa dostepnosci komunikacyjnej
Cel 6. Rozbudowa systemodw infrastruktury
technicznej

Zrédto: Opracowanie wtasne.
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Wschodni Obszar Funkcjonalny jest miejscem koncentracji przemystu wydobywczo-energetycznego.
Wydobycie wegla brunatnego metodami odkrywkowymi spowodowato znaczne zmiany w
Srodowisku obszaru, widoczne nie tylko w morfologii terenu, ale przede wszystkim w zmianie
stosunkéw wodnych. Restrukturyzacja przemystu na przestrzeni ostatnich lat, w tym likwidacja czesci
zaktaddw i ograniczenie zatrudnienia, doprowadzita do istotnego wzrostu bezrobocia. Jednoczesnie
odnotowuje sie tu niski poziom przedsiebiorczosci. Jednoczesnie obszar jest terenem o duzej
atrakcyjnosci lokalizacyjnej z uwagi na dobrg dostepnos¢ komunikacyjng. Przez Wschodni Obszar
Funkcjonalny przebiega autostrada A2, drogi krajowe nr 25, 92, 72 i linia kolejowa E20. Rozwiniete sg
takze poszczegdlne systemy infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim elektroenergetyki.
Uwarunkowania te dajg mozliwo$é rozwoju réznych gatezi gospodarki, w tym zwigzanych z produkcja
przemystowg czy odnawialnymi zrédtami energii. O walorach Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego
Swiadczy réwniez duzy udziat terenéw objetych ochrong prawng, zwigzanych z bogactwem form
krajobrazowych, dobrym zachowaniem siedlisk roslinnych i obecnoscig wielu rzadkich gatunkow
zwierzat. Kluczowym celem rozwoju przestrzennego Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego jest
stworzenie nowych podstaw dla podtrzymania funkcjonowania istniejgcego przemystu
energetycznego i oparcia go na innych nosnikach energii, zaréwno istniejgcych w regionie, jak i
zewnetrznych. Wazne tez jest przestawienie gospodarki obszaru opartej na energetyce i gérnictwie
na wielofunkcyjne profile dziatalnosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem wzbogacania funkcji
ustugowych. Wyznaczone w PZPWW cele polityki przestrzennej Wschodniego Obszaru

Funkcjonalnego to:

1) Cel 1. Podtrzymanie i restrukturyzacja przemystu energetycznego.
2) Cel 2. Ksztattowanie nowych funkcji stanowigcych podstawe rozwoju obszaru.

3) Cel 3. Ksztattowanie srodowiska przyrodniczego.
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Tabela 54. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 z celami polityki przestrzennej dla Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego na terenie wojewodztwa

wielkopolskiego

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030
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Cel 1. Podtrzymanie i restrukturyzacja
przemystu energetycznego

Cel 2. Ksztattowanie nowych funkcji
stanowigcych podstawe rozwoju obszaru
Cel 3. Ksztattowanie srodowiska
przyrodniczego

Zrédto: Opracowanie wiasne.
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11.5 Powigzania ze  Strategia rozwoju wojewddztwa
wielkopolskiego do roku 2030 (SRWW 2030)

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Wielkopolskiego do 2030 roku zostata przyjeta uchwatg nr

XV1/287/20 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku.
Podstawowe zatozenia modelu rozwoju Wielkopolski do 2030 roku sg nastepujace:

1) Zaktada sie realizacje zatozen w zakresie dyfuzji i absorpcji czynnikdw rozwojowych.

2) Zgodnie z politykg przyjetg w krajowych dokumentach strategicznych, podkresla sie
koniecznos¢ podejmowania interwencji stuzgcych intensyfikacji dziatart majgcych na celu
zréwnowazony terytorialnie rozwdj regionu, w ktérym wszystkie obszary strategicznej
interwencji uznaje sie za wazne i rbwnoprawne.

3) W wiekszym stopniu zaakcentowana jest kwestia obszarow zmarginalizowanych.

4) Wspieranie biegunéw wzrostu (regionalnych i lokalnych) nie wystarczy, by pojawita sie
dyfuzja na obszary je otaczajgce. Wazne jest rGwnoczesne wzmachnianie zdolnosci do odbioru
tej dyfuzji. Przestrzen powinna rozwija¢ sie w wyniku wzajemnie korzystnego oddziatywania
biegundw i otoczenia, czyli w wyniku dyfuzji rozwoju z biegundw na otoczenie, ale
rownoczesnie dzieki wzrastajgcym zdolnosciom otoczenia do wchtaniania korzystnego
oddziatywania czynnikéw zewnetrznych. Dyfuzja i absorpcja powinny by¢ rGwnowaznymi
czynnikami rozwoju.

5) Zaszczegdlnie istotne przyjmuje sie uznanie biegundw wzrostu, potencjalnych biegunow
wzrostu jak i obszaréw skumulowanych probleméw rozwojowych za wazne i rGwnoprawne.

6) Istotne sg nie tylko powigzania przestrzenne (miedzy osrodkami wzrostu/koncentracji
potencjatéw a ich otoczeniem), ale réwniez powigzania miedzysektorowe (ich korzystne
oddziatywania, np. transport publiczny — rynek pracy — mobilnos¢ mieszkancéw; edukacja,
rynek pracy— wykluczenie spoteczne, aspekty spoteczno-ekonomiczne i infrastrukturalne).

7) Powigzania terytorialne sprzyjajg spdjnosci terytorialnej, ograniczajg wystepowanie
konfliktow przestrzennych i réznic potencjatéw rozwojowych, a tym samym oddziatywanie i
rozprzestrzenianie sie negatywnych efektéw proceséw spoteczno-gospodarczych.

8) Powigzania miedzyinstytucjonalne — $cista wspotpraca, wspétuczestnictwo, odpowiedzialnosé
i solidarnosc réznych podmiotéw, nie tylko administracji regionalnej, ale réwniez innych

reprezentujgcych sfery: polityczng, gospodarczy, naukowa oraz spoteczna.

Wizja, czyli obraz docelowego stanu wojewddztwa w perspektywie 2030 roku brzmi nastepujaco:

,Wielkopolska w 2030 roku to region przodujgcy w kraju, liczacy sie w Europie i szanujacy jej
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uniwersalne wartosci, Swiadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spdjny,
zrownowazony i dostepny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesng gospodarka,
aspiracjami i wiedzg swoich mieszkancéw, zapewniajacy im bardzo dobre warunki zycia, pracy i

wypoczynku na catym obszarze wojewddztwa”.

SRWW 2030 okresla najwazniejsze cele rozwoju wojewddztwa. Cel generalny jest tozsamy z wizjg
rozwoju regionu i bedzie realizowany przez cztery cele strategiczne, a w ich obrebie jedenascie celow
operacyjnych. Wséréd elementéw realizacyjnych Strategii rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego do

2030 r. istotne z punktu widzenia procesu rewitalizacji Gminy Kaweczyn sg w szczegdlnosci:

1) Cel strategiczny 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujgcy na wiedzy swoich
mieszkancow, w tym:
o Cel operacyjny 1.2. Wzrost aktywnosci zawodowej i utrzymanie wysokiej jakosci
zatrudnienia:
= Kierunek interwencji: Aktywizacja niewykorzystanych zasobdéw pracy.
o Cel operacyjny 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitatu ludzkiego na rynku
pracy:
= Kierunek interwencji: Poprawa jakosci edukacji i ksztatcenia, w tym
dopasowanie do potrzeb rynku pracy,
= Kierunek interwencji: Wzrost kompetencji osdb dorostych i ich udziatu w
ksztatceniu ustawicznym.
2) Cel strategiczny 2: Rozwdj spoteczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i
niematerialnych regionu, w tym:
o Cel operacyjny 2.1. Rozwdj Wielkopolski Swiadomy demograficznie:
=  Kierunek interwencji: Wzmacnianie potencjatu demograficznego i funkcji
rodziny,
=  Kierunek interwencji: Rozwdj srebrnej gospodarki,
= Kierunek interwencji: Wzrost atrakcyjnosci osiedlericzej regionu,
= Kierunek interwencji: Promocja zdrowego stylu zycia, rozwdj opieki i
infrastruktury zdrowotne;j.
o Cel operacyjny 2.2. Przeciwdziatanie marginalizacji i wykluczeniom:
= Kierunek interwencji: Poprawa dostepu i standardéw ustug oraz
funkcjonowania infrastruktury spotecznej,
= Kierunek interwencji: Rozwijanie sektora ekonomii spotecznej i solidarne;j.

o Cel operacyjny 2.3. Rozwdj kapitatu spotecznego i kulturowego regionu:
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= Kierunek interwencji: Ksztattowanie i wzmacnianie postaw prospotecznych,
rownosciowych, innowacyjnych, w tym rozwadj innowacji spotecznych,
= Kierunek interwencji: Wzmacnianie potencjatu kulturowego i infrastruktury
kultury,
= Kierunek interwencji: Rozwdj przemystu czasu wolnego.
3) Cel strategiczny 3. Rozwdj infrastruktury z poszanowaniem srodowiska przyrodniczego
Wielkopolski, w tym:
o Cel operacyjny 3.1. Poprawa dostepnosci i spdjnosci komunikacyjnej wojewddztwa
=  Kierunek dziatania: Rozwdj transportu drogowego i ekomobilnosci.
o Cel operacyjny 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona $rodowiska przyrodniczego
Wielkopolski:
= Kierunek interwencji: Poprawa jakosci powietrza,
= Kierunek interwencji: Poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami,
= Kierunek interwencji: Ksztattowanie swiadomosci i postaw ekologicznych
spoteczenstwa, wzmacnianie bezpieczenstwa ekologicznego i
Srodowiskowego.
o Cel operacyjny 3.3. Zwiekszenie bezpieczenstwa i efektywnosci energetycznej:
= Kierunek interwencji: Zwiekszenie wykorzystania alternatywnych zrédet
energii, w tym OZE i wodoru,
= Kierunek interwencji: Optymalizacja gospodarowania energia.
4) Cel strategiczny 4. Wzrost skutecznosci wielkopolskich instytucji i sprawnosci zarzadzania
regionem, w tym:
o Cel operacyjny 4.2. Wzmocnienie mechanizmdw koordynacji i rozwoju:
= Kierunek interwencji: Budowanie pozytywnego wizerunku oraz umacnianie

rangi i rozwijanie wspoétpracy regionu na arenie miedzynarodowej.

Poszczegdlne cele Strategii tworzg spdjny i komplementarny system, oparty na horyzontalnych
zasadach realizacji: rozwdj innowacyjny, rozwdj inkluzywny, rozwdj z poszanowaniem tadu
przestrzennego, rozwdj zrGwnowazony. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do 2030 roku
pod wzgledem przytoczonych celéw i kierunkdw dziatan zgodny jest z celami okreslonymi w Strategii
rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego do 2030 roku. W celu strategicznym 4. Strategii regionalnej
zaplanowano pakiet dziatan dotyczacy m.in. wsparcia transformacji Wielkopolski Wschodniej, w tym

pakiet dziatan dotyczacy wsparcia rewitalizacji obszaréw zdegradowanych.

W ponizszej tabeli zaprezentowano powigzanie poszczegdlnych kierunkéw dziatarn GPR Kaweczyn do

roku 2030 z celami operacyjnymi Strategii rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego do roku 2030.

118

Id: 6215D6A6-C2F5-40E6-B4CC-B13C0OF52A7C4. Podpisany Strona 118



Tabela 55. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 ze Strategia rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego do roku 2030

Cele operacyjne Strategii
rozwoju wojewodztwa
wielkopolskiego do roku
2030

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030

KD.1.1 Aktywizacja mieszkancow

obszaru rewitalizacji

KD.1.2 Integracja spoteczna
mieszkaricéw obszaru

rewitalizacji
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KD.3.3 Poprawa bezpieczenstwa

uzytkownikéw ruchu

KD.3.4. Dziatania na rzecz

poprawy jakosci Srodowiska

1. WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJACY NA WIEDZY SWOICH MIESZKANCOW

1.1 Zwiekszenie
innowacyjnosci i
konkurencyjnosci
gospodarki regionu

1.2 Wzrost aktywnosci
zawodowej i utrzymanie
wysokiej jakosci
zatrudnienia

1.3 Wzrost i poprawa
wykorzystania kapitatu
ludzkiego na rynku pracy

2. ROZWOJ SPOLECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH MATERIALNYCH | NIEMATERIALNYCH REGIONU

2.1 Rozwoj Wielkopolski
Swiadomy demograficznie

2.2 Przeciwdziatanie
marginalizacji i
wykluczeniom

2.3 Rozwdj kapitatu
spotecznego i kulturowego
regionu
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3. ROZWOJ INFRASTRUKTURY Z POSZANOWANIEM SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WIELKOPOLSKI

3.1 Poprawa dostepnosci i
spojnosci komunikacyjnej
wojewddztwa

3.2 Poprawa stanu oraz
ochrona $rodowiska
przyrodniczego
Wielkopolski

3.3 Zwiekszenie
bezpieczenstwa i
efektywnosci energetycznej

4. WZROST SKUTECZNOSCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI

| SPRAWNOSCI ZARZADZA

NIA REGIONEM

4.1 Rozwdj zdolnosci
zarzadczych i Swiadczenia
ustug

4.2 Wzmocnienie
mechanizméw koordynacji i
rozwoju

Zrédto: Opracowanie wiasne.

W Strategii Wielkopolska 2030 wyodrebniono obszary funkcjonalne szczegdlnego zjawiska w skali regionalnej opisane w PZPWW. Nalezg do nich: Wschodni

Obszar Funkcjonalny, Pétnocno-zachodni Obszar Funkcjonalny i Potudniowo-zachodni Obszar Funkcjonalny. W ponizszej tabeli wykazano spdjnosc

planowanych dziatan w GPR Kaweczyn z kluczowymi kierunkami dziatan dla Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego.
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Tabela 56. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 z kierunkami dziatar dla Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030
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1. WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJACY NA WIEDZY SWOICH MIESZKA
Przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji
energetycznej bez znaczacych kosztow
ekonomicznych i spotecznych

Restrukturyzacja i modernizacja gospodarki WOF,
tworzenie alternatyw gospodarczych (opartych np. na
OZE, wodorze) oraz specjalizacji niezwigzanych
bezposrednio z przemystem paliwowo
energetycznym, m.in. budowa proinnowacyjnego
Parku Przemystowo Technologicznego Aglomeracji
Koninskiej

Rozwdj i podniesienie atrakcyjnosci terendw
inwestycyjnych przez zintegrowane dziatania
promocyjne, a takze racjonalne wykorzystanie

i zagospodarowanie terenéw poprodukcyjnych i
pogdrniczych

Zachowanie i rozwoj potencjatu rolnictwa, ochrona
gruntéw rolnych, wdrazanie programow
kompensacyjnych dla sektora rolniczego z tytutu
dziatalnosci kopalni

Poprawa sytuacji na rynku pracy przez stworzenie
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warunkow do powstania nowych miejsc pracy
Podniesienie jakosci ksztatcenia i dopasowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, stworzenie
warunkow do ksztatcenia ustawicznego szczegdlnie
w przypadku pracownikdw odchodzacych z sektora
paliwowoenergetycznego tak, aby w nowych
miejscach pracy mogli w jak najwiekszym

stopniu wykorzystywac swoje wczesniej zdobyte
umiejetnosci i doswiadczenie zawodowe

2. ROZWOJ SPOLECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH MATERIALNYCH | NIEMATERIALNYCH REGIONU
Przeciwdziatanie negatywnym skutkom proceséw
demograficznych, poprawa dostepu do ustug
spotecznych i ich jakosci, w tym ustug i infrastruktury
zdrowotnej, ustug opiekunczych i senioralnych

Rozwdj funkcji turystycznych w oparciu o walory
georéznorodnosci sSrodowiska WOF

Wzmacnianie spotecznosci lokalnych i tozsamosci
lokalnej, m.in. przez wykorzystanie dorobku i
doswiadczenia funkcjonujgcych na tym obszarze
Lokalnych Grup Dziatania

3. ROZWOJ INFRASTRUKTURY Z POSZANOWANIEM SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WIELKOPOLSKI
Rozbudowa infrastruktury transportowej,
budowa/przebudowa sieci drég krajowych i
wojewodzkich potozonych na obszarze WOF, m.in. DK
25,72, 92, utatwienie przeptywow towarow w
kierunkach pdétnoc-potudnie i wschdd-zachéd
powigzanych z autostradg A2

Rozwydj infrastruktury kolejowej, budowa wezta
kolejowego oraz rozwazenie budowy sieci kolejowej
taczacej Konin—Koto—Turek, modernizacja linii
kolejowej E20

Wzmacnianie wewnetrznej spdjnosci komunikacyjnej
WOF przez rozwdj lokalnej infrastruktury drogowej,
transportu niskoemisyjnego, tworzenie sieci Sciezek
rowerowych, rozwéj sieci komunikacji autobusowe;j,
integracje systemow transportu zbiorowego i budowe
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weztéw przesiadkowych

Dochowanie zobowigzan w dziedzinie ochrony
srodowiska oraz podnoszenie jego, jakosci,
szczegolnie w zakresie powietrza, bioréznorodnosci,
wdd powierzchniowych i podziemnych,
upowszechnianie edukacji ekologicznej
Uregulowanie gospodarki odpadami i wodno-
Sciekowej

Wzrost retencji wody

Produkcja energii opartej na nowych nosnikach
energii, inicjowanie i prowadzenie dziatan zwigzanych
z rozwojem energetyki rozproszonej oraz lokalnym
bezpieczenstwem energetycznym, rozwdj inicjatyw
klastrowych oraz inteligentnych systeméw
magazynowania, zarzadzania i dystrybucji energii, w
szczegoblnosci opartych na alternatywnych zrédfach
Wykorzystanie petnego potencjatu wszystkich
rodzajéw OZE (m.in. biopaliw ciektych, biogazu,
energii wiatru, geotermii gtebokiej, pomp ciepta,
ogniw fotowoltaicznych, kolektoréw stonecznych)
oraz poprawa efektywnosci energetycznej

4, WZROST SKUTECZNOSCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI | SPRAWNOSCI ZARZADZANIA REGIONEM
Rewitalizacja, rekultywacja i przywrdécenie przyrodzie i
mieszkaricom zdegradowanych terenow
pogdrniczych, rewitalizacja obszaréw
zdegradowanych zwiekszajgca ich atrakcyjnos¢
osiedleniczg i poprawiajaca jakosc zycia mieszkancow
Wzmacnianie instrumentdw programowych i
doskonalenie systemdw wdrazania zwiekszajgcych
skutecznos¢ implementowanych mechanizméw
rozwojowych, doskonalenie i upowszechnianie
modelu wspotzarzadzania z wykorzystaniem metod
partycypacji spotecznej przy uczestnictwie NGO, JST
wszystkich szczebli, przedstawicieli rzgdu,
przedsiebiorcow i mieszkarncow

Przygotowanie sprawiedliwego i inkluzywnego Planu
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transformacji gospodarczej i energetycznej, ktéry
zostanie uzgodniony w gronie wszystkich
zainteresowanych stron, w tym pracownikow,
zwigzkéw zawodowych, przedsiebiorcow, wiadz
samorzadowych, przedstawicieli spoteczenstwa
obywatelskiego, przedstawicieli szkét i uczelni;
transformacja powinna by¢ zgodna z unijng inicjatywg
wsparcia regiondw gorniczych

Zrédto: Opracowanie wiasne.
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11.6 Powiagzania ze Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej
2040 (SRWW 2040)

Zgodnie z przyjetym w Strategii rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego do 2030 roku pakietem
dziatan ,Transformacja Wielkopolski Wschodniej” okreslonym w celu strategicznym 4. Wzrost
skutecznosci Wielkopolskich instytucji i sprawnosci zarzadzania regionem Zarzad Wojewddztwa
Wielkopolskiego uchwatg Nr 5895/2022 przyjat Strategie rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040.
Dokument stanowi rozwiniecie Strategii rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego do 2030 roku w
zakresie rozwoju subregionu koninskiego i wskazuje zadania bedace w kompetencji Samorzadu
Wojewddztwa Wielkopolskiego, jak i zadania, ktdre lezg w gestii innych podmiotdw, w szczegdlnosci

samorzgdéw lokalnych, instytucji rzgdowych czy sektoréw prywatnego i spotecznego.

W dokumencie zostaty okreslone trzy cele strategiczne, ktéorym przyporzagdkowano zintegrowane cele
operacyjne i kierunki interwencji. Cele i kierunki dziatan okres$lone w Gminnym Programie
Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030 zgodne sg z postulatami zawartymi w SRWW 2040,

szczegolnie z nastepujgcymi celami i kierunkami interwencji:

1) Cel strategiczny: Aktywne, $wiadome i wiaczajgce spoteczenstwo tworzgce wspdlnote
wartosci, w tym:
o Cel operacyjny: Silny kapitat spoteczny:
= Kierunek interwencji: Zwiekszenie aktywnosci mieszkancow i wspotpracy
wzmacniajacej wiezi spoteczne,
= Kierunek interwencji: Wzmacnianie tozsamosci lokalnej i subregionalnej,
= Kierunek interwencji: Wyréwnywanie szans wykluczonych i zagrozonych grup
spotecznych,
= Kierunek interwencji: Wspieranie rozwoju i kompetencji podmiotéw
spotecznych.
o Cel operacyjny: Nowoczesny i wtgczajacy rynek pracy:
= Kierunek interwencji: Poprawa jakosci ksztatcenia i jego dostosowanie do
potrzeb rynku pracy,
= Kierunek interwencji: Aktywizacja zawodowa mieszkancow.
2) Cel strategiczny: Spdjna i atrakcyjna przestrzenn do zamieszkania i wypoczynku odporna na
zmiany klimatu, w tym:

o Cel operacyjny: Przyjazne miasta i wsie:
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=  Kierunek interwencji: Rozwdj niskoemisyjnej i zasobooszczednej gospodarki
mieszkaniowej,

= Kierunek interwencji: Wzrost dostepnosci i rozwdj wysokiej jakosci ustug
publicznych,

= Kierunek interwencji: Ksztattowanie sieci atrakcyjnych przestrzeni
publicznych,

=  Kierunek interwencji: Racjonalne gospodarowanie przestrzenia.

W ponizszej tabeli zaprezentowano powigzanie poszczegdlnych kierunkdéw dziatarn GPR Kaweczyn do

roku 2030 z celami operacyjnymi Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej.

Ponadto Gmina Kaweczyn w omawianej Strateigii zostata zakwalifikowana do nastepujgcych

strategicznych obszaréw wsparcia:

1) Strategiczne obszary wsparcia w zakresie wzmacniania potencjatéw rozwojowych:
o Obszar rozwoju konkurencyjnego rolnictwa,
o Obszar rozwoju energetyki opartej na OZE.
2) Strategiczne obszary wsparcia w zakresie minimalizacji barier rozwojowych:
o Obszar wzmacniania rozwoju funkcji spoteczno-gospodarczych  obszarow
zmarginalizowanych,
o Obszar ochrony i zwiekszania zasobow wodnych na obszarach o najwiekszych
deficytach wody,
o Obszar poprawy dostepnosci transportowej na obszarach o ograniczonej
dostepnosci,
o Obszar zwiekszania i ochrony lesistosci na obszarach szczegélnie predysponowanych

do zalesien.
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Tabela 57. Powigzanie GPR Gminy Kaweczyn do roku 2030 ze Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej

Kierunki dziatan Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030
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KD.3.3 Poprawa bezpieczenstwa

uzytkownikéw ruchu

KD.3.4. Dziatania na rzecz

poprawy jakosci Srodowiska

1. Aktywne, Swiadome i wtgczajgce spoteczenstwo tworzg

ce wspolnote wartosci

A. Silny kapitat spoteczny

B. Nowoczesny i wtgczajacy
rynek pracy

2. Zdywersyfikowana i innowacyjna gospodarka neutralna

dla klimatu

A. Proinnowacyjni
przedsiebiorcy

B. Silne branze gospodarcze

3. Spéjna i atrakcyjna przestrzen do zamieszkania i wypoczynku odporna na zmiany klimatu

A. Przyjazne miasta i wsie

B. Wysokiej jakosci
przestrzen przyrodnicza

Zrédto: Opracowanie wiasne.
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12 OKRESLENIE NIEZBEDNYCH ZMIAN W

UCHWALACH DOTYCZACYCH ZASOBU
MIESZKANIOWEGO

Zaplanowane w Programie przedsiewziecia nie rodzg koniecznosci wprowadzenia zmian w

uchwatach, o ktérych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i

1309).

W przypadku wdrozenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kaweczyn do roku 2030, nie
przewiduje sie zmian w Uchwale nr XXXI11/236/2021 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kaweczyn

2021-2025.

13 KOMITET REWITALIZACII

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum wspdtpracy i dialogu
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczacych przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji oraz petni funkcje opiniodawczo-doradczg w sprawach zwigzanych z realizacjg procesu.
W mysl art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uchwata okreslajgca zasady wyznaczania sktadu i zasady
dziatania Komitetu Rewitalizacji zostata podjeta przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji
(Uchwata nr VII/29/2024 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 24 wrze$nia 2024 r. w sprawie zasad
wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania Komitetu Rewitalizacji). Podjecie uchwaty byto poprzedzone
konsultacjami spotecznymi, ktére zgodnie z zawiadomieniem Wdjta Gminy Kaweczyn z dnia 4 lipca
2024 roku o rozpoczeciu konsultacji spotecznych projektu Uchwaty Rady Gminy Kaweczyn w sprawie
zasad wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania Komitetu Rewitalizacji, odbyty sie w dniach od 09 lipca
do 14 sierpnia 2024 roku. Zatgcznikiem do Uchwaty nr VI1/29/2024 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 24
wrzesnia 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania Komitetu Rewitalizacji jest

Regulamin okreslajgcy zasady wyznaczania sktadu oraz zasady dziatania Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z Regulaminem, Komitet bedzie liczyt nie wiecej niz 15 cztonkdw, z ponizszymi

zastrzezeniami:

e nie wiecej niz 4 przedstawicieli mieszkancéw obszaru rewitalizacji;

e nie wiecej niz 1 przedstawiciela mieszkancéw gminy spoza obszaru rewitalizacji;
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e nie wiecej niz 2 przedstawicieli podmiotdw prowadzacych lub zamierzajgcych prowadzié¢ na
obszarze rewitalizacji dziatalnos¢ spoteczng, w tym organizacji pozarzgdowych i grup
nieformalnych, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotéow;

e nie wiecej niz 2 przedstawicieli podmiotédw prowadzacych lub zamierzajgcych prowadzi¢ na
obszarze rewitalizacji dziatalnos$¢ gospodarczg, lub przedstawicieli wtascicieli, uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci i podmiotéw zarzadzajgcych nieruchomosciami znajdujgcymi sie
na obszarze rewitalizacji, w tym spétdzielni mieszkaniowych, wspélnot mieszkaniowych,
spotecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa spotecznego oraz cztonkéw
kooperatywy mieszkaniowej wspétdziatajgcy w celu realizacji na obszarze rewitalizacji
inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. 0
kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomosci nalezgcych do
gminnego zasobu nieruchomosci w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych,
wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotéw, wytonionych w
drodze otwartego naboru;

e nie wiecej niz 4 przedstawicieli Urzedu Gminy Kaweczyn, jednostek organizacyjnych lub
spotek komunalnych Gminy Kaweczyn, w szczegdlnosci ekspertdw w zakresie problematyki
spotecznej, gospodarczej, Srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej;

e nie wiecej niz 2 przedstawicieli Rady Gminy Kaweczyn.

Do minimalnego zakresu uprawnien i zadan Komitetu Rewitalizacji nalezy zaopiniowanie,
sporzadzonej przez Woéjta, oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR. Do pozostatych zadan Komitetu
nalezy m.in.: podejmowanie dziatan majgcych wptyw na proces rewitalizacji na kazdym etapie i
poziomie prac nad Programem, sprawowanie nadzoru, monitorowanie i ewaluacja dziatan

rewitalizacyjnych.

13.1 Okreslenie niezbednych zmian w uchwale dot. Komitetu

Rewitalizacji

Przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacja zostata przyjeta Uchwata nr VII/29/2024 Rady
Gminy Kaweczyn z dnia 24 wrzesnia 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania
Komitetu Rewitalizacji. Nie zostat jednak jeszcze powotany Komitet Rewitalizacji, dlatego zgodnie z
art. 7 ust. 5 ustawy o rewitalizacji nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie

zasad wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania Komitetu Rewitalizacji.
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Przewiduje sie ewentualng mozliwos¢ pdzniejszego dokonania zmian w Uchwale regulujacej zasady
wyboru cztonkéw Komitetu Rewitalizacji w celu wtaczenia przedstawicieli terenu objetego
rewitalizacjg. Liczebnos$¢ Komitetu Rewitalizacji moze zosta¢ przedyskutowana w przypadku podjecia
zmian w powyzszej Uchwale. Ewentualna zmiana uchwaty w sprawie zasad wyznaczania sktadu oraz
zasad dziatania Komitetu Rewitalizacji nastepuje w drodze konsultacji spotecznych, w trybie, w jakim

zostat on przewidziany w ustawie o rewitalizacji.

14 SPECJALNA STREFA REWITALIZACII

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 12 ustawy o rewitalizacji w zapisach GPR konieczne jest wskazanie, czy na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR) wraz ze

wskazaniem okresu jej obowigzywania.

Realizacja zgtoszonych do GPR przedsiewzieé rewitalizacyjnych nie wymaga uruchomienia Strefy, stad

nie planuje sie ustanowienia SSR na obszarze rewitalizacji Gminy Kaweczyn.

15 SPOSOB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

REWITALIZACII W ZAKRESIE PLANOWANIA |
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

15.1 Zakres niezbednych zmian w studium uwarunkowan i

kierunkow zagospodarowania przestrzennego

Polityka przestrzenna w Gminie Kaweczyn realizowana jest w oparciu o Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego podjete uchwatg nr XXXV/188/2013 Rady Gminy
Kaweczyn z dnia 10 wrzesnia 2013 r. (bedacego aktualizacjg poprzednio obowigzujgcego Studium,
przyjetego uchwatg nr XXI11/97/2000 z dnia 28.04.2000 r.) wraz ze zmiang przyjetg uchwatg nr
XLII/287/2021 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 17 grudnia 2021 r.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opizp), ktora weszta w zycie
24 wrzesnia 2023 r., usuwa studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
jako podstawowy dokument okreslajgcy polityke przestrzenng gminy. Maksymalny horyzont czasowy
obowigzywania studium to koniec 2025 r. Nastepnie zgodnie z nowymi przepisami ustawy opizp

polityka przestrzenna bedzie realizowana poprzez strategie rozwoju gminy oraz plan ogdliny.
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Znowelizowane przepisy wskazujg na konieczno$¢ uwzglednienia w planie ogélnym uwarunkowan
rozwoju przestrzennego gminy, w szczegélnosci wytyczonych obszaréw zdegradowanych i obszaru
rewitalizacji®. Zatem opracowany w przysztoéci plan ogdlny powinien byé zgodny z GPR w tym
zakresie. Réwnoczesnie zaktualizowana do nowych przepiséw strategia rozwoju gminy powinna
zawierac ustalenia i rekomendacje w zakresie ksztattowania i prowadzenia polityki przestrzennej w
gminie, w zakresie zasad ksztaftowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach
zdegradowanych i obszarach rewitalizacji®. Tym samym nalezy dokonujac aktualizacji strategii lub
opracowujgc nowg strategie uwzgledni¢ zapisy wskazane GPR, w celu zachowania wzajemne;j

spdjnosci powigzanych dokumentéw.
Nowe dokumenty powinny uwzglednia¢ nastepujace rozstrzygniecia przyjete w GPR do roku 2030:

e poprawnie wskazywac granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

e zapewniaé spdjnosé dokumentdéw z celami i kierunkami rewitalizacji wyrazonymi w GPR,

e zapewnia¢ spdojnos$¢ pomiedzy wskazanymi obszarami i zapisami zawartymi w strategii
rozwoju gminy i planie ogélnym,

e zapewniaé zgodnos$¢ ustalen w zakresie przeznaczenia terenu oraz parametrow i wskaznikow

zabudowy w stosunku do planowanych przedsiewzie¢ na obszarze rewitalizacji.

15.2 Zakres miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego koniecznych do uchwalania albo zmiany

Analiza zakresu przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych w kwestii zgodnosci z obowigzujgcymi planami
miejscowymi wykazata zgodnos¢ z obowigzujaca polityka przestrzenng. GPR nie wskazuje tym samym
mpzp koniecznych do uchwalenia albo zmiany na obszarze rewitalizacji. Nalezy mieé na uwadze fakt,
Ze opisy przedsiewzieé rewitalizacyjnych nie zawierajg szczegdétowych parametréw inwestycji, ktore
sg ustalane na etapie szczegdétowej dokumentacji projektowej. Wéwczas moze zosta¢ ujawniona

koniecznosé zmiany prawa miejscowego.

8 Art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektérych innych ustaw.

9 Art. 6 pkt. 1 pp. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektérych innych ustaw.
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I 15.3 Miejscowy Plan Rewitalizacji

GPR nie wskazuje na konieczno$¢ sporzadzenia i uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o

ktédrym mowa w art. 37g ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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